** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3R

รหัสโครงการ... : 50050000-3239 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตปทุมวัน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ จันทนฤกษ์ โทร.6325 ผู้ประสานงาน สยป : นายกิติศักดิ์ ภักดี โทร.1510

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตปทุมวันเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจ ของกรุงเทพมหานครโดยมีประชาชนสัญจรเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน อีกทั้งเป็นศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าใหญ่ของประเทศ จึงทำให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย

โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากแหล่งกำเนิดที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามจำนวนประชากรและการเติบโตของเศรษฐกิจ จากการสำรวจในปี พ.ศ. 2540 มีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ประมาณ 8,000 ตัน / วัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จัดเก็บได้ประมาณ 9,500 ตัน / วัน

ในอนาคตถ้าไม่มีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการลดปริมาณมูลฝอยจะทำให้ปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกๆปี คาดการณ์ว่าในปีพ.ศ. 2558 จะมีปริมาณมูลฝอยประมาณ 12,000ตัน / วัน จะเป็นผลก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

หากไม่มีมาตรการในการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

☐กรุงเทพมหานคร ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนลดและแยกปริมาณมูลฝอยโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอย โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

☐1. ขยะสดหรือขยะเปียก เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ซึ่งก่อให้เกิดกลิ่นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค เช่น เศษอาหาร เศษกิ่งไม้ ใบไม้ เปลือกผลไม้ เป็นต้น

☐2. ขยะที่ยังใช้ได้หรือขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถนำกลับมาเข้าสู่กระบวนการ การผลิตนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ แก้ว โลหะ พลาสติก เป็นต้น

☐3. ขยะอันตราย เป็นขยะที่ก่อให้เกิดสารพิษอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟนีออน กระป๋องยาฆ่าแมลง เป็นต้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ร้อยละ 20

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 :เข้าแนะนำการคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ ชุมชนบ้านครัวใต้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 6/12/2562 : จัดกิจกรรมและคัดแยกขยะตามหลัก 3R ในบริเวณสถานที่จัดงานกาชาด สวนลุมพินี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2562 : เข้าประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอย ณ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย สำนักงานใหญ่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/1/2563 : จัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3R เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ณ โรงเรียนวัดดวงแข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : ประชาสัมพันธ์เพื่อลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ ชุมชนร่วมฤดี และชุมชนตรอกสลักหิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : เข้าประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ ศูนย์บริการสาธารณะสุข 5
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/5/2563 : เข้าประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ อาคารสามย่านมิตรทาวน์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/6/2563 : ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3R ให้แก่นักเรียนของ กศน.ปทุมวัน

และประชาชนในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ ชุมชนซอยพระเจน ชุมชนบ้านครัวใต้ และชุมชนตรอกสลักหิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 28/8/2563 : จัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2563 : จัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3R

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3R

รหัสโครงการ... : 50050000-3239 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตปทุมวัน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ จันทนฤกษ์ โทร.6325 ผู้ประสานงาน สยป : นายกิติศักดิ์ ภักดี โทร.1510

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตปทุมวันเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจ ของกรุงเทพมหานครโดยมีประชาชนสัญจรเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน อีกทั้งเป็นศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าใหญ่ของประเทศ จึงทำให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากแหล่งกำเนิดที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามจำนวนประชากรและการเติบโตของเศรษฐกิจ จากการสำรวจในปี พ.ศ. 2540 มีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ประมาณ 8,000 ตัน / วัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จัดเก็บได้ประมาณ 9,500 ตัน / วัน ในอนาคตถ้าไม่มีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการลดปริมาณมูลฝอยจะทำให้ปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกๆปี คาดการณ์ว่าในปีพ.ศ. 2558 จะมีปริมาณมูลฝอยประมาณ 12,000ตัน / วัน จะเป็นผลก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม หากไม่มีมาตรการในการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

☐กรุงเทพมหานคร ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนลดและแยกปริมาณมูลฝอยโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอย โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

☐1. ขยะสดหรือขยะเปียก เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ซึ่งก่อให้เกิดกลิ่นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค เช่น เศษอาหาร เศษกิ่งไม้ ใบไม้ เปลือกผลไม้ เป็นต้น

☐2. ขยะที่ยังใช้ได้หรือขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถนำกลับมาเข้าสู่กระบวนการ การผลิตนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ แก้ว โลหะ พลาสติก เป็นต้น

☐3. ขยะอันตราย เป็นขยะที่ก่อให้เกิดสารพิษอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟนีออน กระป๋องยาฆ่าแมลง เป็นต้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ร้อยละ 20

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 :เข้าแนะนำการคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ ชุมชนบ้านครัวใต้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 6/12/2562 : จัดกิจกรรมและคัดแยกขยะตามหลัก 3R ในบริเวณสถานที่จัดงานกาชาด สวนลุมพินี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2562 : เข้าประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอย ณ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย สำนักงานใหญ่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/1/2563 : จัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3R เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ณ โรงเรียนวัดดวงแข

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : ประชาสัมพันธ์เพื่อลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ ชุมชนร่วมฤดี และชุมชนตรอกสลักหิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : เข้าประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ ศูนย์บริการสาธารณะสุข 5
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/5/2563 : เข้าประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ อาคารสามย่านมิตรทาวน์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/6/2563 : ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3R ให้แก่นักเรียนของ กศน.ปทุมวัน และประชาชนในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ ชุมชนซอยพระเจน ชุมชนบ้านครัวใต้ และชุมชนตรอกสลักหิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 28/8/2563 : จัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3R ณ โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2563 : จัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3R
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0(: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

50050000-3239-16-22569