** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50120000-3725 | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 | งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรวิทย์ สบายแท้ โทร. 5873 | ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องทุกปี สำนักงานเขตบางเขนต้องการลดปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางและการเก็บขนมูลฝอยส่งเข้ากำจัดที่ปลายทาง ให้เป็นไปตามหลัก 3Rs จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างของสำนักงานเขต ตลอดจนผู้นำชุมชน ประชาชนเข้าร่วมในการคัดแยกขยะรีไซเคิลและนำมาจำหน่ายที่ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิล ของเขตบางเขน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.ส่งเสริมให้มีการปลุกจิตสำนึก และกระตุ้นให้ข้าราชการ ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี เพื่อเป็นแบบอย่างในการจัดการขยะในสถานที่ทำงาน

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงามและเกิดการเรียบรู้ด้านการจัดการขยะ สามารถแนะนำให้ชุมชน หรือประชาชนนำไปเป็นแบบอย่างได้

2.สนับสนุนให้ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัว ดำเนินการคัดแยกขยะ แล้วนำไปจำหน่ายโดยเปิดศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิล ณ สำนักงานเขตบางเขน

3.เพื่อให้ปริมาณขยะในพื้นที่ลด และมีการบริหารจัดการขยะของหน่วยงานต่อเนื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ข้าราชการ ลูกจ้างของสำนักงานเขตบางเขน ชุมชนและประชาชน นำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแล้ว โดยแบ่งการรับซื้อขยะ จากที่มา 2 ประเภท ได้แก่

1.ขยะจาก สังกัดหน่วยงาน

2.ขยะจาก ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้นำชุมชนหรือประชาชนทั่วไป โดยสามารถมาจำหน่ายได้ที่ศูนย์รับซื้อรีไซเคิล เขตบางเขน ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น.ณ บริเวณศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลข้างอาคารโรงอาหาร สำนักงานเขตบางเขน และกำหนดราคาเป็นไปตามท้องตลาดขึ้น-ลง แต่ละวัน

3.ส่งแบบรายงานให้สำนักสิ่งแวดล้อม ตามแบบรายงาน SWM 1-1 ประกอบตัวชี้วัดเจรจาตกลง ตัวชี้ที่

1)ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจรจาตกลง) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 26 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 25 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : ประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 25 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 24 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 22 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 24 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/4/2563 : ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 51 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2563 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 26 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 12 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 10 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 28/8/2563 :ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 12 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50120000-3725 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรวิทย์ สบายแท้ โทร. 5873 ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องทุกปี สำนักงานเขตบางเขนต้องการลดปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางและการเก็บขนมูลฝอยส่งเข้ากำจัดที่ปลายทาง ให้เป็นไปตามหลัก 3Rs จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างของสำนักงานเขต ตลอดจนผู้นำชุมชน ประชาชนเข้าร่วมในการคัดแยกขยะรีไซเคิลและนำมาจำหน่ายที่ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิล ของเขตบางเขน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.ส่งเสริมให้มีการปลุกจิตสำนึก และกระตุ้นให้ข้าราชการ ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี เพื่อเป็นแบบอย่างในการจัดการขยะในสถานที่ทำงาน

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงามและเกิดการเรียบรู้ด้านการจัดการขยะ สามารถแนะนำให้ชุมชน หรือประชาชนนำไปเป็นแบบอย่างได้

2.สนับสนุนให้ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัว ดำเนินการคัดแยกขยะ แล้วนำไปจำหน่ายโดยเปิดศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิล ณ สำนักงานเขตบางเขน

3.เพื่อให้ปริมาณขยะในพื้นที่ลด และมีการบริหารจัดการขยะของหน่วยงานต่อเนื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ข้าราชการ ลูกจ้างของสำนักงานเขตบางเขน ชุมชนและประชาชน นำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแล้ว โดยแบ่งการรับซื้อขยะ จากที่มา 2 ประเภท ได้แก่

1.ขยะจาก สังกัดหน่วยงาน

2.ขยะจาก ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้นำชุมชนหรือประชาชนทั่วไป โดยสามารถมาจำหน่ายได้ที่ศูนย์รับซื้อรีไซเคิล เขตบางเขน ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น.ณ บริเวณศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลข้างอาคารโรงอาหาร สำนักงานเขตบางเขน และกำหนดราคาเป็นไปตามท้องตลาดขึ้น-ลง แต่ละวัน

3.ส่งแบบรายงานให้สำนักสิ่งแวดล้อม ตามแบบรายงาน SWM 1-1 ประกอบตัวชี้วัดเจรจาตกลง ตัวชี้ที่

1)ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจรจาตกลง) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1

:: 29/10/2562 : ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนตุลาคม 2562
ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 26 กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 ๙ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 25 กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : ประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 25 กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 24 กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 22 กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 24 กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/4/2563 : ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 51 กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2563 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 26 กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 12 กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 10 กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 28/8/2563 :ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 12 กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0(: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .....
.....

50120000-3725-29-12569