** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เขตลาดกระบัง

รหัสโครงการ... : 50140000-3454 | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ได้รับ : 119,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 | งบประมาณที่ใช้ไป : 93,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสุวรรณา เพ็งธรรม 0 2326 9008 | ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษณา มณีนวล โทร.1514

1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานเรื่องอาหารปลอดภัยในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมพบว่าสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารมีแนวโน้มลดลง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ? 2555 พบว่าสถิติการปนเปื้อนทั้งสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารลดลงอย่างต่อเนื่อง และลดลงเหลือร้อยละ 1.9 ในปี 2556

ซึ่งสอดคล้องกับอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันต่อแสนประชากรในกรุงเทพมหานครพบว่ามีแนวโน้มลดลงเช่นกัน

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตลาดกระบัง จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย ต่อเนื่องจากโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้เพื่อกำหนดกรอบและทิศทาง ในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงยกมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาด โรงเรียน และอาหารริมบาทวิถี
2. เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาด โรงเรียน และอาหารริมบาทวิถี
3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานอาหารปลอดภัยของเขตลาดกระบัง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/24/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- จัดทำโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย และโครงการที่สนับสนุน รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
- ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการอาหารและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 27 แห่ง แบ่งเป็น
  1.ร้านอาหาร จำนวน 15 แห่ง
  2.มินิมาร์ท จำนวน 8 แห่ง
  3.ตลาดประเภทที่ 2 จำนวน 4 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่าตัวอย่างผักสด ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1
- ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการอาหารและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ประจำเดือนพฤสจิกายน 2562 จำนวน 48 แห่ง แบ่งเป็น
  1.ร้านอาหาร จำนวน 18 แห่ง
  2.มินิมาร์ท จำนวน 22 แห่ง
  3.ตลาดประเภทที่ 2 จำนวน 8 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/27/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ดำเนินการข้อมูลการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารของสถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตลาดกระบัง
- ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการอาหารและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 42 แห่ง แบ่งเป็น
  1.ร้านอาหาร จำนวน 18 แห่ง
  2.มินิมาร์ท จำนวน 16 แห่ง
  3.ตลาดประเภทที่ 2 จำนวน 8 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการอาหารและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 43 แห่ง แบ่งเป็น
  1.ร้านอาหาร จำนวน 22 แห่ง
  2.มินิมาร์ท จำนวน 14 แห่ง
  3.ตลาดประเภทที่ 1 จำนวน 1 แห่ง
  4.ตลาดประเภทที่ 2 จำนวน 6 แห่ง
- ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารโรงเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตลลาดกระบัง
- จัดทำแผนการตรวจประเมินสุขลักษณะว่สนบุคลฯ
และตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายอาหารที่ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทหมหานคร ระดับดี
เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตรวจร่วมกับสำนักอนามัย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
- ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารของสำนักงานเขตลาดกระบัง ที่จะมีในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.30-16.30 น. และวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-16.50 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,225 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการอาหารและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 40 แห่ง แบ่งเป็น
  1.ร้านอาหาร จำนวน 25 แห่ง
  2.มินิมาร์ท จำนวน 10 แห่ง
  3.ตลาดประเภทที่ 2 จำนวน 5 แห่ง
- จัดทำแผนการตรวจประเมินสุขลักษณะว่สนบุคลฯ
และตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายอาหารที่ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทหมหานคร ระดับดี
เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตรวจร่วมกับสำนักอนามัย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
- ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารของสำนักงานเขตลาดกระบัง ที่จะมีในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.30-16.30 น. และวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-16.50 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 20,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: ***ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27/03/2563 (เนื่องจากระบบเกิดการขัดข้อง) ความก้าวหน้าของโครงการ : 45.00
27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการอาหารและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 28 แห่ง แบ่งออกเป็น
  1.ร้านอาหาร จำนวน 12 แห่ง
  2.มินิมาร์ท จำนวน 10 แห่ง
  3.ตลาดประเภทที่ 2 จำนวน 6 แห่ง
- รวบรวมรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารของสำนักงานเขตลาดกระบัง ที่จะมีในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.30-16.30 น. และวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-16.50 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ
- ตรวจตรา ดูแล กวดขัน ตลาด และสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตลาดกระบัง ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง
การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการอาหารและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ประจำเดือนเมษายน 2563
ของสถานประกอบการประเภทมินิมาร์ท จำนวน 12 แห่ง
- ประชาสัมพันธ์เลื่อนการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารของสำนักงานเขตลาดกระบัง ที่จะมีในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.30-16.30 น. และวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-16.50 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ
ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย
- ตรวจตรา ดูแล กวดขัน ตลาด และสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตลาดกระบัง
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด และสถานที่จำหน่ายอาหาร
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 23,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการอาหารและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ของสถานประกอบการประเภทร้านอาหารและมินิมาร์ท จำนวน 20 แห่ง และจำนวน 25 แห่ง ตามลำดับ พร้อมทั้งตรวจตรา ดูแล กวดขัน ตลาด
และสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตลาดกระบัง
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด และสถานที่จำหน่ายอาหาร
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- แจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารของสำนักงานเขตลาดกระบัง ที่จะมีในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.30-16.30 น. และวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-16.50 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 40,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการอาหารและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ของสถานประกอบการประเภทร้านอาหารและมินิมาร์ท จำนวน 24 แห่ง และจำนวน 15 แห่ง ตามลำดับ พร้อมทั้งตรวจตรา ดูแล กวดขัน ตลาด และสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตลาดกระบัง และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด และสถานที่จำหน่ายอาหาร ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- จัดการอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการ ประจำปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-16.50 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ
- แจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารของสำนักงานเขตลาดกระบัง ที่จะมีในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ
- จัดการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้สัมผัสอาหารในสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร และสถานที่สะสมอาหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตลาดกระบัง
- การรับชุดทดสอบเบื้องต้นและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำสำหรับเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ำในสถานศึกษา และตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ณกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร กองสุขาภิบาลอาหาร ถนนประชานิเวศน์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 8,775 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการอาหารและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ของสถานประกอบการประเภทร้านอาหารและมินิมาร์ท จำนวน 32 แห่ง และจำนวน 9 แห่ง ตามลำดับ พร้อมทั้งตรวจตรา ดูแล กวดขัน ตลาด และสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตลาดกระบัง และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด และสถานที่จำหน่ายอาหาร ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- แจ้งผลประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการ ประจำปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563
- จัดการอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ
- จัดการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้สัมผัสอาหารในสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร และสถานที่สะสมอาหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตลาดกระบัง
- การดำเนินการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำสำหรับเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ำในสถานศึกษา และตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการอาหารและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ของสถานประกอบการประเภทร้านอาหารและมินิมาร์ท จำนวน 24 แห่ง และจำนวน 11 แห่ง ตามลำดับ พร้อมทั้งตรวจตรา ดูแล กวดขัน ตลาด และสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตลาดกระบัง และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด และสถานที่จำหน่ายอาหาร ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- แจ้งผลการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2563 ที่สอบไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ ซึ่งมีจำนวนผู้ผ่านการประเมินความรู้จำนวนทั้งสิ้น 82 ราย
- การฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 13/09/2563 :

- ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการอาหารและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมินติดตามเพื่อรับป้ายมาตรฐานฯ ที่ยังไม่ได้รับการตรวจประเมินในปีงบประมาณ 2563 และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด และสถานที่จำหน่ายอาหาร ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....