** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตลาดรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ บางกอกใหญ่

รหัสโครงการ... : 50180000-3352 | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 | งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวิตรี แววรัตน์ 5726 | ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรรษมล สุนทรวิเศษ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อมหลากหลายวิธี ในการแก้ไขปัญหา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการตลาดรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ บางกอกใหญ่ เป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) รักษารอบ ประจำปี 2563 เพื่อจัดตั้งเครือข่ายตลาดรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ การรณรงค์คัดแยกขยะในพื้นที่ตลาดสด การขอความร่วมมือในการร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้า ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ในตลาดพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
2. เพื่อลดปริมาณขยะจากเศษอาหารและเศษผักผลไม้ที่เกิดขึ้นในตลาดไปแปรรูปและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อพัฒนาการสุขาภิบาลตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
4. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ผู้ประกอบการ ผู้ค้าและประชาชนที่มาใช้บริการตลาดลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม
2. ผู้ประกอบการ ผู้ค้าและประชาชนที่มาใช้บริการตลาด สามารถคัดแยกขยะเศษอาหาร เศษผักผลไม้ เพื่อนำไปแปรรูปและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด
3. ตลาดได้รับการปรับปรุงการสุขาภิบาลตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย คุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาด
4. การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ตลาดอย่างยั่งยืน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ : ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 มิติที่ 3 (3.2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) รักษารอบ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/11/2562 : โครงการฯ ได้รับการอนุมัติ อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 8/1/2563 : โครงการฯ ได้รับการอนุมัติ อยู่ระหว่างรออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดประชุมคณะทำงานฯ ถึงแนวทางการดำเนินงานและบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการฯ ผลปรากฏดังนี้
- ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากขยะที่คัดแยกจากตลาดทั้ง 4 ตลาด ขวดละ 500 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 ขวด เป็นไปตามเป้าหมาย
- ผู้ค้าในตลาดไม่มีการแจกจ่ายถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมในตลาดทั้ง 4 ตลาด ในวันที่ 1 และ 16 ของเดือน จำนวน 9 ราย จาก 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.45
- ตลาดที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์ตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับทอง จำนวน 0 แห่ง จาก 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.47 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการฯ ผลปรากฏดังนี้
- ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากขยะที่คัดแยกจากตลาดทั้ง 4 ตลาด ขวดละ 500 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 ขวด เป็นไปตามเป้าหมาย

- ผู้ค้าในตลาดไม่มีการแจกจ่ายถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมในตลาดทั้ง 4 ตลาด ในวันที่ 1 และ 16 ของเดือน จำนวน 18 ราย จาก 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.91
- ตลาดที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์ตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับทอง จำนวน 0 แห่ง จาก 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.03 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 15/5/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการฯ ผลปรากฏดังนี้

- ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากขยะที่คัดแยกจากตลาดทั้ง 4 ตลาด ขวดละ 500 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 ขวด เป็นไปตามเป้าหมาย
- ผู้ค้าในตลาดไม่มีการแจกจ่ายถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมในตลาดทั้ง 4 ตลาด ในวันที่ 1 และ 16 ของเดือน จำนวน 24 ราย จาก 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.55
- ตลาดที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์ตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับดี จำนวน 0 แห่ง จาก 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.22 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 10/6/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการฯ ผลปรากฏดังนี้

- ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากขยะที่คัดแยกจากตลาดทั้ง 4 ตลาด ขวดละ 500 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 ขวด เป็นไปตามเป้าหมาย
- ผู้ค้าในตลาดไม่มีการแจกจ่ายถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมในตลาดทั้ง 4 ตลาด ในวันที่ 1 และ 16 ของเดือน จำนวน 29 ราย จาก 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.32
- ตลาดที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์ตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับดี จำนวน 4 แห่ง จาก 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.04 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 9/7/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการฯ ผลปรากฏดังนี้

- ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากขยะที่คัดแยกจากตลาดทั้ง 4 ตลาด ขวดละ 500 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 ขวด เป็นไปตามเป้าหมาย
- ผู้ค้าในตลาดไม่มีการแจกจ่ายถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมในตลาดทั้ง 4 ตลาด ในวันที่ 1 และ 16 ของเดือน จำนวน 33 ราย จาก 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.84

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.48 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 10/8/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการฯ ผลปรากฏดังนี้

- ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากขยะที่คัดแยกจากตลาดทั้ง 4 ตลาด ขวดละ 500 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 ขวด เป็นไปตามเป้าหมาย
- ผู้ค้าในตลาดไม่มีการแจกจ่ายถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมในตลาดทั้ง 4 ตลาด ในวันที่ 1 และ 16 ของเดือน จำนวน 38 ราย จาก 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 100
- ตลาดที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์ตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับดี และตลาดระดับทองจำนวน 4 แห่ง จาก 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 9/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....