** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งประเมินภาษีรายได้

รหัสโครงการ... : 50180000-3428 | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 | งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุวัฒน์ วุฑฒิเวชช์ 5716 | ผู้ประสานงาน สยป : นางเพ็ญศิริ บุญวงศ์ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 การแจ้งประเมินภาษีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและทันตามกำหนดเวลา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีทุกราย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้เตรียมข้อมูลเพื่อลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยคิดเป็นร้อยละ 70 ของพื้นที่ที่ต้องสำรวจทั้งหมด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/12/2563 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยคิดเป็นร้อยละ 80 ของพื้นที่ที่ต้องสำรวจทั้งหมด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/29/2021 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยคิดเป็นร้อยละ 75 ของพื้นที่ที่ต้องสำรวจทั้งหมด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/23/2021 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยคิดเป็นร้อยละ 80 ของพื้นที่ที่ต้องสำรวจทั้งหมด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยคิดเป็นร้อยละ 80 ของพื้นที่ที่ต้องสำรวจทั้งหมด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 16/04/2564 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ตรวจสอบข้อมูลและจัดส่งข้อมูลให้บริษัทไปรษณีย์เพื่อส่งใบแจ้งประเมินให้ผู้เสียภาษีทราบ โดยกำหนดชำระค่าภาษีภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยคิดเป็นร้อยละ 90 ของพื้นที่ที่ต้องสำรวจทั้งหมด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ตรวจสอบข้อมูลการชำระภาษีของประชาชน , ตรวจสอบจดหมายตีกลับ และดำเนินการติดต่อผู้ชำระภาษีให้มาชำระภาษี ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยคิดเป็นร้อยละ 90 ของพื้นที่ที่ต้องสำรวจทั้งหมด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/06/2564 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ตรวจสอบข้อมูลการชำระภาษีของประชาชน , ตรวจสอบจดหมายตีกลับ และดำเนินการติดต่อผู้ชำระภาษีให้มาชำระภาษี ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยคิดเป็นร้อยละ 90 ของพื้นที่ที่ต้องสำรวจทั้งหมด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 %

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ตรวจสอบข้อมูลการชำระภาษีของประชาชน , ตรวจสอบจดหมายตีกลับ และดำเนินออกหนังสือเตือน ภดส.กทม. 1 และส่งให้ผู้ค้างชำระภาษีมาติดต่อชำระภาษี พร้อมเบี้ยปรับและค่าเพิ่มภายในกำหนด โดยคิดเป็นร้อยละ 90 ของพื้นที่ที่ต้องสำรวจทั้งหมด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ตรวจสอบข้อมูลการชำระภาษีของประชาชน , ตรวจสอบจดหมายตีกลับ และดำเนินออกหนังสือเตือน ภดส.กทม. 1 และส่งให้ผู้ค้างชำระภาษีมาติดต่อชำระภาษี พร้อมเบี้ยปรับและค่าเพิ่มภายในกำหนด โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่ที่ต้องสำรวจทั้งหมด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....