** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม (ตู้เขียว)

รหัสโครงการ... : 50200000-3476 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ยุทธชัย มงคลรบ / 5484 ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรรษมล สุนทรวิเศษ / 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

จากสภาพปัญหาอัตราการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามสถิติคดีอาญาของกองบังคับการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติในปัจจุบันพบว่ามีสถิติค่อนข้างสูง ทั้งคดีอุกฉกรรจ์ คดีสะเทือนขวัญ คดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกาย เพศ และทรัพย์สิน เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กรุงเทพมหานครในฐานะผู้ดูแลและเฝ้าระวังให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยจำเป็นต้องเพิ่มการดำเนินงานให้พื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงภัย การป้องปรามและปรับสภาพแวดล้อม ลดโอกาสในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม นำมาตรการต่างๆลงไปในระดับพื้นที่ โดยให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีส่วนเข้าไปช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ออกตรวจตราบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัย ซอยเปลี่ยว อาคารร้าง สะพานลอย สะพานคนข้าม หรือสถานที่ใดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงก่ออาชญากรรม โดยให้ติดตั้งตู้เขียวใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจตราและลงเวลาปฏิบัติงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ลดโอกาสและลดพื้นที่เสี่ยงภัย ได้แก่ ซอยเปลี่ยว สะพานลอยคนเดินข้ามอาคารร้าง บริเวณหมู่บ้านหรือสถานที่อื่นใดอันอาจก่อให้เกิดอาชญากรรม
2. เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ที่ได้กำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
3. เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น
4. เพื่อให้เกิดการประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงาน รวมตลอดทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พื้นที่เป้าหมาย (จุดติดตั้งตู้เขียวระวังภัย) เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 7 แห่ง ได้แก่

1. ซอยซักพระ 19 ถนนซักพระ
2. สะพานลอยคนเดินข้ามแยกวัดชัยพฤกษ์ ถนนบรมราชชนนี
3. ซอนสวนผัก 29 (หน้าโรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน) ถนนสวนผัก
4. สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าวัดมะกอก ถนนบรมราชชนนี
5. สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าหมู่บ้านภานุ ถนนบรมราชชนนี
6. สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าสถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี
7. ปากซอยบรมราชชนนี 69 (หน้าหอพักพยาบาล) ถนนบรมราชชนนี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 3. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/10/2562 :- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตราบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยตามจุดติดตั้งตู้เขียว หรือซอยเปลี่ยว อาคารร้าง สะพานลอย หรือสถานที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงก่อเกิดอาชญากรรม วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 7 แห่ง ได้แก่

1.ซอยซักพระ 19 ถนนซักพระ

2. สะพานลอยคนเดินข้ามแยกวัดชัยพฤกษ์ ถนนบรมราชชนนี

3. ซอยสวนผัก 29 (หน้าโรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน)ถนนสวนผัก

4. สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าวัดมะกอก ถนนบรมราชชนนี

5. สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าหมู่บ้านภานุ ถนนบรมราชชนนี

6. สะพานลอยคนเดินข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี

7. ปากซอยบรมราชชนนี 69 (หน้าหอพักพยาบาล) ถนนบรมราชชนนี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดติดตั้งตู้เขียว ลงบันทึกเหตุการณ์ จำนวน 7 จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดติดตั้งตู้เขียว ลงบันทึกเหตุการณ์ จำนวน 7 จุด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/1/2563 : - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา วันละ 2 ครั้ง จำนวน 7 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัย(ตู้เขียว) จำนวน 7 แห่ง 2 ครั้ง/วัน/จุด

ปฏิบัติงานได้ตามตามเป้าหมาย

ผลการดำเนินการ: เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยง (ตู้เขียว) จำนวน 7 แห่ง วันละ 2 ครั้ว/วัน/จุด

- เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: - จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์รถจักรยานยนต์ หรือการปฏิบัติหน้าที่เดินเท้าออกตรวจตรากวดขันพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 7 แห่ง

และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย

จำนวน 7 แห่ง และลดอุบัติเหตุทางถนนและทางเท้า จำนวน 10 แห่ง ตามบัญชีจุดเสี่ยง

- ปฏิบัติงานได้ตามแป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (สายตรวจตู้เขียว) จำนวน 7 แห่ง

เพื่อลดโอกาสการเกิดความเสี่ยง อันจะก่อให้เกิด

อาชญากรรมในพื้นที่เปลี่ยวได้ครบทั้ง 7 แห่ง

ประชาชนมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสังคมโดยรวม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม (ตู้เขียว) จำนวน 7 แห่ง

วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 26/07/2563 : -จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม ได้แก่ จุดเสี่ยง ซอยเปลี่ยว สะพานลอยคนเดินข้าม อาคารร้าง

บริเวณหมู่บ้านหรือสถานที่อื่นใดอันก่อให้เกิดอาชญากรรม จำนวน 7 แห่ง วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด

- เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2563 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 26/09/2563 : เจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา พื้นที่เสี่ยงได้ครบทั้ง 7 แห่ง ได้ตามเป้าหมาย วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ครบทุกขั้นตอน

- ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสังคมโดยรวม
- ภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและบทบาทของเจ้าหน้าที่เทศกิจได้รับการเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากประชาชน
- ลดโอกาส ลดความเสี่ยง อันอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมในพื้นที่เปลี่ยวได้ครบทั้ง 7 แห่ง

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

50200000-3476-7-12569