** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันการก่ออาชญากรรม

รหัสโครงการ... : 50210000-3338 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเกรียงศักดิ์ เทพพิทักษ์ โทร 6633 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1511

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตภาษีเจริญในฐานะส่วนราชการหนึ่งของกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดำเนินการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและเป็นปกติสุข ตลอดจนการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากปัญหาอาชญากรรมดังกล่าว สำนักงานเขตภาษีเจริญมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาโดยการดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมการดูแลและติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อลดความล่อแหลม

เพิ่มการป้องปรามและการตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการเกิดเหตุอาชญากรรม

โดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดของกรุงเทพมหานคร ทั้งสำนักเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สำนักงานเขตภาษีเจริญและหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่ รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะมาร่วมดำเนินการในการแก้ไขปัญหานี้ สำนักงานเขตภาษีเจริญจึงจัดทำโครงการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันการก่ออาชญากรรมขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อป้องปรามและลดความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุอาชญากรรมในพื้นที่เขตภาษีเจริญ□□

๒ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขตภาษีเจริญและกรุงเทพมหานคร

๓ เพื่อให้เกิดการบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักเทศกิจ สำนักงานเขต สำนักการจราจร และหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จุดเสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม ร้อยละ ๑๐๐ โดยการเฝ้าระวังดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมหรือการติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราความเรียบร้อยบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนซึ่งเป็นการป้องปรามและตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.ขออนุมัติโครงการ

2.ประชุม/จัดทำแผนปฏิบัติงาน/คำสั่งมอบหมายงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย วันละอย่างน้อย 2 ครั้ง

-บันทึกเวลาตรวจและเหตุการณ์ในสมุดตรวจตู้เขียว

-บันทึกรายงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย วันละอย่างน้อย 2 ครั้ง

-บันทึกเวลาตรวจและเหตุการณ์ในสมุดตรวจตู้เขียว

-บันทึกรายงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย วันละอย่างน้อย 2 ครั้ง

50210000-3338-10-42569

-บันทึกเวลาตรวจและเหตุการณ์ในสมุดตรวจตู้เขียว
-บันทึกรายงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย วันละอย่างน้อย 2 ครั้ง
-บันทึกเวลาตรวจและเหตุการณ์ในสมุดตรวจตู้เขียว
-บันทึกรายงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย วันละอย่างน้อย 2 ครั้ง
-บันทึกเวลาตรวจและเหตุการณ์ในสมุดตรวจตู้เขียว
-บันทึกรายงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/04/2563 :
-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย วันละอย่างน้อย 2 ครั้ง
-บันทึกเวลาตรวจและเหตุการณ์ในสมุดตรวจตู้เขียว
-บันทึกรายงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 23/05/2563 :
-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย วันละอย่างน้อย 2 ครั้ง
-บันทึกเวลาตรวจและเหตุการณ์ในสมุดตรวจตู้เขียว
-บันทึกรายงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2563 :
-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย วันละอย่างน้อย 2 ครั้ง
-บันทึกเวลาตรวจและเหตุการณ์ในสมุดตรวจตู้เขียว
-บันทึกรายงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2563 :
-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย วันละอย่างน้อย 2 ครั้ง
-บันทึกเวลาตรวจและเหตุการณ์ในสมุดตรวจตู้เขียว
-บันทึกรายงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2563 :
-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย วันละอย่างน้อย 2 ครั้ง
-บันทึกเวลาตรวจและเหตุการณ์ในสมุดตรวจตู้เขียว
-บันทึกรายงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 24/09/2563 :
-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งตู้เขียวตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย วันละอย่างน้อย 2 ครั้ง
-บันทึกเวลาตรวจและเหตุการณ์ในสมุดตรวจตู้เขียว
-บันทึกรายงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .....
.....

50210000-3338-10-42569