** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจตราและตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) พื้นที่เสี่ยงภัย

รหัสโครงการ... : 50230000-3173 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศาสวัต โคนาโล โทร.5834 ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบูรณ์ โทร.1512

1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นภารกิจร่วมของหลายหน่วยงาน จำเป็นต้องอาศัยการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและความดดล่อแผลมต่อการเกิดอาชญากรรม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนมีความปปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
2. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายหที่อาจจะเกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา และร่วมกันระวังภัยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เสริมสร้างความปลอดภัยและลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจเยี่ยมโครงการจุดเสี่ยงภัย 10 ม.ค.61 รองผู้ว่าฯ(วรรณไล พรมลักคโณ) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 20 ดวง และจัดเจ้าหน้าตรวจตราอย่างน้อย วันละ 3 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีกล้อง CCTV แล้ว 24 ตัว ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยง อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่
ตรวจตราจุดเสี่ยง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนเมษายน 2561 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย จำนวน 4 จุด อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 120 ครั้ง 1.บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานคลองสนามชัย ถนนพระรามที่ 2
2.บริเวณถนนเลียบทางด่วนบางขุนเทียน จากสะพานหน้าบ้านคาซ่าพรีเมี่ยม ถึงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี
3.บริเวณสถานีรถไฟการเคหะบางบอน ถึงซอยพระราม 2 ที่ 52 4.บริเวณอาคารร้างเลขที่ 77/620-626 ถนนพระรามที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 2561 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย จำนวน 4 จุด อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 124 ครั้ง 1.บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานคลองสนามชัย ถนนพระรามที่ 2

2.บริเวณถนนเลียบทางด่วนบางขุนเทียน จากสะพานหน้าบ้านคาซ่าพรีเมี่ยม ถึงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี
3.บริเวณสถานีรถไฟการเคหะบางบอน ถึงซอยพระราม 2 ที่ 52 4.บริเวณอาคารร้างเลขที่ 77/620-626 ถนนพระรามที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 26/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิถุนายน 2561 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย จำนวน 4 จุด
อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 120 ครั้ง 1.บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานคลองสนามชัย ถนนพระรามที่ 2

2.บริเวณถนนเลียบทางด่วนบางขุนเทียน จากสะพานหน้าบ้านคาซ่าพรีเมี่ยม ถึงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี
3.บริเวณสถานีรถไฟการเคหะบางบอน ถึงซอยพระราม 2 ที่ 52 4.บริเวณอาคารร้างเลขที่ 77/620-626 ถนนพระรามที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 26/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกรกฎาคม 2561 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย จำนวน 4 จุด
อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 124 ครั้ง 1.บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานคลองสนามชัย ถนนพระรามที่ 2

2.บริเวณถนนเลียบทางด่วนบางขุนเทียน จากสะพานหน้าบ้านคาซ่าพรีเมี่ยม ถึงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี
3.บริเวณสถานีรถไฟการเคหะบางบอน ถึงซอยพระราม 2 ที่ 52 4.บริเวณอาคารร้างเลขที่ 77/620-626 ถนนพระรามที่ 2 (เจ้าของรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 28/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....เดือนสิงหาคม 2561 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย จำนวน 4 จุด
อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 124 ครั้ง 1.บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานคลองสนามชัย ถนนพระรามที่ 2

2.บริเวณถนนเลียบทางด่วนบางขุนเทียน จากสะพานหน้าบ้านคาซ่าพรีเมี่ยม ถึงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี
3.บริเวณสถานีรถไฟการเคหะบางบอน ถึงซอยพระราม 2 ที่ 52
4.บริเวณอาคารร้างเลขที่ 77/620-626 ถนนพระรามที่ 2 (เจ้าของรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 26/9/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกันยายน 2561 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย จำนวน 4 จุด
อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 120 ครั้ง 1.บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานคลองสนามชัย ถนนพระรามที่ 2

2.บริเวณถนนเลียบทางด่วนบางขุนเทียน จากสะพานหน้าบ้านคาซ่าพรีเมี่ยม ถึงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี
3.บริเวณสถานีรถไฟการเคหะบางบอน ถึงซอยพระราม 2 ที่ 52
4.บริเวณอาคารร้างเลขที่ 77/620-626 ถนนพระรามที่ 2 (เจ้าของรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....