** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

รหัสโครงการ... : 50230000-3450 | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ได้รับ : 1,825,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 | งบประมาณที่ใช้ไป : 1,214,782 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายไชยยา แก้วก่า 5839 | ผู้ประสานงาน สยป : นายธนธร ชาริโท โทร.1543

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญกับการกีฬา โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของกรุงเทพมหาครฯ
ด้วยกีฬามุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครปลอดโรคด้วยการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและประกอบกิจกรรมนันทนาการ
จึงกำหนดให้ทุกสำนักงานเขตจัดพื้นที่ว่างเปล่า จัดตั้งเป็นลานกีฬาเพื่อให้เด็ก เยาวชน
ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและประกอบกิจกรรมต่างๆ
สำนักงานเขตบางขุนเทียนในฐานะหน่วยงานระดับพื้นที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชน
จึงได้ทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในพื้นที่ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย และจัดให้มีอาสาสมัครลานกีฬาเพื่อช่วยแนะนำและปฏิบัติงานในลานกีฬาในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนสามารถดูกีฬาเป็น เล่นกีฬาได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬา โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาตลอดจนจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่มั่วสุมในสิ่งเสพติดเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในสังคม
3. จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬาเพื่อติดต่อประสานงาน ฝึกสอน ให้คำปรึกษา แนะนำการเล่นกีฬาแต่ละประเภทให้ถูกหลักและวิธีการเล่นตามมาตรฐานสากล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬาปฏิบัติงานประจำสำนักงานบางขุนเทียนและลานกีในพื้นที่เขตจำนวน 12 คน
2. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "บางขุนเทียนคัพ"
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬให้ลานกีฬา จำนวน 39 ลานกีฬา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนตุลาคม 2563 แล้ว เป็นเงิน 102,447 บาท เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/14/2020 : เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เดือนตุลาคม 2563 เป็นเงิน 100,440 บาท, เงินประกันสังคม เป็นเงิน 2,007 บาท และค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 97,220 บาท , เงินประกันสังคม เป็นเงิน 1,994 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 201,591 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 15/01/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 100,440 บาท เงินประกันสังคม 5,022 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวด และกำหนดรายละเอียดการดำเนินการจัดการแข่งขัน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งในเบื้องต้นกำหนดการดำเนินการ ช่วงเดือนมีนาคม 2564 และอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดวันดำเนินการ
เนื่องจากอยู่ช่วยระยะเวลาที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส 2019
และมีการเบิกจ่ายฯ เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 100,440 บาท และเงินประกันสังคม เป็นเงิน 3,015 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/03/2564 : ชลอการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาชั่วคราว เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: เบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร และเงินประกันสังคม ประจำเดือนมีนาคม 2564 และกำหนดการแข่งขันกีฬา ยังไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้องชลอไว้ก่อน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 196,771 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/05/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร , เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือนเมษายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 136,080 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/06/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร และเงินประกันสังคม ประจำเดือนเมษายน 2564 และขณะนี้ชลอการดำเนินการ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 140,616 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 20/07/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือนมิถุนายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 132,348 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร เงินประกันสังคม ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 137,268 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2564 : เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เดือนสิงหาคม 2564 เป็นเงิน 133,920 บาท ประกันสังคม จำนวน 3,348 บาท และเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนกันยายน 2564 เป็นเงิน 129,600 บาท ประกันสังคม จำนวน 3,240 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270,108 บาท สรุป ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 270,108 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....