** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

รหัสโครงการ... : 50280000-6890 | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ได้รับ : 1,791,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 | งบประมาณที่ใช้ไป : 813,165 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | ผู้ประสานงาน สยป : ปาริตา ศรีลักษ์ / 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบึงกุ่ม ในฐานะหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ส่วนหนึ่งในการใช้การกีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาประชาชนทุกเพศ ทุกวัย โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนและแผนการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานเป็นอันดับแรก เนื่องจากมีความเกี่ยวพันและเป็นความต้องการของประชาชน ในเขตบึงกุ่ม เป็นส่วนใหญ่จึงได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชนในชุมชนใช้สอยสถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย นันทนาการและการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนของตนเองให้น่าอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชน ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ โดยได้กำหนดให้โครงการส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬาดำเนินการเป็นโครงการต่อเนื่อง

ปัจจุบันการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬาอยู่ในระยะพัฒนาและการปรับปรุง ในด้านกายภาพ การบริหารจัดการและจัดกิจกรรม เพื่อยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาลานกีฬาให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง อันส่งผลให้ประชาชน ในชุมชนที่มีลานกีฬาอยู่ในพื้นที่ สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการได้สูงสุด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลานกีฬา และสามารถดูแลลานกีฬาด้วยตนเองได้ในที่สุด ทั้งนี้ในการพัฒนาลานกีฬาดังกล่าวซึ่งมีจำนวน 18 แห่ง โดยเป็นลานกีฬาที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตจะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ ร้านค้า และประชาชน

สำนักงานเขตบึงกุ่ม ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เป็นแกนกลางในการดำเนินงานในการสนับสนุนการดำเนินการด้านลานกีฬาอาสาสมัครลานกีฬาประจำสำนักงานเขตเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านกายภาพของลานกีฬา และการจัดการพัฒนากิจกรรมในลานกีฬา ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มในลักษณะประชาคมกีฬา จนสามารถพัฒนาเป็นชมรม หรือศูนย์กีฬาชุมชน ตลอดจนจัดให้มีการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับแกนนำชุมชนต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการลานกีฬา อีกทั้งสนับสนุนนโยบายด้านการกีฬา ของราชการทั้งในระดับประเทศ และท้องถิ่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดสถานที่ให้ประชาชนในชุมชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาและสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
2. เพื่อให้เกิดประชาคมลานกีฬานำสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างมีพัฒนาการ
3. เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายด้านกีฬา
4. เพื่อให้เป็นการพัฒนาและยกระดับลานกีฬาในพื้นที่เขตบึงกุ่มให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น
5. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้ลานกีฬาเพื่อพัฒนาคนและชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานครปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กเยาวชน และประชาชนจัดกิจกรรมลานกีฬาประจำสำนักงานเขต จำนวน 9 คน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยปฏิบัติงานวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2. กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา
3. กิจกรรมและดำเนินงานของสโมสรกีฬา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค.65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 227,313 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/02/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครและเงินสมทบประกันสังคม เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมกราคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 74,256 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/03/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครและเงินสมทบประกันสังคม เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566

จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล และส่งมอบอุปกรณ์กีฬาเสร็จสิ้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 143,128 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/04/2566 : ดำเนินการตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 127,052 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/05/2566 : ดำเนินการตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 63,504 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/06/2566 : ดำเนินการตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 57,456 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: ดำเนินการตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 59,976 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/08/2566 : ดำเนินการตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 60,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/09/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

รหัสโครงการ... : 50280000-6890 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 1,791,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 813,165 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : ปาริตา ศรีลักษ์ / 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบึงกุ่ม ในฐานะหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ส่วนหนึ่งในการใช้การกีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาประชาชนทุกเพศ ทุกวัย โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนและแผนการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานเป็นอันดับแรก เนื่องจากมีความเกี่ยวพันและเป็นความต้องการของประชาชน ในเขตบึงกุ่ม เป็นส่วนใหญ่จึงได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชนในชุมชนใช้สอยสถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย นันทนาการและการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนของตนเองให้น่าอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชน ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ โดยได้กำหนดให้โครงการส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬาดำเนินการเป็นโครงการต่อเนื่อง

ปัจจุบันการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬาอยู่ในระยะพัฒนาและการปรับปรุง ในด้านกายภาพ การบริหารจัดการและจัดกิจกรรม เพื่อยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาลานกีฬาให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง อันส่งผลให้ประชาชน ในชุมชนที่มีลานกีฬาอยู่ในพื้นที่ สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการได้สูงสุด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลานกีฬา และสามารถดูแลลานกีฬาด้วยตนเองได้ในที่สุด ทั้งนี้ในการพัฒนาลานกีฬาดังกล่าวซึ่งมีจำนวน 18 แห่ง โดยเป็นลานกีฬาที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตจะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ ร้านค้า และประชาชน

สำนักงานเขตบึงกุ่ม ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เป็นแกนกลางในการดำเนินงานในการสนับสนุนการดำเนินการด้านลานกีฬาอาสาสมัครลานกีฬาประจำสำนักงานเขตเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านกายภาพของลานกีฬา และการจัดการพัฒนากิจกรรมในลานกีฬา ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มในลักษณะประชาคมกีฬา จนสามารถพัฒนาเป็นชมรม หรือศูนย์กีฬาชุมชน ตลอดจนจัดให้มีการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับแกนนำชุมชนต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการลานกีฬา อีกทั้งสนับสนุนนโยบายด้านการกีฬา ของราชการทั้งในระดับประเทศ และท้องถิ่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดสถานที่ให้ประชาชนในชุมชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาและสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
2. เพื่อให้เกิดประชาคมลานกีฬานำสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างมีพัฒนาการ
3. เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายด้านกีฬา
4. เพื่อให้เป็นการพัฒนาและยกระดับลานกีฬาในพื้นที่เขตบึงกุ่มให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น
5. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้ลานกีฬาเพื่อพัฒนาคนและชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานครปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กเยาวชน และประชาชนจัดกิจกรรมลานกีฬาประจำสำนักงานเขต จำนวน 9 คน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยปฏิบัติงานวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง

2. กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา

3. กิจกรรมและดำเนินงานของสโมสรกีฬา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค.65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 227,313 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/02/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครและเงินสมทบประกันสังคม เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมกราคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 74,256 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/03/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครและเงินสมทบประกันสังคม เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566
จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล และส่งมอบอุปกรณ์กีฬาเสร็จสิ้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 143,128 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/04/2566 : ดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 127,052 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/05/2566 : ดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 63,504 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/06/2566 : ดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 57,456 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: ดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 59,976 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/08/2566 : ดำเนินการตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 60,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/09/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0(: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

รหัสโครงการ... : 50280000-6890 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 1,791,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 813,165 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : ปาริตา ศรีลักษ์ / 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบึงกุ่ม ในฐานะหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ส่วนหนึ่งในการใช้การกีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาประชาชนทุกเพศ ทุกวัย โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนและแผนการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานเป็นอันดับแรก เนื่องจากมีความเกี่ยวพันและเป็นความต้องการของประชาชน ในเขตบึงกุ่ม เป็นส่วนใหญ่จึงได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชนในชุมชนใช้สอยสถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย นันทนาการและการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนของตนเองให้น่าอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชน ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ โดยได้กำหนดให้โครงการส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬาดำเนินการเป็นโครงการต่อเนื่อง

ปัจจุบันการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬาอยู่ในระยะพัฒนาและการปรับปรุง ในด้านกายภาพ การบริหารจัดการและจัดกิจกรรม เพื่อยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาลานกีฬาให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง อันส่งผลให้ประชาชน ในชุมชนที่มีลานกีฬาอยู่ในพื้นที่ สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการได้สูงสุด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลานกีฬา และสามารถดูแลลานกีฬาด้วยตนเองได้ในที่สุด ทั้งนี้ในการพัฒนาลานกีฬาดังกล่าวซึ่งมีจำนวน 18 แห่ง โดยเป็นลานกีฬาที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตจะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ ร้านค้า และประชาชน

สำนักงานเขตบึงกุ่ม ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เป็นแกนกลางในการดำเนินงานในการสนับสนุนการดำเนินการด้านลานกีฬาอาสาสมัครลานกีฬาประจำสำนักงานเขตเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านกายภาพของลานกีฬา และการจัดการพัฒนากิจกรรมในลานกีฬา ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มในลักษณะประชาคมกีฬา จนสามารถพัฒนาเป็นชมรม หรือศูนย์กีฬาชุมชน ตลอดจนจัดให้มีการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับแกนนำชุมชนต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการลานกีฬา อีกทั้งสนับสนุนนโยบายด้านการกีฬาของราชการทั้งในระดับประเทศ และท้องถิ่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดสถานที่ให้ประชาชนในชุมชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาและสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
2. เพื่อให้เกิดประชาคมลานกีฬานำสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างมีพัฒนาการ
3. เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายด้านกีฬา
4. เพื่อให้เป็นการพัฒนาและยกระดับลานกีฬาในพื้นที่เขตบึงกุ่มให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น
5. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้ลานกีฬาเพื่อพัฒนาคนและชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานครปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กเยาวชน และประชาชนจัดกิจกรรมลานกีฬาประจำสำนักงานเขต จำนวน 9 คน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยปฏิบัติงานวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2. กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา
3. กิจกรรมและดำเนินงานของสโมสรกีฬา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค.65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 227,313 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/02/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครและเงินสมทบประกันสังคม เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมกราคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 74,256 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/03/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครและเงินสมทบประกันสังคม เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล และส่งมอบอุปกรณ์กีฬาเสร็จสิ้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 143,128 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/04/2566 : ดำเนินการตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 127,052 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/05/2566 : ดำเนินการตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 63,504 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/06/2566 : ดำเนินการตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 57,456 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ดำเนินการตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 59,976 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/08/2566 : ดำเนินการตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 60,480 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/09/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

รหัสโครงการ... : 50280000-6890 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 1,791,700 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 813,165 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : ปาริตา ศรีลักษ์ / 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบึงกุ่ม ในฐานะหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ส่วนหนึ่งในการใช้การกีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาประชาชนทุกเพศ ทุกวัย โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนและแผนการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานเป็นอันดับแรก เนื่องจากมีความเกี่ยวพันและเป็นความต้องการของประชาชน ในเขตบึงกุ่ม เป็นส่วนใหญ่จึงได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชนในชุมชนใช้สอยสถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย นันทนาการและการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนของตนเองให้น่าอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชน ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ โดยได้กำหนดให้โครงการส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬาดำเนินการเป็นโครงการต่อเนื่อง

ปัจจุบันการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬาอยู่ในระยะพัฒนาและการปรับปรุง ในด้านกายภาพ การบริหารจัดการและจัดกิจกรรม เพื่อยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาลานกีฬาให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง อันส่งผลให้ประชาชน ในชุมชนที่มีลานกีฬาอยู่ในพื้นที่ สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการได้สูงสุด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลานกีฬา และสามารถดูแลลานกีฬาด้วยตนเองได้ในที่สุด ทั้งนี้ในการพัฒนาลานกีฬาดังกล่าวซึ่งมีจำนวน 18 แห่ง โดยเป็นลานกีฬาที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตจะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ ร้านค้า และประชาชน

สำนักงานเขตบึงกุ่ม ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เป็นแกนกลางในการดำเนินงานในการสนับสนุนการดำเนินการด้านลานกีฬาอาสาสมัครลานกีฬาประจำสำนักงานเขตเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านกายภาพของลานกีฬา และการจัดการพัฒนากิจกรรมในลานกีฬา ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มในลักษณะประชาคมกีฬา จนสามารถพัฒนาเป็นชมรม หรือศูนย์กีฬาชุมชน ตลอดจนจัดให้มีการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับแกนนำชุมชนต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการลานกีฬา อีกทั้งสนับสนุนนโยบายด้านการกีฬา ของราชการทั้งในระดับประเทศ และท้องถิ่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดสถานที่ให้ประชาชนในชุมชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาและสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
2. เพื่อให้เกิดประชาคมลานกีฬานำสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างมีพัฒนาการ
3. เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายด้านกีฬา
4. เพื่อให้เป็นการพัฒนาและยกระดับลานกีฬาในพื้นที่เขตบึงกุ่มให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น
5. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้ลานกีฬาเพื่อพัฒนาคนและชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานครปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กเยาวชน และประชาชนจัดกิจกรรมลานกีฬาประจำสำนักงานเขต จำนวน 9 คน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยปฏิบัติงานวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2. กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา
3. กิจกรรมและดำเนินงานของสโมสรกีฬา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค.65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 227,313 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/02/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครและเงินสมทบประกันสังคม เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมกราคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 74,256 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/03/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครและเงินสมทบประกันสังคม เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล และส่งมอบอุปกรณ์กีฬาเสร็จสิ้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 143,128 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/04/2566 : ดำเนินการตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 127,052 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/05/2566 : ดำเนินการตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 63,504 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/06/2566 : ดำเนินการตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 57,456 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ดำเนินการตามแผน		

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 59,976 บาท

: เป็นไปตามแผน

** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/08/2566 : ดำเนินการตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 60,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/09/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0(: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

50280000-6890-16-22569