** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50300000-3265 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 139,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววารุณี นนท์เหล่าพล โทร 02-2913 800 ต่อ 5926-8 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี โทร 089-962-4523

1.3 หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล บังคับบัญชาและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะทำให้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำลูกเสือ-ยุวกาชาดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยเหลือบังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมของลูกเสือ-ยุวกาชาดในโรงเรียน เป็นการสร้างเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นมีความเป็นผู้นำและรู้จักเป็นผู้ตามที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนมีความเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดี
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และรู้จักบทบาทของตนเองในฐานะผู้นำและผู้ตาม
3. เพื่อพัฒนากิจการลูกเสือ-ยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักการปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเอง และผู้อื่นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ

☐1.1 คณะวิทยากรลูกเสือ-ยุวกาชาด จำนวน 60 คน

☐1.2 นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 หมู่ ๆ ละ 8 คน จำนวน 240 คน

☐☐☐☐ รวมผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน

2. ด้านคุณภาพ

☐2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และวิธีการของลูกเสือยุวกาชาด สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติช่วยเหลือผู้กำกับลูกเสือและผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด และใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้

☐2.2 เป็นการเพิ่มจำนวนนายหมู่ลูกเสือ-หัวหน้าหน่วยยุวกาชาดให้เพียงพอกับจำนวนหมู่ลูกเสือและหน่วยยุวกาชาด

☐2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาลูกเสือยุวกาชาดของโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลก่อนการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2562 : อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและหาสถานที่ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดวันในการประชุมหารือผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อหาสถานที่และกำหนดวันในการดำเนินโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อกำหนดวันในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งกำหนดจัดโครงการวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาส จ.ราชบุรี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและหาตัวผู้รับจ้างจัดทำอาหาร และเครื่องดื่มเพื่อดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินโครงการไปพลางก่อนเนื่องจากเกิดโรคระบาด covid-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 17/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักเรียน

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก
และอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มมากขึ้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนมาก และอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50300000-3265 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 139,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววารุณี นนท์เหล่าพล โทร 02-2913 800 ต่อ 5926-8 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี โทร 089-962-4523

1.3 หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล บังคับบัญชาและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะทำให้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำลูกเสือ-ยุวกาชาดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยเหลือบังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมของลูกเสือ-ยุวกาชาดในโรงเรียน เป็นการสร้างเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นมีความเป็นผู้นำและรู้จักเป็นผู้ตามที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนมีความเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดี
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และรู้จักบทบาทของตนเองในฐานะผู้นำและผู้ตาม
3. เพื่อพัฒนากิจการลูกเสือ-ยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักการปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเอง และผู้อื่นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ

☐1.1 คณะวิทยากรลูกเสือ-ยุวกาชาด จำนวน 60 คน
☐1.2 นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 หมู่ ๆ ละ 8 คน จำนวน 240 คน
☐☐☐☐ รวมผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน

2. ด้านคุณภาพ

☐2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และวิธีการของลูกเสือยุวกาชาด สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติช่วยเหลือผู้กำกับลูกเสือและผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด และใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้
☐2.2 เป็นการเพิ่มจำนวนนายหมู่ลูกเสือ-หัวหน้าหน่วยยุวกาชาดให้เพียงพอกับจำนวนหมู่ลูกเสือและหน่วยยุวกาชาด
☐2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาลูกเสือยุวกาชาดของโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลก่อนการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2562 : อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและหาสถานที่ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดวันในการประชุมหารือผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อหาสถานที่และกำหนดวันในการดำเนินโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อกำหนดวันในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งกำหนดจัดโครงการวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาส จ.ราชบุรี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและหาตัวผู้รับจ้างจัดทำอาหาร และเครื่องดื่มเพื่อดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินโครงการไปพลางก่อนเนื่องจากเกิดโรคระบาด covid-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 17/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก
และอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มมากขึ้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
เป็นจำนวนมาก และอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50300000-3265 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 139,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววารุณี นนท์เหล่าพล โทร 02-2913 800 ต่อ 5926-8 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี โทร 089-962-4523

1.3 หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล
บังคับบัญชาและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
ซึ่งจะทำให้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำลูกเสือ-ยุวกาชาดที่ดี
ทำหน้าที่ช่วยเหลือบังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมของลูกเสือ-ยุวกาชาดในโรงเรียน
เป็นการสร้างเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นมีความเป็นผู้นำและรู้จักเป็นผู้ตามที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนมีความเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดี
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และรู้จักบทบาทของตนเองในฐานะผู้นำและผู้ตาม
3. เพื่อพัฒนากิจการลูกเสือ-ยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักการปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเอง และผู้อื่นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ

☐1.1 คณะวิทยากรลูกเสือ-ยุวกาชาด จำนวน 60 คน
☐1.2 นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 หมู่ ๆ ละ 8 คน จำนวน 240 คน
☐☐☐☐ รวมผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน

2. ด้านคุณภาพ

☐2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และวิธีการของลูกเสือยุวกาชาด
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติช่วยเหลือผู้กำกับลูกเสือและผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด และใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้
☐2.2 เป็นการเพิ่มจำนวนนายหมู่ลูกเสือ-หัวหน้าหน่วยยุวกาชาดให้เพียงพอกับจำนวนหมู่ลูกเสือและหน่วยยุวกาชาด
☐2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาลูกเสือยุวกาชาดของโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลก่อนการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2562 : อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและหาสถานที่ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดวันในการประชุมหารือผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อหาสถานที่และกำหนดวันในการดำเนินโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อกำหนดวันในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งกำหนดจัดโครงการวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาส จ.ราชบุรี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและหาตัวผู้รับจ้างจัดทำอาหาร และเครื่องดื่มเพื่อดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินโครงการไปพลางก่อนเนื่องจากเกิดโรคระบาด covid-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 17/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก และอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มมากขึ้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนมาก และอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50300000-3265 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 139,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววารุณี นนท์เหล่าพล โทร 02-2913 800 ต่อ 5926-8 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี โทร 089-962-4523

1.3 หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล บังคับบัญชาและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะทำให้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำลูกเสือ-ยุวกาชาดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยเหลือบังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมของลูกเสือ-ยุวกาชาดในโรงเรียน เป็นการสร้างเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นมีความเป็นผู้นำและรู้จักเป็นผู้ตามที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนมีความเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดี
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และรู้จักบทบาทของตนเองในฐานะผู้นำและผู้ตาม
3. เพื่อพัฒนากิจการลูกเสือ-ยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักการปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเอง และผู้อื่นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ

☐1.1 คณะวิทยากรลูกเสือ-ยุวกาชาด จำนวน 60 คน
☐1.2 นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 หมู่ ๆ ละ 8 คน จำนวน 240 คน
☐☐☐☐ รวมผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน

2. ด้านคุณภาพ

☐2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และวิธีการของลูกเสือยุวกาชาด สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติช่วยเหลือผู้กำกับลูกเสือและผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด และใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้
☐2.2 เป็นการเพิ่มจำนวนนายหมู่ลูกเสือ-หัวหน้าหน่วยยุวกาชาดให้เพียงพอกับจำนวนหมู่ลูกเสือและหน่วยยุวกาชาด
☐2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาลูกเสือยุวกาชาดของโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่

** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลก่อนการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2562 : อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและหาสถานที่ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดวันในการประชุมหารือผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อหาสถานที่และกำหนดวันในการดำเนินโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อกำหนดวันในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งกำหนดจัดโครงการวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาส จ.ราชบุรี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและหาตัวผู้รับจ้างจัดทำอาหาร และเครื่องดื่มเพื่อดำเนินการตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินโครงการไปพลางก่อนเนื่องจากเกิดโรคระบาด covid-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 17/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก
และอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มมากขึ้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนมาก และอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

50300000-3265-9-12569