** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รหัสโครงการ... : 50300000-6562 | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ได้รับ : 2,190,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-29 00:00:00 | งบประมาณที่ใช้ไป : 1,020,903 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรียาดา ปิยะวงค์

1.3 หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการชุมชน คือ กลุ่มบุคคลในชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจตลอดจนเวลาและทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทั้ง 5 ด้าน ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต ประกอบกับระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการชุมชนไว้หลายประการ ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงตระหนักถึงการให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการชุมชน เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตบางคอแหลม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน ในฐานะองค์กรของประชาชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาชุมชนแก่ประชาชน

2.2 เพื่อให้ชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2.3 เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการชุมชนเป็นองค์กรของประชาชนในการสร้างความมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาชุมชนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้กับชุมชนที่ประกาศเป็นชุมชนตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางคอแหลม รวม 28 ชุมชน ซึ่งเบิกจ่ายตามอัตรา ดังนี้□□

1) เบิกจ่ายไม่เกิน 5,000.-บาท/เดือน จำนวน 15 ชุมชน

2) เบิกจ่ายไม่เกิน 7,500.-บาท/เดือน จำนวน 9 ชุมชน

3) เบิกจ่ายไม่เกิน 10,000.-บาท/เดือน จำนวน 4 ชุมชน

รวมเบิกจ่ายไม่เกิน 182,500.-บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน โดยเริ่มเบิกจ่ายตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 ? เดือนกันยายน 2566

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 215,507 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 116,830.-บาท เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 116,830 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/02/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนมกราคม 2565 เป็นเงิน 166,303.-บาท เรียบร้อยแล้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2566 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 166,303 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/03/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงิน 123,900.-บาท เรียบร้อยแล้ว เดือนมีนาคม 2566 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 123,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนมีนาคม 2566 เป็นเงิน 157,180.-บาท เรียบร้อยแล้ว เดือนเมษายน 2566 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 157,180 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/05/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนเมษายน 2566 เป็นเงิน 167,350.-บาท เรียบร้อยแล้ว เดือนพฤษภาคม 2566 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 %

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 167,350 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/06/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 136,090.-บาท เรียบร้อยแล้ว เดือนมิถุนายน 2566 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 136,090 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนมิถุนายน เป็นเงิน 153,250.-บาท เรียบร้อยแล้ว เดือนกรกฎาคม 2566 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 153,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/08/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนสิงหาคม 2566 เป็นเงิน 137,350.-บาท เรียบร้อยแล้ว เดือนกันยายน 2566 เป็นเงิน 123,860.-บาท เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รหัสโครงการ... : 50300000-6562 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 2,190,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 1,020,903 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรียาดา ปิยะวงค์

1.3 หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการชุมชน คือ กลุ่มบุคคลในชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจตลอดจนเวลาและทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทั้ง 5 ด้าน ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต ประกอบกับระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการชุมชนไว้หลายประการ ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงตระหนักถึงการให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการชุมชน เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตบางคอแหลม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน ในฐานะองค์กรของประชาชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาชุมชนแก่ประชาชน

2.2 เพื่อให้ชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2.3 เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการชุมชนเป็นองค์กรของประชาชนในการสร้างความมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาชุมชนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้กับชุมชนที่ประกาศเป็นชุมชนตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางคอแหลม รวม 28 ชุมชน ซึ่งเบิกจ่ายตามอัตรา ดังนี้□□

1) เบิกจ่ายไม่เกิน 5,000.-บาท/เดือน จำนวน 15 ชุมชน

2) เบิกจ่ายไม่เกิน 7,500.-บาท/เดือน จำนวน 9 ชุมชน

3) เบิกจ่ายไม่เกิน 10,000.-บาท/เดือน จำนวน 4 ชุมชน

รวมเบิกจ่ายไม่เกิน 182,500.-บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน โดยเริ่มเบิกจ่ายตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 ? เดือนกันยายน 2566

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 215,507 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 116,830.-บาท เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 116,830 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/02/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนมกราคม 2565 เป็นเงิน 166,303.-บาท เรียบร้อยแล้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2566 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 166,303 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/03/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงิน 123,900.-บาท เรียบร้อยแล้ว เดือนมีนาคม 2566 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 123,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนมีนาคม 2566 เป็นเงิน 157,180.-บาท เรียบร้อยแล้ว เดือนเมษายน 2566 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 157,180 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/05/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนเมษายน 2566 เป็นเงิน 167,350.-บาท เรียบร้อยแล้ว เดือนพฤษภาคม 2566 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 167,350 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/06/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 136,090.-บาท เรียบร้อยแล้ว เดือนมิถุนายน 2566 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 136,090 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนมิถุนายน เป็นเงิน 153,250.-บาท เรียบร้อยแล้ว เดือนกรกฎาคม 2566 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 153,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/08/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนสิงหาคม 2566 เป็นเงิน 137,350.-บาท เรียบร้อยแล้ว เดือนกันยายน 2566 เป็นเงิน 123,860.-บาท เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0(: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รหัสโครงการ... : 50300000-6562 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 2,190,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 1,020,903 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรียาดา ปิยะวงค์

1.3 หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการชุมชน คือ กลุ่มบุคคลในชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจตลอดจนเวลาและทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทั้ง 5 ด้าน ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต ประกอบกับระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการชุมชนไว้หลายประการ ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงตระหนักถึงการให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการชุมชน เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตบางคอแหลม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน ในฐานะองค์กรของประชาชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาชุมชนแก่ประชาชน
2.2 เพื่อให้ชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการชุมชนเป็นองค์กรของประชาชนในการสร้างความมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาชุมชนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้กับชุมชนที่ประกาศเป็นชุมชนตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางคอแหลม รวม 28 ชุมชน ซึ่งเบิกจ่ายตามอัตรา ดังนี้□□

1) เบิกจ่ายไม่เกิน 5,000.-บาท/เดือน จำนวน 15 ชุมชน
2) เบิกจ่ายไม่เกิน 7,500.-บาท/เดือน จำนวน 9 ชุมชน

3) เบิกจ่ายไม่เกิน 10,000.-บาท/เดือน จำนวน 4 ชุมชน

รวมเบิกจ่ายไม่เกิน 182,500.-บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน โดยเริ่มเบิกจ่ายตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 ? เดือนกันยายน 2566

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 215,507 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 116,830.-บาท เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 116,830 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/02/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนมกราคม 2565 เป็นเงิน 166,303.-บาท เรียบร้อยแล้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2566 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 166,303 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/03/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงิน 123,900.-บาท เรียบร้อยแล้ว เดือนมีนาคม 2566 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 123,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนมีนาคม 2566 เป็นเงิน 157,180.-บาท เรียบร้อยแล้ว เดือนเมษายน 2566 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 157,180 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/05/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนเมษายน 2566 เป็นเงิน 167,350.-บาท เรียบร้อยแล้ว เดือนพฤษภาคม 2566 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 167,350 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/06/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 136,090.-บาท เรียบร้อยแล้ว เดือนมิถุนายน 2566 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 136,090 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนมิถุนายน เป็นเงิน 153,250.-บาท เรียบร้อยแล้ว เดือนกรกฎาคม 2566 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 153,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/08/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนสิงหาคม 2566 เป็นเงิน 137,350.-บาท เรียบร้อยแล้ว เดือนกันยายน 2566 เป็นเงิน 123,860.-บาท เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รหัสโครงการ... : 50300000-6562 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 2,190,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 1,020,903 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรียาดา ปิยะวงค์

1.3 หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการชุมชน คือ กลุ่มบุคคลในชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจตลอดจนเวลาและทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทั้ง 5 ด้าน ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต ประกอบกับระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการชุมชนไว้หลายประการ ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงตระหนักถึงการให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการชุมชน

เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตบางคอแหลม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน

ในฐานะองค์กรของประชาชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาชุมชนแก่ประชาชน

2.2 เพื่อให้ชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2.3 เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการชุมชนเป็นองค์กรของประชาชนในการสร้างความมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาชุมชนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้กับชุมชนที่ประกาศเป็นชุมชนตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร

ในพื้นที่เขตบางคอแหลม รวม 28 ชุมชน ซึ่งเบิกจ่ายตามอัตรา ดังนี้□□

1) เบิกจ่ายไม่เกิน 5,000.-บาท/เดือน จำนวน 15 ชุมชน

2) เบิกจ่ายไม่เกิน 7,500.-บาท/เดือน จำนวน 9 ชุมชน

3) เบิกจ่ายไม่เกิน 10,000.-บาท/เดือน จำนวน 4 ชุมชน

รวมเบิกจ่ายไม่เกิน 182,500.-บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน โดยเริ่มเบิกจ่ายตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 ? เดือนกันยายน 2566

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 215,507 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 116,830.-บาท เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 116,830 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/02/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนมกราคม 2565 เป็นเงิน 166,303.-บาท เรียบร้อยแล้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2566 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 166,303 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/03/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงิน 123,900.-บาท เรียบร้อยแล้ว เดือนมีนาคม 2566 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 123,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนมีนาคม 2566 เป็นเงิน 157,180.-บาท เรียบร้อยแล้ว เดือนเมษายน 2566 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 157,180 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/05/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนเมษายน 2566 เป็นเงิน 167,350.-บาท เรียบร้อยแล้ว เดือนพฤษภาคม 2566 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 167,350 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/06/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 136,090.-บาท เรียบร้อยแล้ว เดือนมิถุนายน 2566 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 136,090 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนมิถุนายน เป็นเงิน 153,250.-บาท เรียบร้อยแล้ว เดือนกรกฎาคม 2566 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 153,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/08/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนสิงหาคม 2566 เป็นเงิน 137,350.-บาท เรียบร้อยแล้ว เดือนกันยายน 2566 เป็นเงิน 123,860.-บาท เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0(: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....