** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากอาคาร บ้านพักอาศัยและชุมชน

รหัสโครงการ... : 50350000-3472 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวมนัสนันท์ สังข์ประสาท ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครกำลังประสบปัญหาในด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เนื่องจากการเพิ่มของประชากรและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดำเนินชีวิต ก่อให้เกิดปริมาณขยะอันตรายชนิดต่างๆเพิ่มมากขึ้น เช่น
หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จากโทรศัพท์มือถือ กระป๋องสเปรย์ น้ำมันเครื่องเก่าที่ใช้แล้ว ฯลฯ
แหล่งกำเนิดของขยะอันตรายได้แก่ บ้านเรือนประชาชน โรงพยาบาล สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม
มูลฝอยเหล่านี้มักจะทิ้งปะปนกับมูลฝอยทั่วไป ทำให้ยากต่อการแยกและนำมากำจัด โดยขยะอันตรายมีแนวโน้มที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น
หากไม่คัดแยกก็จะเป็นอันตราย ทำให้เกิดมลพิษน้ำเน่าเสียทำลายระบบนิเวศน์ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางพลัด ตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายจากขยะอันตรายที่เกิดขึ้น
จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากอาคาร บ้านพักอาศัยและชุมชน เพื่อให้มีการจัดการขยะอันตรายที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่เขตบางพลัด
ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในสภาพปัญหาขยะอันตรายที่เกิดขึ้นและให้ร่วมมือในการแยกทิ้งขยะอันตราย
ออกจากมูลฝอยทั่วไปก่อนนำมาทิ้ง

□□2.2 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ประชาชน สถาบันการศึกษา วัดในพื้นที่
เขตบางพลัด คัดแยกขยะอันตราย ก่อนนำออกมาทิ้งเพื่อนำขยะเหล่านี้ไปทำลายอย่างถูกวิธี

□□2.3 เพื่อลดสารอันตรายหรือสารพิษ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

□□2.4 เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ประชาชน สถาบันการศึกษาและวัดในพื้นที่เขตบางพลัด มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป ก่อนนำมาทิ้งเพื่อนำไปทำลายอย่างถูกวิธี
และเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2563 ๒.๒ ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๙๙๓ ตันต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ชุมชนบ้านมั่นคงฟ้าใหม่
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ชุมชนวัดเพลง
วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ชุมชนมะพร้าวคู่
วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ชุมชนวัดสิงห์

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 82 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ 50 กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 378 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 800 กก.

รวม 1,310 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ชุมชนอยู่ดีร่วมใจพัฒนา
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ชุมชนคลองสวนพริก

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ชุมชนวัดภคินีนาถ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ชุมชนร่วมพัฒนาจรัญฯ 65
ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้
- หลอดไฟ 500 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ 400 กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 530 กก.

รวม 1,530กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้
ตามสถานที่ ดังนี้ 1 ธันวาคม 2562 ชุมชนริมคลองบางพลัด
8 ธันวาคม 2562 ชุมชนดวงดี
15 ธันวาคม 2562 ชุมชนวัดทอง
22 ธันวาคม 2562 ชุมชนชินสณ๊ 91
29 ธันวาคม 2562 ชุมชนวัดรวกบางบำหรุ
ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้
- หลอดไฟ 800 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ 80 กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 1,00 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก.

รวม 1,980กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน....การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้
วันที่ 5 มกราคม 2563 ชุมชนจรัญวิถ๊ 74
วันที่ 12 มกราคม 2563 ชุมชนพัฒนาซอยจรัญ 79
วันที่ 19 มกราคม 2563 ชุมชนซอยรถไฟวรพงษ์
วันที่ 26 มกราคม 2563 ชุมชนบ้านญวน
ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้
- หลอดไฟ 800 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ 80 กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 1,00 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก.

รวม 1,980กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนเติมสุข
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนวัดบางพลัด
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนวัดบวรมงคล
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนโค้งมะขาม
ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้
- หลอดไฟ 800 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ 80 กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 1,00 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก.

รวม 1,980กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดวิมุตยาราม
วันที่ 8 มีนาคม 2563 ชุมชนสวนปรก
วันที่ 15 มีนาคม 2563 ชุมชนสะพานไม้
วันที่ 22 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี

วันที่ 25 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดภาณุรังสี
ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้
- หลอดไฟ 350 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 240 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 650 กก.

รวม 1,240 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/04/2563 : .อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้
วันที่ 5 เมษายน 2563 ชุมชนสงวนทรัพย์
วันที่ 12 เมษายน 2563 ชุมชนวัดภาณุรังสี
วันที่ 19 เมษายน 2563 ชุมชนวัดคฤหบดี
วันที่ 26 เมษายน 2563 ชุมชนมัสยิดบางอ้อ
ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้
- หลอดไฟ 150 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 350 กก.
- อื่น 60 กก.

รวม 660 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้
วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ชุมชนคลองพระครู
วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ชุมชนวัดเทพากร
วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ชุมชนบ้านปูน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ชุมชนแสงทอง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ชุมชนวัดเทพนารี
วันที่ 25 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดภาณุรังสี ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้
- หลอดไฟ 150 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 350 กก.
- อื่น 60 กก.

รวม 660 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 18/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้
วันที่ 7 มิถุนายน 2563 ชุมชนวัดพระยาศิริฯ
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ชุมชนวัดรวกบางบำหรุ
วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ชุมชนคลองมะนาว
วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ชุมชนจรัญฯ 66/1
ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้
- หลอดไฟ 400 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 440 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 1,300 กก.
- อื่น 10 กก.

รวม 2,150 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยู่ระหว่างขั้นตอน..การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ชุมชนศรีอุลัย
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ชุมชนคลองบางบำหรุ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ชุมชนคลองบางพระครู
วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ชุมชนเจ้าพระยาสยาม
ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้
- หลอดไฟ 320 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 300 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 700 กก.
- อื่น 300 กก.

รวม 2,620 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/08/2563 : 2/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยู่ระหว่างขั้นตอน..การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ชุมชนวัดดาวดึง
วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ชุมชนพัฒนาซอยจรัญ 85
วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ชุมชนคลองเจ้าครุฒ
วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ชุมชนโค้งถ่าน
วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ชุมชนบ้านญวน

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้
- หลอดไฟ 320 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 300 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 700 กก.
- อื่น 300 กก.

รวม 2,620 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 10/9/2563 : ประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้

วันที่ 6 กันยายน 2563 ชุมชนสงวนทรัพย์
วันที่ 13 กันยายน 2563 ชุมชนวัดเทพากร
วันที่ 20 กันยายน 2563 ชุมชนบ้านญวณ
วันที่ 27 กันายายน 2563 ชุมชนโค้งมะขาม
ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้
- หลอดไฟ 210 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 300 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 1,030 กก.
- อื่น - กก.

รวม 1,540 กก.

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากอาคาร บ้านพักอาศัยและชุมชน

รหัสโครงการ... : 50350000-3472 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวมนัสนันท์ สังข์ประสาท ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครกำลังประสบปัญหาในด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เนื่องจากการเพิ่มของประชากรและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดำเนินชีวิต ก่อให้เกิดปริมาณขยะอันตรายชนิดต่างๆเพิ่มมากขึ้น เช่น

หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จากโทรศัพท์มือถือ กระป๋องสเปรย์ น้ำมันเครื่องเก่าที่ใช้แล้ว ฯลฯ
แหล่งกำเนิดของขยะอันตรายได้แก่ บ้านเรือนประชาชน โรงพยาบาล สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม
มูลฝอยเหล่านี้มักจะทิ้งปะปนกับมูลฝอยทั่วไป ทำให้ยากต่อการแยกและนำมากำจัด โดยขยะอันตรายมีแนวโน้มที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น
หากไม่คัดแยกก็จะเป็นอันตราย ทำให้เกิดมลพิษน้ำเน่าเสียทำลายระบบนิเวศน์ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางพลัด ตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายจากขยะอันตรายที่เกิดขึ้น
จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากอาคาร บ้านพักอาศัยและชุมชน เพื่อให้มีการจัดการขยะอันตรายที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่เขตบางพลัด
ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในสภาพปัญหาขยะอันตรายที่เกิดขึ้นและให้ร่วมมือในการแยกทิ้งขยะอันตราย
ออกจากมูลฝอยทั่วไปก่อนนำมาทิ้ง

□□2.2 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ประชาชน สถาบันการศึกษา วัดในพื้นที่
เขตบางพลัด คัดแยกขยะอันตราย ก่อนนำออกมาทิ้งเพื่อนำขยะเหล่านี้ไปทำลายอย่างถูกวิธี

□□2.3 เพื่อลดสารอันตรายหรือสารพิษ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

□□2.4 เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ประชาชน สถาบันการศึกษาและวัดในพื้นที่เขตบางพลัด มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป ก่อนนำมาทิ้งเพื่อนำไปทำลายอย่างถูกวิธี
และเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2563 ๒.๒ ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๙๙๓ ตันต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ชุมชนบ้านมั่นคงฟ้าใหม่
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ชุมชนวัดเพลง
วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ชุมชนมะพร้าวคู่
วันที 27 ตุลาคม 2562 ชุมชนวัดสิงห์

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 82 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ 50 กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 378 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 800 กก.

รวม 1,310 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 ๙ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ชุมชนอยู่ดีร่วมใจพัฒนา
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ชุมชนคลองสวนพริก
วันที 17 พฤศจิกายน 2562 ชุมชนวัดภคินีนาถ
วันที 24 พฤศจิกายน 2562 ชุมชนร่วมพัฒนาจรัญฯ 65

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 500 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ 400 กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 530 กก.

รวม 1,530กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้

ตามสถานที่ ดังนี้ 1 ธันวาคม 2562 ชุมชนริมคลองบางพลัด
8 ธันวาคม 2562 ชุมชนดวงดี

50350000-3472-20-22569

15 ธันวาคม 2562 ชุมชนวัดทอง
22 ธันวาคม 2562 ชุมชนชินสณ์ 91
29 ธันวาคม 2562 ชุมชนวัดรวกบางบำหรุ

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 800 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ 80 กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 1,00 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก.

รวม 1,980กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน....การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้

วันที่ 5 มกราคม 2563 ชุมชนจรัญวิถี 74
วันที่ 12 มกราคม 2563 ชุมชนพัฒนาซอยจรัญ 79
วันที่ 19 มกราคม 2563 ชุมชนซอยรถไฟวรพงษ์
วันที่ 26 มกราคม 2563 ชุมชนบ้านญวน

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 800 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ 80 กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 1,00 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก.

รวม 1,980กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนเติมสุข
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนวัดบางพลัด
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนวัดบวรมงคล
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนโค้งมะขาม

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 800 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ 80 กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 1,00 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 200 กก.

รวม 1,980กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดวิมุตยาราม
วันที่ 8 มีนาคม 2563 ชุมชนสวนปรก
วันที่ 15 มีนาคม 2563 ชุมชนสะพานไม้
วันที่ 22 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี
วันที่ 25 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดภาณุรังสี

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้

- หลอดไฟ 350 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 240 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 650 กก.

รวม 1,240 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/04/2563 : .อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้

วันที่ 5 เมษายน 2563 ชุมชนสงวนทรัพย์
วันที่ 12 เมษายน 2563 ชุมชนวัดภาณุรังสี
วันที่ 19 เมษายน 2563 ชุมชนวัดคฤหบดี

วันที่ 26 เมษายน 2563 ชุมชนมัสยิดบางอ้อ
ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้
- หลอดไฟ 150 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 350 กก.
- อื่น 60 กก.

รวม 660 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้
วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ชุมชนคลองพระครู
วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ชุมชนวัดเทพากร
วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ชุมชนบ้านปูน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ชุมชนแสงทอง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ชุมชนวัดเทพนารี
วันที่ 25 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดภาณุรังสี ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้
- หลอดไฟ 150 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 350 กก.
- อื่น 60 กก.

รวม 660 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 18/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้
วันที่ 7 มิถุนายน 2563 ชุมชนวัดพระยาศิริฯ
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ชุมชนวัดรวกบางบำหรุ
วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ชุมชนคลองมะนาว
วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ชุมชนจรัญฯ 66/1
ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้
- หลอดไฟ 400 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 440 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 1,300 กก.
- อื่น 10 กก.

รวม 2,150 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยู่ระหว่างขั้นตอน..การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ชุมชนศรีอุลัย
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ชุมชนคลองบางบำหรุ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ชุมชนคลองบางพระครู
วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ชุมชนเจ้าพระยาสยาม
ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้
- หลอดไฟ 320 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 300 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 700 กก.
- อื่น 300 กก.

รวม 2,620 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/08/2563 : 2/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยู่ระหว่างขั้นตอน..การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้
วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ชุมชนวัดดาวดึง

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ชุมชนพัฒนาซอยจรัญ 85
วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ชุมชนคลองเจ้าครุฒ
วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ชุมชนโค้งถ่าน
วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ชุมชนบ้านญวน

ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้
- หลอดไฟ 320 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 300 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 700 กก.
- อื่น 300 กก.

รวม 2,620 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 10/9/2563 : ประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้
วันที่ 6 กันยายน 2563 ชุมชนสงวนทรัพย์
วันที่ 13 กันยายน 2563 ชุมชนวัดเทพากร
วันที่ 20 กันยายน 2563 ชุมชนบ้านญวณ
วันที่ 27 กันายายน 2563 ชุมชนโค้งมะขาม
ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้
- หลอดไฟ 210 กก.
- ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก.
- ภาชนะบรรจุสารเคมี 300 กก.
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 1,030 กก.
- อื่น - กก.

รวม 1,540 กก.

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0(: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .....
.....