** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้และใบไม้

รหัสโครงการ... : 50360000-3632 | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 | งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.เพียรใจ กาแก้ว 0 2427 7919 | ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบันการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งไม้ยืนต้นและไม้ประดับต้องดูแลตัดแต่งให้มีสภาพเรียบร้อย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนทำให้มีกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ต้องกำจัดเป็นจำนวนมาก สิ้นเปลืองงบประมาณกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตจอมทอง ตระหนักถึงความสำคัญด้านการจัดการมูลฝอย จึงได้จัดโครงการ" การคัดแยกเฉพาะกิ่งไม้" ขึ้น โดยการนำกิ่งไม้ ใบไม้ มาย่อยโดยใช้รถบดย่อยกิ่งไม้ ทำเป็นปุ๋ยหมักและเครื่องบดย่อยไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ นอกเหนือจากการลดปริมาณมูลฝอยประเภทอื่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ต้องจัดเก็บและนำไปทำลาย
2. เพื่อเป็นการนำขยะประเภทเศษไม้ กิ่งไม้ กลับมาใช้ประโยชน์ตามหลัก 3R
3. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 20

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (องค์ประกอบที่ 2.2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนตุลาคม 2563 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 189 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 20 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 182 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 20 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/21/2020 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนธันวาคม 2563 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 182 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 24 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/25/2021 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมกราคม 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 182 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 28 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/19/2021 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 133 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 8 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 07/04/2564 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมีนามคม 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 185 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 18 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 15/04/2564 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนเมษายน 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 160 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 24 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 11/05/2564 : เนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 87 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 13 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 18/06/2564 : เนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมิถุนายน 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 57 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 43 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 12/07/2564 : เนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 83 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 24 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 23/08/2564 : เนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนสิงหาคม 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 72 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 28 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 08/09/2564 : เนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกันยายน 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 72 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 29 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 29/09/2564 : การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้และใบไม้

รหัสโครงการ... : 50360000-3632 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.เพียรใจ กาแก้ว 0 2427 7919 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบันการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งไม้ยืนต้นและไม้ประดับต้องดูแลตัดแต่งให้มีสภาพเรียบร้อย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนทำให้มีกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ต้องกำจัดเป็นจำนวนมาก สิ้นเปลืองงบประมาณกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตจอมทอง ตระหนักถึงความสำคัญด้านการจัดการมูลฝอย จึงได้จัดโครงการ" การคัดแยกเฉพาะกิ่งไม้" ขึ้น โดยการนำกิ่งไม้ ใบไม้ มาย่อยโดยใช้รถบดย่อยกิ่งไม้ ทำเป็นปุ๋ยหมักและเครื่องบดย่อยไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ นอกเหนือจากการลดปริมาณมูลฝอยประเภทอื่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ต้องจัดเก็บและนำไปทำลาย
2. เพื่อเป็นการนำขยะประเภทเศษไม้ กิ่งไม้ กลับมาใช้ประโยชน์ตามหลัก 3R
3. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 20

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (องค์ประกอบที่ 2.2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนตุลาคม 2563 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 189 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 20 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 182 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 20 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/21/2020 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนธันวาคม 2563 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 182 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 24 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/25/2021 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมกราคม 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 182 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 28 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/19/2021 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 133 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 8 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 07/04/2564 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมีนามคม 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 185 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 18 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 15/04/2564 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนเมษายน 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 160 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 24 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 11/05/2564 : เนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 87 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 13 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 18/06/2564 : เนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมิถุนายน 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 57 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 43 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 12/07/2564 : เนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 83 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 24 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 23/08/2564 : เนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนสิงหาคม 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 72 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 28 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 08/09/2564 : เนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกันยายน 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 72 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 29 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 29/09/2564 : การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0(: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้และใบไม้

รหัสโครงการ... : 50360000-3632 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.เพียรใจ กาแก้ว 0 2427 7919 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบันการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งไม้ยืนต้นและไม้ประดับต้องดูแลตัดแต่งให้มีสภาพเรียบร้อย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนทำให้มีกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ต้องกำจัดเป็นจำนวนมาก สิ้นเปลืองงบประมาณกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตจอมทอง ตระหนักถึงความสำคัญด้านการจัดการมูลฝอย จึงได้จัดโครงการ" การคัดแยกเฉพาะกิ่งไม้" ขึ้น โดยการนำกิ่งไม้ ใบไม้ มาย่อยโดยใช้รถบดย่อยกิ่งไม้ ทำเป็นปุ๋ยหมักและเครื่องบดย่อยไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ นอกเหนือจากการลดปริมาณมูลฝอยประเภทอื่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ต้องจัดเก็บและนำไปทำลาย
2. เพื่อเป็นการนำขยะประเภทเศษไม้ กิ่งไม้ กลับมาใช้ประโยชน์ตามหลัก 3R
3. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 20

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (องค์ประกอบที่ 2.2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนตุลาคม 2563 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 189 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 20 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 182 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 20 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/21/2020 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนธันวาคม 2563 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 182 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 24 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/25/2021 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมกราคม 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 182 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 28 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/19/2021 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 133 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 8 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 07/04/2564 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมีนามคม 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 185 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 18 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 15/04/2564 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนเมษายน 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 160 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 24 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 11/05/2564 : เนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 87 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 13 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 18/06/2564 : เนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมิถุนายน 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 57 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 43 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 12/07/2564 : เนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 83 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 24 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 23/08/2564 : เนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนสิงหาคม 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 72 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 28 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 08/09/2564 : เนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกันยายน 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 72 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 29 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 29/09/2564 : การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้และใบไม้

รหัสโครงการ... : 50360000-3632 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.เพียรใจ กาแก้ว 0 2427 7919 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบันการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งไม้ยืนต้นและไม้ประดับต้องดูแลตัดแต่งให้มีสภาพเรียบร้อย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนทำให้มีกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ต้องกำจัดเป็นจำนวนมาก สิ้นเปลืองงบประมาณกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตจอมทอง ตระหนักถึงความสำคัญด้านการจัดการมูลฝอย จึงได้จัดโครงการ" การคัดแยกเฉพาะกิ่งไม้" ขึ้น โดยการนำกิ่งไม้ ใบไม้ มาย่อยโดยใช้รถบดย่อยกิ่งไม้ ทำเป็นปุ๋ยหมักและเครื่องบดย่อยไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ นอกเหนือจากการลดปริมาณมูลฝอยประเภทอื่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ต้องจัดเก็บและนำไปทำลาย
2. เพื่อเป็นการนำขยะประเภทเศษไม้ กิ่งไม้ กลับมาใช้ประโยชน์ตามหลัก 3R
3. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 20

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (องค์ประกอบที่ 2.2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนตุลาคม 2563 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 189 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 20 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 182 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 20 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/21/2020 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนธันวาคม 2563 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 182 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 24 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/25/2021 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมกราคม 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 182 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 28 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/19/2021 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 133 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 8 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 07/04/2564 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมีนามคม 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 185 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 18 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 15/04/2564 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนเมษายน 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 160 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 24 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 11/05/2564 : เนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 87 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 13 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 18/06/2564 : เนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนมิถุนายน 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 57 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 43 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 12/07/2564 : เนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 83 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 24 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 23/08/2564 : เนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนสิงหาคม 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 72 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 28 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

:: 08/09/2564 : เนินการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้แห้งเพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เดือนกันยายน 2564 ดังนี้
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ทำปุ๋ยในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 72 ตัน
- คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ส่งโรงงานบดย่อยได้ปริมาณ 29 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 29/09/2564 : การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0(: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....