** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดที่แสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50370000-3220 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงษ์ศักดิ์ อยู่เกิด โทร. 5361 ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
โดยส่งเสริมการกำหนดบ้านเลขที่และออกเลขรหัสประจำบ้านให้กับอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้างจากฝ่ายโยธาทุกหลังนำไปลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร.9)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อให้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานและสะดวกต่อการค้นหาตำแหน่งบ้าน
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานเขต ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจน
4. เพื่อสะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบ กำหนดจุดตำแหน่งบ้านได้ถูกต้องแม่นยำ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1.
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงจุดสามารถกำหนดตำแหน่งการลงจุดแสดงตำแหน่งเลขรหัสประจำบ้านชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานสากลครบทุกหลังคาเรือน ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
2. สามารถกำหนดบ้านเลขที่และออกเลขรหัสประจำบ้านให้กับอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้างจากฝ่ายโยธาทุกหลังนำไปลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร.9) ทุกหลังคาเรือนได้อย่างถูกต้อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขตได้รับการสำรวจ จัดเก็บและจัดทำระบบฐานข้อมูล

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงจุดออกตรวจบ้าน (บริเวณซอยตลาดศรีดินแดง , ซอยโรงเรียนราชประสงค์วิทยา , ซอยชานเมือง , ถนนมิตรไมตรี , ซอยอินทามระ 45 , ซอยอินทามระ 43 , ซอยอินทามระ 37 แยก 2 , ซอยสมปรารถนา แยก 2 , ซอยสุทธิพงศ์ 1 และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 9 หลังคาเรือน ซึ่งฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 8 หลังคาเรือน/พร้อมรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงจุดออกตรวจบ้าน (บริเวณซอยชานเมือง , ถนนรัชดาภิเษก , ซอยอินทามระ 51 , ซอยอินทามระ 44 , ซอยพร้อมพรรณ , ซอยอินทามระ 47 , ซอยนาทอง , ซอยอินทามระ 33 แยก 1 , ซอยวิภาวดีรังสิต 2 และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 24 หลังคาเรือน ซึ่งฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 8 หลังคาเรือน/พร้อมรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงจุดออกตรวจบ้าน (บริเวณซอยชานเมือง , ซอยอินทามระ 42 , ซอยจิ๊บดำริห์ , ซอยอินทามระ 22 , ถนนประชาสงเคราะห์ , ถนนสุทธิสาร แยก 1 และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 7 หลังคาเรือน ซึ่งฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 3 หลังคาเรือน/พร้อมรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงจุดออกตรวจบ้าน บริเวณซอยสมปรารถนา , ซอยจิ๊บดำริห์ , ซอยสุทธิพงศ์1, ซอยอินทามระ41 , ซอยอินทามระ 59 , ถนนอโศก-ดินแดง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมกราคม 2563 จำนวน 19 หลังคาเรือน ซึ่งฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร เดือนมกราคม 2563 จำนวน 7 หลังคาเรือน/พร้อมรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงจุดออกตรวจบ้าน บริเวณซอยอินทามระ 42 , ถนนดินแดง , ซอยจิ๊บดำริห์ , ซอยสีม่วงอนุสรณ์ , ถนนวิภาวดีรังสิต และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 6 หลังคาเรือน ซึ่งฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 7 หลังคาเรือน/พร้อมรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงจุดออกตรวจบ้าน (บริเวณซอยชูจิตตารมย์ , ซอยอินทามระ 44 , ถนนสุทธิสารแยก 1, ถนนรัชดาภิเษก , ซอยสุทธิพร , ซอยรังษี , ถนนสุทธิสารวินิจฉัย และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 7 หลังคาเรือน ซึ่งฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 3 หลังคาเรือน/พร้อมรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงจุดออกตรวจบ้าน (บริเวณซอยประชาร่วมมิตร , ซอยทวีเชิดชู แยก 1 , ซอยรังษี และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนเมษายน 2563 จำนวน 3 หลังคาเรือน ซึ่งฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร เดือนเมษายน 2563 จำนวน 5 หลังคาเรือน/พร้อมรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงจุดออกตรวจบ้าน บริเวณซอยอินทามระ 34 , ซอยวิภาวดีรังสิต 16/41 , ซอยอินทามระ 38 และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 3 หลังคาเรือน ซึ่งฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 3 หลังคาเรือน/พร้อมรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงจุดออกตรวจบ้าน บริเวณซอยทินกร , ซอยสุทธิพร , ซอยอินทามระ 30 , ซอยโรงเรียนราชประสงค์วิทยา , ซอยอินทามระ 39 แยก 3 , ถนนประชาสงเคราะห์ และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 7 หลังคาเรือน ซึ่งฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 5 หลังคาเรือน/พร้อมรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงจุดออกตรวจบ้าน บริเวณซอยรังษี , ถนนสุทธิสารวินิจฉัย , ซอยพร้อมพรรณ , ซอยอินทามระ 22 , ถนนอโศก-ดินแดง , ซอยถนอมจิตร , ซอยอินทามระ 55 และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 12 หลังคาเรือน ซึ่งฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 6 หลังคาเรือน/พร้อมรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงจุดออกตรวจบ้าน บริเวณถนนรัชดาภิเษก , ซอยสุทธิพร , ซอยชานเมือง , ซอยพร้อมพรรณ, ซอยอินทามระ 45 , ถนนวิภาวดีรังสิต , ซอยอินทามระ 51 , ซอยอินทามระ 44 และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 8 หลังคาเรือน ซึ่งฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 6 หลังคาเรือน/พร้อมรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงจุดออกตรวจบ้าน บริเวณซอยสมปรารถนา แยก 2 , ซอยกรุณา , ซอยสุทธิพร , ซอยทวีเชิดชู แยก 2, ซอยรังษี และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกันยายน 2563 จำนวน 5 หลังคาเรือน ซึ่งฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร เดือนกันยายน 2563 จำนวน 6 หลังคาเรือน/พร้อมรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....