
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การให้การสนับสนุนด้านสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานอื่น

รหัสโครงการ... : 01000000-2425 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภา กทม. / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปัญญาวัฒน์  เภาศรี  โทร. 1132 ผู้ประสานงาน สยป : นางปทิตตา  ศาสตร์พันธ์ โทร. 1544
1.3 หลักการและเหตุผล

สภากรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้เป็นด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
การอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้านการขอใช้สถานที่ เช่น ระบบไฟฟ้า  เป็นต้น ฯลฯ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีการหาค่าคะแนนเฉลี่ย แล้วเทียบสัดส่วนเป็นร้อยละ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: -	ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
-	จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: -	วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สำนักการคลัง ขอใช้ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
-	วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้แทนจากสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ณ
ห้องพิธีการ อาคารไอราวัตพัฒนา
-	วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานการต่างประเทศ ขอใช้ห้องประชุม 2 สภากรุงเทพมหานคร
-	วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้แทนเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: -	วันที่ 4 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ขอใช้ห้องประชุม 1-2 
-	วันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร
-	วันที่ 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ขอใช้ห้องประชุม 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: -	วันที่ ๙ มกราคม 2563 สำนักการศึกษา ขอใช้ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
-	วันที่ ๒๓ มกราคม 2563 สำนักการศึกษา นำคณะยุวทูตจากเมืองยาชิโย เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ณ
ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: -	วันที่ ๒๗ มกราคม 2563 คณะผู้แทนจากสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ณ
ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา
-	วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักงาน ก.ก. ขอใช้ห้องประชุม ๓-๔ สภากรุงเทพมหานคร
-	วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมาเข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร
-	วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานต่างประเทศขอใช้ห้องประชุม ๑-๒ สภากรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: -	ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
-	จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: -	วันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๓ สำนักการคลังขอใช้ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ๕ - ๖
-	วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ สำนักงานการต่างประเทศขอใช้ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ๕ - ๖
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่8
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: วันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานกฎหมายและคดีขอใช้ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ๓
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: วันที่ 2 มิถุนายน ๒๕๖๓ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครขอใช้ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 4-6
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: - ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 - จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: -	ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
-	จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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