
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสโครงการ... : 01000000-2444 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภา กทม. / กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.สาธิตา โพธิ์เจริญกิจ โทร.1126 ผู้ประสานงาน สยป : นางปทิตตา ศาสตร์พันธ์ โทร.1544
1.3 หลักการและเหตุผล

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (มิติที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๓.๒)
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อลดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
3. รณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานและส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ
4. เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการดังนี้
                1. รายการงานประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่
1/2562 และสรุปผลการหารือของคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562
		2.
รายงานการประชุมคณะทำงานคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า)
ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 ::
อยู่ระหว่างทุกหน่วยงานและส่วนราชการในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดใช้พลังงานไฟฟ้าทุกช่องทางและดำเนิน
การตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าของหน่วยงานและส่วนราชการในวันที่ 14 พ.ย. 62 ประชุมเพื่อสรุปข้อมูลสถิติค่าไฟฟ้าประจำเดือน พ.ย. 62
และพูดคุยการรณรงค์ครั้งต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดใช้พลังงานไฟฟ้าทุกช่องทางแ
ละดำเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าของหน่วยงานและส่วนราชการในวันที่ 20 ธ.ค. 62 ประชุมเพื่อสรุปข้อมูลสถิติค่าไฟฟ้าประจำเดือน
ธ.ค. 62 และพูดคุยการรณรงค์ครั้งต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรายการงานประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหาน
คร ครั้งที่ 2/2563 และสรุปผลการหารือของคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
และการตรวจไข้วระหว่างหน่วยงานภายในเดือนมกราคม 2563 นี้แล้วจะรายงานให้คณะกรรมการทราบต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรายการงานประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหาน
คร ครั้งที่ 2/2563 และการตรวจไข้วระหว่างหน่วยงานในวันที่ 30 มกราคม 2563
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ผลการตรวจไขว้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานเลขานุการกำหนดไว้
และในเดือนกุมภาพันธ์จะมีการตรวจไขว้อีกครั้งแล้วจะรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/3/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจไข้วระหว่างหน่วยงานประจำเดือนกุมภาพันธ์มีผลการตรวจไขว้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานปกครองและคดีกำ
หนดไว้ และมีการเดินรณรงค์วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/4/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจไข้วระหว่างหน่วยงานประจำเดือนเมษายนมีผลการตรวจไขว้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานปกครองและคดีกำห
นด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการสรุปผลการดำเนินการปิดไฟประจำวัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจไข้วระหว่างหน่วยงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563
และมีการสรุปผลการดำเนินการปิดไฟประจำวันส่งให้ทางคณะกรรมการโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
(เสาชิงช้า)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/6/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจไข้วระหว่างหน่วยงานประจำเดือนมิถุนายน 2563
และมีการสรุปผลการดำเนินการปิดไฟประจำวันส่งให้ทางคณะกรรมการโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
(เสาชิงช้า)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจไข้วระหว่างหน่วยงานประจำเดือนกรกฎา 2563
และมีการสรุปผลการดำเนินการปิดไฟประจำวันส่งให้ทางคณะกรรมการโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
(เสาชิงช้า)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจไข้วระหว่างหน่วยงานประจำเดือนสิงหาคม 2563
และมีการสรุปผลการดำเนินการปิดไฟประจำวันส่งให้ทางคณะกรรมการโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
(เสาชิงช้า)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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