
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อ.2/2โครงการสภากรุงเทพมหานครพบประชาชน

รหัสโครงการ... : 01000000-2462 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 122,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภา กทม. / กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสุดา ผู้ประสานงาน สยป : คุณปริญดา
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการสภากรุงเทพมหานครพบประชาชน
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้แทนชุมชนจากกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต
เพื่อเป็นเวทีให้ประชาชนได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของเมือง ซึ่งจะนำไปสู่
การประสานความร่วมมือของภาคประชาสังคมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครโดยตรง และจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สภากรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร
2 เพื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสภากรุงเทพมหานครและสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
3 เพื่อนำความคิดเห็นและประเด็นปัญหาไปพิจารณาดำเนินการและนำไปสู่การแก้ไข

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
-

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 อ.2/2ระดับความสำเร็จในการนำข้อมูลความต้องการจากเครือข่ายประชาคมเขตเสนอสภากรุงเทพมหานครเพื่อนำไปสู่การแก้ไข

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลและวางแผนการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : เตรียมการแต่งตั้งคณะทำงานฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2563 : ดำเนินการร่างแนวทางในการสร้างกระบวนการ และหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : ดำเนินการร่างแนวทางในการสร้างกระบวนการ และหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : กำหนดการประชุมคณะทำงานในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อวางแผนการดำเนินการตามโครงการ/ขั้นตอนที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน / กำหนดจัดโครงการในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา / ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ตามหนังสือที่ 54/2564 ลงวันที่ 9
มีนาคม 2564 / อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบในหลักการของโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : ชะลอโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 /
อยู่ระหว่างการพิจารณาการดำเนินการในรูปแบบออนไลน์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/05/2564 : ชะลอโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 / ตามแนวทางที่กำหนด
ต้องมีการเชิญผู้แทนชุมชนเข้าร่วมโครงการ เพื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประกอบกิจกรรมที่กำหนด
แม้จะมีการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ก็ต้องมีการเชิญมารวมตัวกันที่สำนักงานเขต ซึ่งได้ประสานทางวาจากับเขตต่างๆที่เป็นประธานกลุ่มเขต
และได้รับการประสานให้พิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากยังคงมีการรวมตัวกันของผู้แทนชุมชนอยู่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : ชะลอโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 // ทางคณะทำงานฯ ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ยังคงมีการรวมตัวกันของผู้แทนชุมชน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด

01000000-2462-5-112568
หน้าที่1/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 1:11 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

จึงเห็นควรให้ส่งอุทธรณ์ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : ชะลอโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 // ทางคณะทำงานฯ ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ยังคงมีการรวมตัวกันของผู้แทนชุมชน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด
จึงเห็นควรให้ส่งอุทธรณ์ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างการรอผลอุทธรณ์รอบที่ 2  ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : - สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครได้กำหนดการจัดกิจกรรมไว้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 น. ณ
ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)
โดยมีหนังสือเชิญสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นวิทยากร ในหัวข้อ ?บทบาทหน้าที่และอำนาจของสภากรุงเทพมหานคร
และบทบาทภาคประชาชนในความร่วมมือกับฝ่ายนิติบัญญัติ?เรียบร้อยแล้ว
ตามรายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการสภากรุงเทพมหานครพบประชาชน 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
- จากสถานการณ์ปัจจุบันมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยให้ดำเนินการต่อเนื่องไปเป็นเพื่อเข้าควบคุมและชะลอการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ? 19
ในเขตพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการจัดโครงการฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด (หนังสือที่ กท 0100/754 ลงวันที่ 30
เมษายน 2564)
- สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครขอปรับเกณฑ์ชี้วัดตามแบบสรุปผลการพิจารณาคำขออุทธรณ์การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ ๒๕๖๔ (รอบสิ้นปีงบประมาณ) และได้ดำเนินการ ดังนี้
1. แนวทางในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาคมเขตซึ่งผ่านความเห็นชอบจากประธานสภากรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่
กท 93/2564 ลงวันที่ 4 เมษายน 2564
2. คัดเลือกผลงานโดดเด่นของสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง โดยพิจารณาจากผลงานที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ 
2.1 บทบาทหน้าที่ของสภาฯ
2.2 คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
2.3 คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
3. ส่งวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและแบบสอบถามความคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ให้แก่ผู้แทนชุมชนทั้ง 50
เขต (จำนวน 100 คน) ตามหนังสือที่ กท 0100/1512 
ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
4. รวบรวมความคิดเห็น และสรุปประเด็นสำคัญ ที่ได้รับจากแบบสอบถามความคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ 
5. นำเรียนประธานสภากรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการให้คณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อ.2/2โครงการสภากรุงเทพมหานครพบประชาชน

รหัสโครงการ... : 01000000-2462 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 122,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภา กทม. / กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสุดา ผู้ประสานงาน สยป : คุณปริญดา
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการสภากรุงเทพมหานครพบประชาชน
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้แทนชุมชนจากกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต
เพื่อเป็นเวทีให้ประชาชนได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของเมือง ซึ่งจะนำไปสู่
การประสานความร่วมมือของภาคประชาสังคมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครโดยตรง และจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สภากรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร
2 เพื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสภากรุงเทพมหานครและสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

3 เพื่อนำความคิดเห็นและประเด็นปัญหาไปพิจารณาดำเนินการและนำไปสู่การแก้ไข
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

-
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 อ.2/2ระดับความสำเร็จในการนำข้อมูลความต้องการจากเครือข่ายประชาคมเขตเสนอสภากรุงเทพมหานครเพื่อนำไปสู่การแก้ไข

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลและวางแผนการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : เตรียมการแต่งตั้งคณะทำงานฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2563 : ดำเนินการร่างแนวทางในการสร้างกระบวนการ และหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : ดำเนินการร่างแนวทางในการสร้างกระบวนการ และหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : กำหนดการประชุมคณะทำงานในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อวางแผนการดำเนินการตามโครงการ/ขั้นตอนที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน / กำหนดจัดโครงการในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา / ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ตามหนังสือที่ 54/2564 ลงวันที่ 9
มีนาคม 2564 / อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบในหลักการของโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : ชะลอโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 /
อยู่ระหว่างการพิจารณาการดำเนินการในรูปแบบออนไลน์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/05/2564 : ชะลอโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 / ตามแนวทางที่กำหนด
ต้องมีการเชิญผู้แทนชุมชนเข้าร่วมโครงการ เพื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประกอบกิจกรรมที่กำหนด
แม้จะมีการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ก็ต้องมีการเชิญมารวมตัวกันที่สำนักงานเขต ซึ่งได้ประสานทางวาจากับเขตต่างๆที่เป็นประธานกลุ่มเขต
และได้รับการประสานให้พิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากยังคงมีการรวมตัวกันของผู้แทนชุมชนอยู่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : ชะลอโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 // ทางคณะทำงานฯ ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ยังคงมีการรวมตัวกันของผู้แทนชุมชน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด
จึงเห็นควรให้ส่งอุทธรณ์ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : ชะลอโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 // ทางคณะทำงานฯ ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ยังคงมีการรวมตัวกันของผู้แทนชุมชน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด
จึงเห็นควรให้ส่งอุทธรณ์ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างการรอผลอุทธรณ์รอบที่ 2  ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : - สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครได้กำหนดการจัดกิจกรรมไว้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 น. ณ
ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)
โดยมีหนังสือเชิญสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นวิทยากร ในหัวข้อ ?บทบาทหน้าที่และอำนาจของสภากรุงเทพมหานคร
และบทบาทภาคประชาชนในความร่วมมือกับฝ่ายนิติบัญญัติ?เรียบร้อยแล้ว
ตามรายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการสภากรุงเทพมหานครพบประชาชน 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
- จากสถานการณ์ปัจจุบันมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยให้ดำเนินการต่อเนื่องไปเป็นเพื่อเข้าควบคุมและชะลอการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ? 19
ในเขตพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการจัดโครงการฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด (หนังสือที่ กท 0100/754 ลงวันที่ 30
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เมษายน 2564)
- สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครขอปรับเกณฑ์ชี้วัดตามแบบสรุปผลการพิจารณาคำขออุทธรณ์การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ ๒๕๖๔ (รอบสิ้นปีงบประมาณ) และได้ดำเนินการ ดังนี้
1. แนวทางในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาคมเขตซึ่งผ่านความเห็นชอบจากประธานสภากรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่
กท 93/2564 ลงวันที่ 4 เมษายน 2564
2. คัดเลือกผลงานโดดเด่นของสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง โดยพิจารณาจากผลงานที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ 
2.1 บทบาทหน้าที่ของสภาฯ
2.2 คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
2.3 คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
3. ส่งวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและแบบสอบถามความคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ให้แก่ผู้แทนชุมชนทั้ง 50
เขต (จำนวน 100 คน) ตามหนังสือที่ กท 0100/1512 
ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
4. รวบรวมความคิดเห็น และสรุปประเด็นสำคัญ ที่ได้รับจากแบบสอบถามความคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ 
5. นำเรียนประธานสภากรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการให้คณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อ.2/2โครงการสภากรุงเทพมหานครพบประชาชน

รหัสโครงการ... : 01000000-2462 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 122,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภา กทม. / กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสุดา ผู้ประสานงาน สยป : คุณปริญดา
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการสภากรุงเทพมหานครพบประชาชน
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้แทนชุมชนจากกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต
เพื่อเป็นเวทีให้ประชาชนได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของเมือง ซึ่งจะนำไปสู่
การประสานความร่วมมือของภาคประชาสังคมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครโดยตรง และจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สภากรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร
2 เพื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสภากรุงเทพมหานครและสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
3 เพื่อนำความคิดเห็นและประเด็นปัญหาไปพิจารณาดำเนินการและนำไปสู่การแก้ไข

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
-

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 อ.2/2ระดับความสำเร็จในการนำข้อมูลความต้องการจากเครือข่ายประชาคมเขตเสนอสภากรุงเทพมหานครเพื่อนำไปสู่การแก้ไข

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลและวางแผนการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : เตรียมการแต่งตั้งคณะทำงานฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2563 : ดำเนินการร่างแนวทางในการสร้างกระบวนการ และหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : ดำเนินการร่างแนวทางในการสร้างกระบวนการ และหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : กำหนดการประชุมคณะทำงานในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อวางแผนการดำเนินการตามโครงการ/ขั้นตอนที่กำหนด

01000000-2462-5-112568
หน้าที่4/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 1:11 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %

01000000-2462-5-112568
หน้าที่5/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 1:11 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

01000000-2462-5-112568
หน้าที่6/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 1:11 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

01000000-2462-5-112568
หน้าที่7/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 1:11 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน / กำหนดจัดโครงการในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา / ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ตามหนังสือที่ 54/2564 ลงวันที่ 9
มีนาคม 2564 / อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบในหลักการของโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : ชะลอโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 /
อยู่ระหว่างการพิจารณาการดำเนินการในรูปแบบออนไลน์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/05/2564 : ชะลอโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 / ตามแนวทางที่กำหนด
ต้องมีการเชิญผู้แทนชุมชนเข้าร่วมโครงการ เพื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประกอบกิจกรรมที่กำหนด
แม้จะมีการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ก็ต้องมีการเชิญมารวมตัวกันที่สำนักงานเขต ซึ่งได้ประสานทางวาจากับเขตต่างๆที่เป็นประธานกลุ่มเขต
และได้รับการประสานให้พิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากยังคงมีการรวมตัวกันของผู้แทนชุมชนอยู่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : ชะลอโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 // ทางคณะทำงานฯ ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ยังคงมีการรวมตัวกันของผู้แทนชุมชน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด
จึงเห็นควรให้ส่งอุทธรณ์ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : ชะลอโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 // ทางคณะทำงานฯ ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ยังคงมีการรวมตัวกันของผู้แทนชุมชน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด
จึงเห็นควรให้ส่งอุทธรณ์ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างการรอผลอุทธรณ์รอบที่ 2  ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : - สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครได้กำหนดการจัดกิจกรรมไว้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 น. ณ
ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)
โดยมีหนังสือเชิญสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นวิทยากร ในหัวข้อ ?บทบาทหน้าที่และอำนาจของสภากรุงเทพมหานคร
และบทบาทภาคประชาชนในความร่วมมือกับฝ่ายนิติบัญญัติ?เรียบร้อยแล้ว
ตามรายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการสภากรุงเทพมหานครพบประชาชน 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
- จากสถานการณ์ปัจจุบันมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยให้ดำเนินการต่อเนื่องไปเป็นเพื่อเข้าควบคุมและชะลอการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ? 19
ในเขตพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการจัดโครงการฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด (หนังสือที่ กท 0100/754 ลงวันที่ 30
เมษายน 2564)
- สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครขอปรับเกณฑ์ชี้วัดตามแบบสรุปผลการพิจารณาคำขออุทธรณ์การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ ๒๕๖๔ (รอบสิ้นปีงบประมาณ) และได้ดำเนินการ ดังนี้
1. แนวทางในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาคมเขตซึ่งผ่านความเห็นชอบจากประธานสภากรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่
กท 93/2564 ลงวันที่ 4 เมษายน 2564
2. คัดเลือกผลงานโดดเด่นของสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง โดยพิจารณาจากผลงานที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ 
2.1 บทบาทหน้าที่ของสภาฯ
2.2 คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
2.3 คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
3. ส่งวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและแบบสอบถามความคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ให้แก่ผู้แทนชุมชนทั้ง 50
เขต (จำนวน 100 คน) ตามหนังสือที่ กท 0100/1512 
ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
4. รวบรวมความคิดเห็น และสรุปประเด็นสำคัญ ที่ได้รับจากแบบสอบถามความคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ 
5. นำเรียนประธานสภากรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการให้คณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อ.2/2โครงการสภากรุงเทพมหานครพบประชาชน

01000000-2462-5-112568
หน้าที่8/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 1:11 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รหัสโครงการ...

01000000-2462-5-112568
หน้าที่9/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 1:11 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: 01000000-2462

01000000-2462-5-112568
หน้าที่10/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 1:11 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 122,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภา กทม. / กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสุดา ผู้ประสานงาน สยป : คุณปริญดา
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการสภากรุงเทพมหานครพบประชาชน
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้แทนชุมชนจากกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต
เพื่อเป็นเวทีให้ประชาชนได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของเมือง ซึ่งจะนำไปสู่
การประสานความร่วมมือของภาคประชาสังคมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครโดยตรง และจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สภากรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร
2 เพื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสภากรุงเทพมหานครและสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
3 เพื่อนำความคิดเห็นและประเด็นปัญหาไปพิจารณาดำเนินการและนำไปสู่การแก้ไข

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
-

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 อ.2/2ระดับความสำเร็จในการนำข้อมูลความต้องการจากเครือข่ายประชาคมเขตเสนอสภากรุงเทพมหานครเพื่อนำไปสู่การแก้ไข

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลและวางแผนการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : เตรียมการแต่งตั้งคณะทำงานฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2563 : ดำเนินการร่างแนวทางในการสร้างกระบวนการ และหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : ดำเนินการร่างแนวทางในการสร้างกระบวนการ และหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : กำหนดการประชุมคณะทำงานในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อวางแผนการดำเนินการตามโครงการ/ขั้นตอนที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน / กำหนดจัดโครงการในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา / ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ตามหนังสือที่ 54/2564 ลงวันที่ 9
มีนาคม 2564 / อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบในหลักการของโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : ชะลอโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 /
อยู่ระหว่างการพิจารณาการดำเนินการในรูปแบบออนไลน์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/05/2564 : ชะลอโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 / ตามแนวทางที่กำหนด
ต้องมีการเชิญผู้แทนชุมชนเข้าร่วมโครงการ เพื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประกอบกิจกรรมที่กำหนด
แม้จะมีการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ก็ต้องมีการเชิญมารวมตัวกันที่สำนักงานเขต ซึ่งได้ประสานทางวาจากับเขตต่างๆที่เป็นประธานกลุ่มเขต
และได้รับการประสานให้พิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากยังคงมีการรวมตัวกันของผู้แทนชุมชนอยู่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : ชะลอโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 // ทางคณะทำงานฯ ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ยังคงมีการรวมตัวกันของผู้แทนชุมชน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด
จึงเห็นควรให้ส่งอุทธรณ์ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : ชะลอโครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 // ทางคณะทำงานฯ ได้พิจารณาแล้ว
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เห็นว่าการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ยังคงมีการรวมตัวกันของผู้แทนชุมชน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด
จึงเห็นควรให้ส่งอุทธรณ์ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างการรอผลอุทธรณ์รอบที่ 2  ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : - สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครได้กำหนดการจัดกิจกรรมไว้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 น. ณ
ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)
โดยมีหนังสือเชิญสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นวิทยากร ในหัวข้อ ?บทบาทหน้าที่และอำนาจของสภากรุงเทพมหานคร
และบทบาทภาคประชาชนในความร่วมมือกับฝ่ายนิติบัญญัติ?เรียบร้อยแล้ว
ตามรายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการสภากรุงเทพมหานครพบประชาชน 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
- จากสถานการณ์ปัจจุบันมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยให้ดำเนินการต่อเนื่องไปเป็นเพื่อเข้าควบคุมและชะลอการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ? 19
ในเขตพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการจัดโครงการฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด (หนังสือที่ กท 0100/754 ลงวันที่ 30
เมษายน 2564)
- สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครขอปรับเกณฑ์ชี้วัดตามแบบสรุปผลการพิจารณาคำขออุทธรณ์การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ ๒๕๖๔ (รอบสิ้นปีงบประมาณ) และได้ดำเนินการ ดังนี้
1. แนวทางในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาคมเขตซึ่งผ่านความเห็นชอบจากประธานสภากรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่
กท 93/2564 ลงวันที่ 4 เมษายน 2564
2. คัดเลือกผลงานโดดเด่นของสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง โดยพิจารณาจากผลงานที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ 
2.1 บทบาทหน้าที่ของสภาฯ
2.2 คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
2.3 คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
3. ส่งวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและแบบสอบถามความคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ให้แก่ผู้แทนชุมชนทั้ง 50
เขต (จำนวน 100 คน) ตามหนังสือที่ กท 0100/1512 
ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
4. รวบรวมความคิดเห็น และสรุปประเด็นสำคัญ ที่ได้รับจากแบบสอบถามความคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ 
5. นำเรียนประธานสภากรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการให้คณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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