
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 1.9 กิจกรรมการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 02000000-2436 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย / ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.กัญจน์ณัฏฐ์  คล้ายทอง โทร.1064 ผู้ประสานงาน สยป : โทร.1543
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครในฐานะเลขานุการที่ประชุม
รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
และความเข้าใจในการจับใจความสำคัญ อันเป็นเหตุผลนำไปสู่มติที่ประชุม พร้อมจัดเก็บไว้เป็นหลักอ้างอิงในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการในการจัดทำรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการบันทึกความคิดเห็นขององค์ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุม ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีความเที่ยงตรง มีความชัดเจน รวมถึงความสามารถใช้ภาษาสื่อความหมายในเชิงบวก
อันเป็นเหตุผลนำไปสู่มติที่ประชุมพร้อมจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ร้อยละ 100 ของการจัดทำรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครแล้วเสร็จ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1.9

ร้อยละความสำเร็จของการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานครแล้วเสร็จพร้อมจัดส่งให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
สำหรับเป็นข้อมูลนำไปชี้แจงตอบข้อซักถามของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการประชุมสภา กทม. จำนวน 3 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม.
ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 3 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดสมัยการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดสมัยการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....มีการประชุมสภา กทม. จำนวน 3 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม.
ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 3 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุมสภา กทม. จำนวน 1 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม.
ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 1 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดสมัยการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...  /การประชุมสภา กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม.
ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 2 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดสมัยประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุมสภา กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม.
ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 2 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุมสภา กทม. จำนวน 4 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม.
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 4 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ปิดสมัยการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 1.9 กิจกรรมการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 02000000-2436 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย / ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.กัญจน์ณัฏฐ์  คล้ายทอง โทร.1064 ผู้ประสานงาน สยป : โทร.1543
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครในฐานะเลขานุการที่ประชุม
รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
และความเข้าใจในการจับใจความสำคัญ อันเป็นเหตุผลนำไปสู่มติที่ประชุม พร้อมจัดเก็บไว้เป็นหลักอ้างอิงในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการในการจัดทำรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการบันทึกความคิดเห็นขององค์ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุม ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีความเที่ยงตรง มีความชัดเจน รวมถึงความสามารถใช้ภาษาสื่อความหมายในเชิงบวก
อันเป็นเหตุผลนำไปสู่มติที่ประชุมพร้อมจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ร้อยละ 100 ของการจัดทำรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครแล้วเสร็จ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1.9

ร้อยละความสำเร็จของการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานครแล้วเสร็จพร้อมจัดส่งให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
สำหรับเป็นข้อมูลนำไปชี้แจงตอบข้อซักถามของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการประชุมสภา กทม. จำนวน 3 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม.
ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 3 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดสมัยการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดสมัยการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....มีการประชุมสภา กทม. จำนวน 3 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม.
ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 3 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุมสภา กทม. จำนวน 1 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม.
ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 1 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดสมัยการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...  /การประชุมสภา กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม.
ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 2 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

02000000-2436-2-72568
หน้าที่2/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:14 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่8

02000000-2436-2-72568
หน้าที่3/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:14 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดสมัยประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุมสภา กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม.
ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 2 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุมสภา กทม. จำนวน 4 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม.
ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 4 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ปิดสมัยการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 1.9 กิจกรรมการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 02000000-2436 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย / ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.กัญจน์ณัฏฐ์  คล้ายทอง โทร.1064 ผู้ประสานงาน สยป : โทร.1543
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครในฐานะเลขานุการที่ประชุม
รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
และความเข้าใจในการจับใจความสำคัญ อันเป็นเหตุผลนำไปสู่มติที่ประชุม พร้อมจัดเก็บไว้เป็นหลักอ้างอิงในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการในการจัดทำรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการบันทึกความคิดเห็นขององค์ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุม ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีความเที่ยงตรง มีความชัดเจน รวมถึงความสามารถใช้ภาษาสื่อความหมายในเชิงบวก
อันเป็นเหตุผลนำไปสู่มติที่ประชุมพร้อมจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ร้อยละ 100 ของการจัดทำรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครแล้วเสร็จ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1.9

ร้อยละความสำเร็จของการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานครแล้วเสร็จพร้อมจัดส่งให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
สำหรับเป็นข้อมูลนำไปชี้แจงตอบข้อซักถามของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการประชุมสภา กทม. จำนวน 3 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม.
ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 3 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดสมัยการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดสมัยการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....มีการประชุมสภา กทม. จำนวน 3 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม.
ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 3 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุมสภา กทม. จำนวน 1 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม.
ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 1 ครั้ง

02000000-2436-2-72568
หน้าที่4/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:14 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 %

02000000-2436-2-72568
หน้าที่5/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:14 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

02000000-2436-2-72568
หน้าที่6/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:14 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

02000000-2436-2-72568
หน้าที่7/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 5:14 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดสมัยการประชุม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...  /การประชุมสภา กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม.

ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 2 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดสมัยประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุมสภา กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม.
ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 2 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุมสภา กทม. จำนวน 4 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม.
ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 4 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ปิดสมัยการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 1.9 กิจกรรมการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 02000000-2436 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย / ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.กัญจน์ณัฏฐ์  คล้ายทอง โทร.1064 ผู้ประสานงาน สยป : โทร.1543
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครในฐานะเลขานุการที่ประชุม
รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
และความเข้าใจในการจับใจความสำคัญ อันเป็นเหตุผลนำไปสู่มติที่ประชุม พร้อมจัดเก็บไว้เป็นหลักอ้างอิงในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการในการจัดทำรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการบันทึกความคิดเห็นขององค์ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุม ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีความเที่ยงตรง มีความชัดเจน รวมถึงความสามารถใช้ภาษาสื่อความหมายในเชิงบวก
อันเป็นเหตุผลนำไปสู่มติที่ประชุมพร้อมจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ร้อยละ 100 ของการจัดทำรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครแล้วเสร็จ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1.9

ร้อยละความสำเร็จของการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานครแล้วเสร็จพร้อมจัดส่งให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
สำหรับเป็นข้อมูลนำไปชี้แจงตอบข้อซักถามของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการประชุมสภา กทม. จำนวน 3 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม.
ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 3 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดสมัยการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดสมัยการประชุม
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....มีการประชุมสภา กทม. จำนวน 3 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม.

ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 3 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุมสภา กทม. จำนวน 1 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม.
ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 1 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดสมัยการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...  /การประชุมสภา กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม.
ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 2 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดสมัยประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุมสภา กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม.
ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 2 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุมสภา กทม. จำนวน 4 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม.
ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 4 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ปิดสมัยการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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