
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 5.2

กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
รหัสโครงการ... : 02000000-2465 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-10-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้ประสานงาน สยป : 
1.3 หลักการและเหตุผล

-ความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย
และมีการแบ่งปันการใช้ข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกันมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ แบ่งเป็น 2 ส่วน 
   ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๕ -เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 :  - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,473,240 บาท
 - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 3,868,646.25 บาท คิดเป็น 5.19%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 :  - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,473,240 บาท
 - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 8,577,308.21 บาท คิดเป็น 11.52%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2564 :  - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,473,240 บาท
 - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 13,905,238.21 บาท คิดเป็น 18.67%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 :  - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,534,240.- บาท
 - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 18,650,996.28 บาท คิดเป็น 25.02%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2565 :  - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,534,240.- บาท
                      - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 23,657,422.66 บาทคิดเป็น 31.74%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2565 :  - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,557,240.- บาท
 - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 28,475,797.99 บาท  คิดเป็น 38.19%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2565 :  - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,557,240.- บาท
 - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 31,857,373.73 บาท คิดเป็น 42.73%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2565 :  - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,557,240.- บาท
 - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 39,199,726.19 บาท คิดเป็น 52.58%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2565 :  - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,556,577.- บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 43,912,902.13 บาท คิดเป็น 58.88%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2565 :  - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,582,240.- บาท
 - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 48,868,208.78 บาท คิดเป็น 65.52%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2565 :  - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 74,640,240.- บาท
 - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 53,915,628.19 บาท  คิดเป็น 72.23%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2565 : มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 69,684,447 บาท
มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 69,684,447 บาท คิดเป็น 100%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 31/10/2565 : รอแนวทางการปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ซึ่งได้ลงระบบบริหารจัดการในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครด้วยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 30/11/2565 : รอแนวทางการปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ซึ่งได้ลงระบบบริหารจัดการในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครด้วยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่15 :: 29/12/2565 : คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลกรุงเทพมหานคร กำหนดการประชุมในวันที่ 5 มกราคม 2566
เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่16 :: คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลกรุงเทพมหานคร กำหนดการประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ขณะนี้รอสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
เวียนแจ้งแนวทางการดำเนินงาน ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่17 :: 28/02/2566 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และจะนำเข้าข้อมูลที่รับผิดชอบภายในเดือน มีนาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่18 :: 30/03/2566 : สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.2
ตามเกณฑ์ที่กำหนดส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ดังนี้
1. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริกรข้อมูลของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
3. บัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog)
4. แผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566 - 2569)
ตามหนังสือ ที่ กท 0200/2062 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่19 :: 27/04/2566 : อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลตามแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่20 :: 31/05/2566 : อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลตามแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่21 :: สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาข้อมูลฯ ประกอบด้วย
คำอธิบายข้อมูล (Metadata) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) และปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลเปิดกรุงเทพมหานคร
https://data.bangkok.go.th/ เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่22 :: 27/07/2566 : มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลเปิดกรุงเทพมหานคร https://data.bangkok.go.th/ เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่23 :: 31/08/2566 : มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลเปิดกรุงเทพมหานคร https://data.bangkok.go.th/ จำนวน 12 ชุดข้อมูล เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 23) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่24 :: 25/09/2566 : สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำชุดข้อมูลที่ได้จัดทำไปพัฒนา Dashboard 
ที่แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร จำนวน 2 เรื่อง ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์:
networkgid@gmail.com เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 24) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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