
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมมาตรการสนับสนุนการบูรณาการนโยบายข้อมูลเปิด

รหัสโครงการ... : 03000000-6918 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร / กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม / กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวยูวัยรียะห์ คล้อยวิถี โทร 1512
1.3 หลักการและเหตุผล

?กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน? เป็นโจทย์หลักที่ใช้ในการออกแบบนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่นำมาสู่นโยบาย ?กรุงเทพฯ 9 ดี? หรือ
นโยบาย 9 มิติ โดยในมิติบริหารจัดการดีนั้น ได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครหันหน้าให้ประชาชน ปรับปรุงประสิทธิภาพ การให้บริการ เพิ่มความโปร่งใส
และใช้เทคโนโลยีช่วย
    
การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือนโยบายเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งของกรุงเท
พมหานคร และกรุงเทพธนาคม เพื่อสร้างความโปร่งใสของกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการใช้งบประมาณทั้งหมด
กรุงเทพมหานครจะเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ครอบคลุมทั้งข้อมูลของกรุงเทพมหานคร และองค์การที่อยู่ในการดูแลของกรุงเทพมหานคร เช่น
กรุงเทพธนาคม โดยอ้างอิงการเปิดเผยข้อมูลตาม OCDS  ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดข้อมูลตั้งแต่ การวางแผนโครงการ การยื่นซองเสนอราคา
การตัดสินผู้ชนะ การจัดทำสัญญา และการดำเนินโครงการ
     เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อการเข้าถึงโดยระบบดิจิทัล ได้กำหนดให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง
และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลต้องร่วมดำเนินการ กำหนดมาตรการในการสนับสนุนการบูรณาการข้อกำหนดนโยบายข้อมูลเปิด
ซึ่งรวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร
และในการประชุมหารือการเปิดเผยข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อการเข้าถึงโดยระบบดิจิทัล นั้น สำนักงาน ก.ก.
จะดำเนินการหารือภายในหน่วยงานในการกำหนดมาตรการเพื่อรองรับในการดำเนินงานตามคำสั่งกรุงเทพมหานครฯ
เป็นแนวทางในการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานราชการของกรุงเทพมหานคร
และเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบนโยบายเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งของกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพธนาคม
ในมิติบริหารจัดการดี
     เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เห็นควรจัดทำมาตรการสนับสนุนการบูรณาการนโยบายข้อมูลเปิด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้หน่วยงานมีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
กรุงเทพมหานครมีการกำหนดมาตรการสนับสนุนการบูรณาการนโยบายข้อมูลเปิดเพื่อเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุที่มีความโปร่งใส

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ?ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๕.๔ - เมืองสีขาว

เป้าหมายที่ : ๕.๔.๒ มีระบบการดำเนินการทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีกลไกป้
ตัวชี้วัด... : มิติที่1

ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครมีภ
าพลักษณ์ที่ดีขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/65 ได้มีคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร ที่ 1/2565 เรื่อง
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้กรอกข้อมูล field level mapping template เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง OCP
นำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์เพื่อออกแบบกิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการระกว่าง OCP กับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 มกราคม
2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 : Open Contracting Partnership ได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ OCP ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22
กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 - 17.00 น. รูปแบบ Onsite ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและตัดสินใจขอบเขตของผลผลิตและผลลัพธ์ ในเชิงนโยบายที่คาดหวังจะเห็นหลังจากจบโครงการครั้งที่ 2

03000000-6918-14-22569
หน้าที่1/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14-02-2026, 12:07 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

แผนและระยะเวลาการดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส (Open Contracting)
ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อแบ่งปันนโยบายระดับสูงของกรุงเทพมหานคร
และผลกระทบในการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานครและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ โดยจัดงานแถลงข่าว
ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 ? 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศานนท์ หวังสร้างบุญ) เป็นประธาน  Open Contracting Partnership
ได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ OCP ครั้งที่ 3 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 รูปแบบ Online (เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ช่วงบ่าย)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปราย   การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/การตรวจสอบความถูกต้อง และการวางแผนขับเคลื่อนนโยบาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: Open Contracting Partnership แจ้งว่าจะจัดส่ง report ให้กรุงเทพมหานครร่วมแสดงความคิดเห็น ภายในเดือนมีนาคม 2566 และ Open
Contracting Partnership จะจัดทำสรุปผลข้อมูลและการวิเคราะห์ปัญหาที่ได้จัดทำร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอต่อผู้บริหารต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/04/2566 :  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศานนท์  หวังสร้างบุญ)
เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องแผนการปรับปรุงระบบ e-GP  ในการประชุมกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ได้รายงานแผนปฏิบัติงานว่า
ขณะนี้อยู่ระหว่างดึงข้อมูลเพิ่มติมจากระบบ e -GP กรมบัญชีกลาง มาจัดเก็บในระบบ e ? GP BMA และข้อมูลโครงสร้างต้นแบบจาก OCP
ที่จะนำมาใช้ในการออกแบบหน้าเว็บไซต์ e ? GP BMA อยู่ระหว่าง OCP
วิเคราะห์ข้อมูลซึ่งจะจัดส่งให้กรุงเทพมหานครร่วมแสดงความคิดเห็นก่อนรายงานผู้บริหารเพื่อทราบต่อไป
ทั้งนี้ การออกแบบหน้าเว็บไซต์ e-GP BMA ในการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน OCDS ในเดือนมีนาคม อาจจะไม่ได้ตามมาตรฐาน OCDS
เนื่องจากระบบ e-GP BMA มีข้อมูลค่อนข้างจำกัด ปัจจุบันได้ทำการออกแบบ และสร้างโครงร่าง UI สำหรับเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนเสร็จแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/05/2566 : สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และ Open Contracting Partnership
แจ้งให้กรุงเทพมหานครทราบว่าได้สิ้นสุดการดำเนินการโครงการ Open Contracting Bangkok
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และ Open Contracting Partnership แล้ว โดย Open
Contracting Partnership ได้จัดส่ง FINAL SCOPING & DESIGN REPORT และ Closure Report ให้กรุงเทพมหานคร
โดยในรายงานผลการดำเนินการโครงการ Open Contracting Bangkok
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และ Open Contracting Partnership ได้มีการประเมินทางเทคนิค
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปกิจกรรม และมีข้อแนะนำในการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้
อยู่ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยปรับแก้รายงานผลการดำเนินการโครงการให้สำนักงาน ก.ก.
เพื่อนำเรียนคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ
และอยู่ระหว่างกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรมเสนอหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เพื่อขออนุมัติแก้ไขโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 16/06/2566 : รายงานผลการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับทราบเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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