
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานตรวจสอบภายใน

รหัสโครงการ... : 04070000-3793 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานตรวจสอบภายใน / สำนักงานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : วิลาวัลย์ ประพินพงษ์ 1372 ผู้ประสานงาน สยป : มีน่า สุปินะ 1526
1.3 หลักการและเหตุผล

กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานตรวจสอบภายใน
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานตรวจสอบภายใน
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานตรวจสอบภายใน
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑  กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ตัวชี้วัด... : มิติที่4 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมหารือเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ และพิจารณาข้อมูลสำคัญเพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 08/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาข้อมูลสำคัญสำหรับนำมาจัดทำฐานข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/12/2563 : ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ โดยจัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ
แผนพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ และบัญชีรายการข้อมูลตามแนวทางที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/01/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการนำเข้าข้อมูลในขั้นตอนที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 15/02/2564 :  อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการนำเข้าข้อมูลในขั้นตอนที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/03/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการนำเข้าข้อมูลในขั้นตอนที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/04/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในขั้นตอนที่ 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในขั้นตอนที่ 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในขั้นตอนที่ 3
และวางแผนการนำข้อมูลที่ได้จากการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ไปใช้วางแผนการตรวจสอบประจำปี 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างการนำข้อมูลที่ได้จากการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ไปใช้วางแผนการตรวจสอบประจำปี 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/08/2564 : อยู่ระหว่างการนำข้อมูลเข้าศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครเพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 21/09/2564 : ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

04070000-3793-15-22569
หน้าที่1/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 15-02-2026, 10:13 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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