
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจ

รหัสโครงการ... : 04070000-3814 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 984,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานตรวจสอบภายใน / สำนักงานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้ประสานงาน สยป : คุณมีน่า สุปินะ
1.3 หลักการและเหตุผล

รัฐบาลได้กำหนดแนวนโยบายให้หน่วยงานราชการพัฒนากระบวนการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ
และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทำให้การทำงานและการประสานงานระหว่างหน่วยงานและบุคลากรจำเป็นต้องรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ด้วยเหตุดังกล่าว
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัด-กรุงเทพมหานครจึงได้พิจารณาและทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและพบว่า
ระบบสารสนเทศที่ใช้งานในปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจในลักษณะของการสื่อสารสองทางแบบออนไลน์ (On-line)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการเอกสารและการรับ - ส่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถประสานงานและปฏิบัติงานตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อลดการสัมผัสหรือใกล้ชิดกันระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และรองรับการทำงานนอกสถานที่ (Work from anywhere)
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบ สามารถลดระยะเวลาการเดินทางและจำนวนวันในการตรวจสอบได้
4. เพื่อให้มีฐานข้อมูลผลการประเมิน/สำรวจจากหน่วยรับตรวจในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อนำไปวิเคราะห์และวางแผนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิผล
5. เพื่อให้หน่วยรับตรวจได้รับความสะดวกมากขึ้นในการประสานงานกับผู้ตรวจสอบ-ภายใน
และสามารถนำแบบประเมิน/สำรวจไปใช้ในการประเมินตนเองหรือเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจสอบภายใน 
6. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจสอบอย่างครอบคลุมและทั่วถึงผ่านระบบสารสนเทศ
ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นในกลไกและระบบการตรวจสอบของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
สำนักงานตรวจสอบภายในมีระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจ
ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีข้อจำกัดต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รองรับการทำงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from
anywhere) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
เนื่องจากข้อมูลและสารสนเทศจากการปฏิบัติงานตรวจสอบต้องเป็นความลับที่ไม่สามารถเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกรับรู้ได้
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งไม่ควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่เป็นสาธารณะ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 11/01/2566 : ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากขอบเขตการดำเนินงานผิดจากหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งต้องพิจารณาความเหมาะสมทางด้านเทคนิค
คณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครจึงให้สำนักงานตรวจสอบภายในทบทวนรายละเอียดโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภ
าพการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจใหม่ โดยการจ้างที่ปรึกษาเพือศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระบบเดิมและระบบใหม่ เพื่อเสนอแนะแนวทางว่าควรปรับปรุงระบบเพิ่มเติม (Customize)
หรือพัฒนาระบบใหม่ สำหรับใช้พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบในอนาคต และจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม
พร้อมนำข้อสังเกตและเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปประกอบการดำเนินการ แล้วนำเข้าพิจารณาอีกครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจ

4070000-3814-28-122568
หน้าที่1/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-12-2025, 7:32 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รหัสโครงการ...

4070000-3814-28-122568
หน้าที่2/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-12-2025, 7:32 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: 04070000-3814

4070000-3814-28-122568
หน้าที่3/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-12-2025, 7:32 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 984,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานตรวจสอบภายใน / สำนักงานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้ประสานงาน สยป : คุณมีน่า สุปินะ
1.3 หลักการและเหตุผล

รัฐบาลได้กำหนดแนวนโยบายให้หน่วยงานราชการพัฒนากระบวนการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ
และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทำให้การทำงานและการประสานงานระหว่างหน่วยงานและบุคลากรจำเป็นต้องรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ด้วยเหตุดังกล่าว
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัด-กรุงเทพมหานครจึงได้พิจารณาและทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและพบว่า
ระบบสารสนเทศที่ใช้งานในปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจในลักษณะของการสื่อสารสองทางแบบออนไลน์ (On-line)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการเอกสารและการรับ - ส่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถประสานงานและปฏิบัติงานตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อลดการสัมผัสหรือใกล้ชิดกันระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และรองรับการทำงานนอกสถานที่ (Work from anywhere)
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบ สามารถลดระยะเวลาการเดินทางและจำนวนวันในการตรวจสอบได้
4. เพื่อให้มีฐานข้อมูลผลการประเมิน/สำรวจจากหน่วยรับตรวจในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อนำไปวิเคราะห์และวางแผนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิผล
5. เพื่อให้หน่วยรับตรวจได้รับความสะดวกมากขึ้นในการประสานงานกับผู้ตรวจสอบ-ภายใน
และสามารถนำแบบประเมิน/สำรวจไปใช้ในการประเมินตนเองหรือเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจสอบภายใน 
6. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจสอบอย่างครอบคลุมและทั่วถึงผ่านระบบสารสนเทศ
ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นในกลไกและระบบการตรวจสอบของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
สำนักงานตรวจสอบภายในมีระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจ
ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีข้อจำกัดต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รองรับการทำงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from
anywhere) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
เนื่องจากข้อมูลและสารสนเทศจากการปฏิบัติงานตรวจสอบต้องเป็นความลับที่ไม่สามารถเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกรับรู้ได้
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งไม่ควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่เป็นสาธารณะ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 11/01/2566 : ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากขอบเขตการดำเนินงานผิดจากหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งต้องพิจารณาความเหมาะสมทางด้านเทคนิค
คณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครจึงให้สำนักงานตรวจสอบภายในทบทวนรายละเอียดโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภ
าพการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจใหม่ โดยการจ้างที่ปรึกษาเพือศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระบบเดิมและระบบใหม่ เพื่อเสนอแนะแนวทางว่าควรปรับปรุงระบบเพิ่มเติม (Customize)
หรือพัฒนาระบบใหม่ สำหรับใช้พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบในอนาคต และจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม
พร้อมนำข้อสังเกตและเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปประกอบการดำเนินการ แล้วนำเข้าพิจารณาอีกครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจ

รหัสโครงการ... : 04070000-3814 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 984,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานตรวจสอบภายใน / สำนักงานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้ประสานงาน สยป : คุณมีน่า สุปินะ
1.3 หลักการและเหตุผล

รัฐบาลได้กำหนดแนวนโยบายให้หน่วยงานราชการพัฒนากระบวนการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ
และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทำให้การทำงานและการประสานงานระหว่างหน่วยงานและบุคลากรจำเป็นต้องรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ด้วยเหตุดังกล่าว
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัด-กรุงเทพมหานครจึงได้พิจารณาและทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและพบว่า
ระบบสารสนเทศที่ใช้งานในปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจในลักษณะของการสื่อสารสองทางแบบออนไลน์ (On-line)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการเอกสารและการรับ - ส่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถประสานงานและปฏิบัติงานตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อลดการสัมผัสหรือใกล้ชิดกันระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และรองรับการทำงานนอกสถานที่ (Work from anywhere)
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบ สามารถลดระยะเวลาการเดินทางและจำนวนวันในการตรวจสอบได้
4. เพื่อให้มีฐานข้อมูลผลการประเมิน/สำรวจจากหน่วยรับตรวจในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อนำไปวิเคราะห์และวางแผนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิผล
5. เพื่อให้หน่วยรับตรวจได้รับความสะดวกมากขึ้นในการประสานงานกับผู้ตรวจสอบ-ภายใน
และสามารถนำแบบประเมิน/สำรวจไปใช้ในการประเมินตนเองหรือเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจสอบภายใน 
6. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจสอบอย่างครอบคลุมและทั่วถึงผ่านระบบสารสนเทศ
ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นในกลไกและระบบการตรวจสอบของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
สำนักงานตรวจสอบภายในมีระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจ
ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีข้อจำกัดต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รองรับการทำงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from
anywhere) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
เนื่องจากข้อมูลและสารสนเทศจากการปฏิบัติงานตรวจสอบต้องเป็นความลับที่ไม่สามารถเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกรับรู้ได้
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งไม่ควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่เป็นสาธารณะ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 11/01/2566 : ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากขอบเขตการดำเนินงานผิดจากหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งต้องพิจารณาความเหมาะสมทางด้านเทคนิค
คณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครจึงให้สำนักงานตรวจสอบภายในทบทวนรายละเอียดโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภ
าพการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจใหม่ โดยการจ้างที่ปรึกษาเพือศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระบบเดิมและระบบใหม่ เพื่อเสนอแนะแนวทางว่าควรปรับปรุงระบบเพิ่มเติม (Customize)
หรือพัฒนาระบบใหม่ สำหรับใช้พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบในอนาคต และจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม
พร้อมนำข้อสังเกตและเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปประกอบการดำเนินการ แล้วนำเข้าพิจารณาอีกครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจ

รหัสโครงการ... : 04070000-3814 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 984,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานตรวจสอบภายใน / สำนักงานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้ประสานงาน สยป : คุณมีน่า สุปินะ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.3 หลักการและเหตุผล
รัฐบาลได้กำหนดแนวนโยบายให้หน่วยงานราชการพัฒนากระบวนการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ
และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทำให้การทำงานและการประสานงานระหว่างหน่วยงานและบุคลากรจำเป็นต้องรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ด้วยเหตุดังกล่าว
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัด-กรุงเทพมหานครจึงได้พิจารณาและทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและพบว่า
ระบบสารสนเทศที่ใช้งานในปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจในลักษณะของการสื่อสารสองทางแบบออนไลน์ (On-line)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการเอกสารและการรับ - ส่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถประสานงานและปฏิบัติงานตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อลดการสัมผัสหรือใกล้ชิดกันระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และรองรับการทำงานนอกสถานที่ (Work from anywhere)
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบ สามารถลดระยะเวลาการเดินทางและจำนวนวันในการตรวจสอบได้
4. เพื่อให้มีฐานข้อมูลผลการประเมิน/สำรวจจากหน่วยรับตรวจในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อนำไปวิเคราะห์และวางแผนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิผล
5. เพื่อให้หน่วยรับตรวจได้รับความสะดวกมากขึ้นในการประสานงานกับผู้ตรวจสอบ-ภายใน
และสามารถนำแบบประเมิน/สำรวจไปใช้ในการประเมินตนเองหรือเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจสอบภายใน 
6. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจสอบอย่างครอบคลุมและทั่วถึงผ่านระบบสารสนเทศ
ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นในกลไกและระบบการตรวจสอบของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
สำนักงานตรวจสอบภายในมีระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจ
ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีข้อจำกัดต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รองรับการทำงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from
anywhere) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
เนื่องจากข้อมูลและสารสนเทศจากการปฏิบัติงานตรวจสอบต้องเป็นความลับที่ไม่สามารถเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกรับรู้ได้
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งไม่ควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่เป็นสาธารณะ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 11/01/2566 : ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากขอบเขตการดำเนินงานผิดจากหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งต้องพิจารณาความเหมาะสมทางด้านเทคนิค
คณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครจึงให้สำนักงานตรวจสอบภายในทบทวนรายละเอียดโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภ
าพการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจใหม่ โดยการจ้างที่ปรึกษาเพือศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระบบเดิมและระบบใหม่ เพื่อเสนอแนะแนวทางว่าควรปรับปรุงระบบเพิ่มเติม (Customize)
หรือพัฒนาระบบใหม่ สำหรับใช้พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบในอนาคต และจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม
พร้อมนำข้อสังเกตและเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปประกอบการดำเนินการ แล้วนำเข้าพิจารณาอีกครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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