
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 2.1) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 04160000-3910 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวชุดาภา ทิมจำลอง 1536 ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร
1.3 หลักการและเหตุผล

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ
สิ้นเดือนกันยายน 2563

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.หน่วยงานสามารถเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ
2.สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นเดือนกันยายน
2563

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 2.1) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 18/10/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามหมวดรายจ่ายต่างๆ สำหรับค่าใช้จ่ายในบางรายการแล้ว
โดยในส่วนของโครงการที่มีการเดินทางเข้าร่วมการประชุม 
และโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนที่ได้เดินทางช่วงต้นเดือนตุลาคม 2562
เมื่อกลับจากการเดินทางแล้วจะเร่งรัดเจ้าหน้าที่ในการนำเอกสารต่างๆมาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยเร็วเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและการใช้จ่
ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเร่งรัดเอกสารการจ่ายเงินตามหมวดรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ
และในส่วนของค่าใช้จ่ายตามโครงการที่เจ้าหน้าที่ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมฯ หรือการเข้าร่วมการประชุม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ได้เร่งติดตามเอกสารจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำเอกสารมาตั้งเบิกค่าใช้จ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.26 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2562 : ดำเนินการเร่งรัดเอกสารการจ่ายเงินตามหมวดรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ และในส่วนของค่าใช้จ่ายโครงการที่เจ้าหน้าที่
ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมฯ หรือการเข้าร่วมการประชุม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ได้เร่งติดตามเอกสารจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำเอกสารมาตั้งเบิกค่าใช้จ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเร่งรัดเอกสารการจ่ายเงินตามหมวดรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ
และในส่วนของค่าใช้จ่ายโครงการที่เจ้าหน้าที่
ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมฯ หรือการเข้าร่วมการประชุม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ได้เร่งติดตามเอกสารจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำเอกสารมาตั้งเบิกค่าใช้จ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหลังจากเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้ว 
โครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลกได้มีการเดินทางในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
เมื่อเดินทางเสร็จสิ้นแล้วฝ่ายบริหารจะทำการเร่งรัดการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อให้การเบิกค่าใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 17/3/2563 :
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินสำหรับโครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลกที่ได้มีการเดินทาง
ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเตรียมเบิกจ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายโครงการและชดใช้เงินยืมใช้ในราชการต่อไป
และมีบางโครงการต้องชะลอการจัดโครงการ
เนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัส COVID-19 จึงยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มเติม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.35 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. มีการทำสัญญาจ้างโครงการจัดทำระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร จำนวน 4,200,000 บาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลกที่ได้มีการเดินทางในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ได้ดำเนินการเบิกจ่าย
และชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ
3. โครงการอื่น ๆ ยังไม่มีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม ชลอการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 
4. หมวดเงินอุดหนุน มีการเบิกจ่ายและโอนเข้างบกลางเรียบร้อยแล้ว โดยเหลืออีก 1 รายการที่ยังมิได้ทำการเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.62 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 2020-5-15 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชลอการดำเนินการโครงการเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รวมทั้งมีการปรับลดงบประมาณตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ ซึ่งในบางโครงการได้มีการยกเลิกดำเนินการ
โดยงบประมาณที่ทำการปรับลดและยกเลิกอยู่ระหว่างการดำเนินการโอนคืนเข้างบกลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.76 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชลอการดำเนินการโครงการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รวมทั้งมีการปรับลดงบประมาณตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ ซึ่งในบางโครงการได้มีการยกเลิกดำเนินการ
โดยงบประมาณที่ทำการปรับลดและยกเลิกได้โอนคืนเข้างบกลางเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.72 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 16/07/2563 : มีการยกเลิกดำเนินการบางโครงการในหมวดรายจ่ายอื่นเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2563
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งมีการปรับลดงบประมาณตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ
โดยมีการปรับลดในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และ รายจ่ายอื่น โดยอยู่ระหว่างเตรียมโอนคืนเข้างบกลางต่อไป
และยังมีโครงการในหมวดรายจ่ายอื่นอีกหนึ่งกิจกรรมกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการในเดือน สิงหาคม
เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะเร่งรัดในการนำเอกสารต่างๆมาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยเร็ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 18/08/2563 :  ขณะนี้ได้ทำการโอนงบประมาณที่ยกเลิกโครงการ และปรับลด ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ และหมวดรายจ่ายอื่น
เข้างบกลางเรียบร้อยแล้ว  ในส่วนของโครงการในหมวดรายจ่ายอื่น มีหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ได้ปรับลดหรือยกเลิกซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างการส่งมอบงานและเตรียมดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/09/2563 : ขณะนี้ได้ดำเนินการโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลางเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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