
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 2.2.1) การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รหัสโครงการ... : 04160000-3914 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสลิลทิพย์ สมคำ 1523 ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร
1.3 หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจัดทำงบการเงินของปีงบประมาณ 2562 ส่งกองบัญชี
สำนักคลังได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด
ี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเป็นการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานให้เป้นไปตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครได้
ครบถ้วนเป็นปัจจุบันภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบกำหนดและเป็นข้อมูลที่สำคัญในการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานและงบการเงินในภาพรวม
ของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ร้อยละ 100 ของการบันทึกงบประมาณของปีงบประมาณ 2563 ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันภายในกำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 2.2.1) การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 18/10/2562 : สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้สรุปงบการเงินในภาพรวมของส่วนราชการในสำนักปลัด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 2019-11-18 : จัดส่งรายงานทรัพย์สินพร้อมรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 ให้สำนักงานเลขนุการปลัดกรุงเทพมหานคร
และ สำนักการคลัง เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
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