
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 3.3.2 การประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 8 (The 8th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals:

MGMAC) (ประชุมอาเซียน)
รหัสโครงการ... : 04160000-3988 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 800,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกรกฎ หนูเกื้อ 1522 ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร
1.3 หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562  ตามหลักการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเมืองหลวงในภูมิภาคอาเซียนดังกล่าว
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประชุมผู้นำเมืองหลวงในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (The 6th Meeting of Governors/-Mayors of ASEAN
Capitals 2018 หรือ MGMAC) ระหว่างวันที่ ๕ - ๗  กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
จึงได้ตอบรับในที่ประชุมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเมืองหลวงในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 ณ กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2562
นอกจากการประชุมผู้นำเมืองหลวงในภูมิภาคอาเซียนดังกล่าวแล้ว ยังมีการจัดการประชุมและจัดกิจกรรมความร่วมมือของเครือข่ายเมืองหลวง เมืองหลัก
และองค์การระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนในด้านต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่เป็นประจำ
ซึ่งกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคอาเซียนได้ให้ความร่วมมืออย่างสม่ำเสมอ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการเมืองระหว่างผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน
2 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และพัฒนาการติดต่อโดยตรงระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน
3. เพื่อส่งเสริมการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อสนับสนุนความร่วมมือของอาเซียนในระดับชาติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เข้าร่วมการประชุมผู้นำเมืองหลวงในภูมิภาคอาเซียน อย่างน้อย 1 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 3. ความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอแนะจากองค์ความรู้ต่างประเทศให้กับผู้บริหารระดับสูงรายไตรมาส

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 18/10/2562 : ติดตามความคืบหน้าการจัดประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน ครั้งที่ 8 (The 8th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN
Capitals: MGMAC) ที่กรุงฮานอยจะเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2563 โดยจะมีขึ้นหลังการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงอาเซียน (Senoir Official
Meeting: SOM)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับกรุงฮานอยในฐานะเมืองเจ้าภาพ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับกรุงฮานอย ในฐานะเมืองเจ้าภาพ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับกรุงฮานอย ในฐานะเมืองเจ้าภาพ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับเจ้าภาพ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับกรุงฮานอยเรื่องการกำหนดวันจัดการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานกับกรุงฮานอยในฐานะผู้จัดการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับกรุงฮานอยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/06/2563 : อยู่ในระหว่างการประสานกับกรุงฮานอยเกี่ยวกับกำหนดการจัดประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่10

04160000-3988-2-72568
หน้าที่2/3 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 11:48 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 18/06/2563 : เจ้าภาพประสานทางโทรศัพท์แจ้งเลื่อนกำหนดจัดการประชุมออกไปเป็นเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 17/07/2563 : ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร)
ได้โปรดอนุมัติให้ยกเลิกโครงการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/662 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 19/08/2563 : ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร)
ได้โปรดอนุมัติให้ยกเลิกโครงการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/662 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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