
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการประชุมใหญ่วิชาการประจำปีโรงพยาบาลกลาง ครั้งที่ 2

รหัสโครงการ... : 07000000-3492 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 86,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลกลาง / ฝ่ายวิชาการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมพล บูรณะโอสถ โทร 02-220-8000 ต่อ 11270 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ การที่จะทำให้บุคลากรของโรงพยาบาลกลางทุกระดับรับรู้ข้อมูลได้อย่างเข้าใจ เข้าถึง และเกิดประสิทธิผล
โครงการประชุมใหญ่วิชาการประจำปีโรงพยาบาลกลาง ครั้งที่ 2
จึงจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการทำงานให้บุคลากรในโรงพยาบาลได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ในสถา
นการณ์ปัจจุบัน นำความรู้ ทักษะและเทคนิคที่ได้รับมาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหา
และร่วมกันบูรณาการความรู้ภายในองค์การเพื่อให้ทันกับการพัฒนาในสภาพการณ์ปัจจุบันและในอนาคต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เรื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้ทันกับความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ ทักษะและเทคนิคที่ได้รับมาปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและนำมาปรับแก้ไขปัญหาที่ต้องเผชิญได้
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้มาบูรณาการร่วมกันเพื่อนำพาองค์การให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางการแพทย์

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดโครงการประชุมใหญ่วิชาการประจำปีโรงพยาบาลกลาง ครั้งที่ 2 ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 2 วัน 1 รุ่น ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์
ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปีโรงพยาบาลกลาง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 230 คน ประกอบด้วย
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน ดังนี้
	1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน ? ชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ ? ชำนาญการ 
	2. บุคลากรกรุงเทพมหานคร 
	ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน ดังนี้
	1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ	จำนวน 22 คน
	2. วิทยากร 		จำนวน  8  คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการและวางแผนจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการฯ เชิญประชุมคณะกรรมการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการฯ เชิญประชุมคณะกรรมการฯ  และดำเนินการหารายละเอียดโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีโรงพยาบาลกลาง ครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายละเอียดประกอบการดำเนินงาน เพื่อเตรียมการขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 2020-3-19 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค
จึงมีความจำเป็นในการเลื่อนการจัดโครงการประชุมใหญ่วิชาการประจำปีโรงพยาบาลกลาง ครั้งที่ 2 โดยชะลอการอนุมัติโครงการออกไปก่อน
และรอการพิจารณาและประเมินสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคเป็นระยะๆ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค
จึงมีความจำเป็นในการเลื่อนการจัดโครงการประชุมใหญ่วิชาการประจำปีโรงพยาบาลกลาง ครั้งที่ 2 โดยชะลอการอนุมัติโครงการออกไปก่อน
และรอการพิจารณาและประเมินสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคเป็นระยะๆ โดยนำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ในเดือน เม.ย. 2563 เพื่อหาแนวทางในการพิจารณาดำเนินการต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว
และไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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