
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย

รหัสโครงการ... : 07000000-3517 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ขวัญธนา เกตุพันธ์ โทร. 02-289-7359 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พบปัญหา และอุปสรรคในการรับ- ส่งต่อผู้ป่วยค่อนข้างมาก เนื่องจากมีข้อจํากัดในด้านต่างๆ เช่น
อัตรากําลังของบุคลากรทางการแพทย์ จํานวนเตียงที่จะรับผู้ป่วย ศักยภาพของโรงพยาบาลในการให้การรักษาโรคที่มีความรุนแรง และซับซ้อน
และระบบสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ดังนั้น  เพื่อเป็นการลดปัญหา และอุปสรรคต่างๆดังกล่าว
ตลอดจนเป็นการช่วยให้โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 แห่งสามารถพัฒนา
และดําเนินการด้านการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยได้รับการดูแลรับ-ส่งต่ออย่างมีคุณภาพ และปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยโรคสำคัญ 4 โรค ได้แก่ อุบัติเหตุ
ศัลยกรรมประสาทและสมอง ทารกแรกเกิดคลอดก่อนกำหนด และ ออร์โธปิดิกส์

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ร้อยละ 95 ของจำนวน ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในสังกัด สำนักการแพทย์ ผู้ป่วยโรคสำคัญ 4 โรค ได้แก่ อุบัติเหตุ
ศัลยกรรมประสาทและสมอง ทารกแรกเกิดคลอดก่อนกำหนด และ ออร์โธปิดิกส์ ที่ส่งต่อสำเร็จทั้งในและนอก รพ.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ 
แ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการให้บริการ และการประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์
ซึ่งประกอบด้วยโรคสำคัญ               ๔ โรค ได้แก่ อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง หลอดเลือดหัวใจ และคลอดก่อนกำหนด
เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการรายงานไตรมาสที่ 1/2563 ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการให้บริการ และการประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์
ซึ่งประกอบด้วยโรคสำคัญ ๔ โรค ได้แก่ อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง หลอดเลือดหัวใจ และคลอดก่อนกำหนด
เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการรายงานไตรมาสที่ 1/2563 ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการให้บริการ
และการประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ซึ่งประกอบด้วยโรคสำคัญ ๔ โรค ได้แก่ อุบัติเหตุ
ศัลยกรรมประสาทและสมอง หลอดเลือดหัวใจ และคลอดก่อนกำหนด เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการรายงานไตรมาสที่ 1/2563 ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนไตรมาสที่ ๑  
ข้อมูลการส่งต่อในไตรมาสที่ ๑  
เด็กแรกเกิดและคลอดก่อนกำหนดและมารดาเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด จำนวน   8 ราย  รับไว้รักษา จำนวน 8 ราย   คิดเป็นร้อยละ  100
ศัลยกรรมประสาทและสมอง จำนวน 57 ราย  รับไว้รักษา จำนวน 57 ราย   คิดเป็นร้อยละ  100
อุบัติเหตุ จำนวน 7 ราย รับไว้รักษา จำนวน 7 ราย   คิดเป็นร้อยละ  100
กระดูกและข้อ จำนวน 7 ราย รับไว้รักษา จำนวน 7 ราย   คิดเป็นร้อยละ  100
รวมไตรมาสที่ ๑  
จำนวน 79 ราย  รับไว้รักษา จำนวน 79 ราย   คิดเป็นร้อยละ  100
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการให้บริการ
และการประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ซึ่งประกอบด้วยโรคสำคัญ ๔ โรค ได้แก่ อุบัติเหตุ
ศัลยกรรมประสาทและสมอง หลอดเลือดหัวใจ และคลอดก่อนกำหนด เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการรายงานไตรมาสที่ 2/2563 ต่อไป

07000000-3517-8-112568
หน้าที่1/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 8-11-2025, 5:42 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %
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หน้าที่2/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 8-11-2025, 5:42 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท
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หน้าที่3/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 8-11-2025, 5:42 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

07000000-3517-8-112568
หน้าที่4/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 8-11-2025, 5:42 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการให้บริการ

และการประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ซึ่งประกอบด้วยโรคสำคัญ 4 โรค ได้แก่ อุบัติเหตุ
ศัลยกรรมประสาทและสมอง หลอดเลือดหัวใจ และคลอดก่อนกำหนด เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการรายงานไตรมาสที่ 2/2563 ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 15/4/2563 : ไตรมาสที่ 2
ข้อมูลการส่งต่อในไตรมาสที่ 2
เด็กแรกเกิดและคลอดก่อนกำหนดและมารดาเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด 
จำนวน 7 ราย รับไว้รักษา จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ  100
ศัลยกรรมประสาทและสมอง 
จำนวน 50 ราย รับไว้รักษา จำนวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ  100
อุบัติเหตุ	
จำนวน 4 ราย รับไว้รักษา จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ  100
กระดูกและข้อ
จำนวน 4 ราย รับไว้รักษา จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ  100
รวมไตรมาสที่ 2	 
จำนวน 65 ราย รับไว้รักษา จำนวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ  100
รวม 2 ไตรมาส
เด็กแรกเกิดและคลอดก่อนกำหนดและมารดาเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด 
จำนวน 15 ราย รับไว้รักษา จำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ  100
ศัลยกรรมประสาทและสมอง 
จำนวน 107 ราย รับไว้รักษา จำนวน 107 ราย คิดเป็นร้อยละ  100
อุบัติเหตุ	
จำนวน 11 ราย รับไว้รักษา จำนวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ  100
กระดูกและข้อ
จำนวน 11 ราย รับไว้รักษา จำนวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ  100
รวมทั้ง 2 ไตรมาส	 
จำนวน 143 ราย รับไว้รักษา จำนวน 143 ราย คิดเป็นร้อยละ  100
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติในไตรมาสที่3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติในไตรมาสที่3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนในไตรมาสที่ 3  ๑ ต.ค. 61 ? ๑๕ ธ.ค. 61 เด็กแรกเกิดและคลอดก่อนกำหนดและมารดาเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด
จำนวน 8 ราย รับไว้รักษา จำนวน 8 ราย  คิดเป็นร้อยละ 100 
ศัลยกรรมประสาทและสมอง จำนวน 21 ราย รับไว้รักษา จำนวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ  100 
อุบัติเหตุ จำนวน 2 ราย รับไว้รักษา จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ  100
กระดูกและข้อ จำนวน 3 ราย รับไว้รักษา จำนวน 3 ราย  คิดเป็นร้อยละ  100
รวมไตรมาสที่ 3  จำนวน 34 ราย รับไว้รักษา จำนวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ  100
รวม 3 ไตรมาส 
เด็กแรกเกิดและคลอดก่อนกำหนดและมารดาเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด จำนวน 23 ราย รับไว้รักษา จำนวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ  100
ศัลยกรรมประสาทและสมอง จำนวน 128 ราย รับไว้รักษา จำนวน 128 ราย คิดเป็นร้อยละ  100
อุบัติเหตุ จำนวน 13 ราย รับไว้รักษา จำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ  100
กระดูกและข้อ จำนวน 14 ราย รับไว้รักษา จำนวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ  100
รวมทั้งสิ้น จำนวน 178 ราย รับไว้รักษา จำนวน 178 ราย คิดเป็นร้อยละ  100
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรวมรวบสถิติเพื่อรายงานไตรมาส4
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/9/2563 :ศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถส่งตัวผู้ป่วยมารับบริการรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้แล้วเสร็จ ในไตรมาสที่4
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อ 4 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อสำเร็จจากศูนย์บริการสาธารณสุขมารับบริการรักษาในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 39588 ครั้ง
20070 ราย ได้รับการส่งต่อสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้ง 4 ไตรมาส
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

จำนวนผู้ป่วยที่สำเร็จจากศูนย์บริการสาธารณสุขมารับบริการรักษาในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 234547 ครั้ง 121613 ราย
ได้รับการส่งต่อสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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