
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกทม.อาสา ฝ่าวิกฤต ช่วยชีวิตด้วย CPR & AED

รหัสโครงการ... : 07000000-3574 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 659,520 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 260,600 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการแพทย์ / ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) / ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายทัศไนย ลิ้มเจียมรังษี 0 2220 7592 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

จากข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสถานการณ์โรคหัวใจในประเทศไทยพบว่าโรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประเทศไทย
และมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากความชุกของประชากรที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจเพิ่มมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2555 ? 2560
ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23.4 เป็นร้อยละ 31.82 ต่อประชากร 100,000 คน โดยในปี 2560
ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด 20,746 คน หรือเสียชีวิตประมาณชั่วโมงละ 2 คน
โดยในกรุงเทพมหานครมีสถิติผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด จำนวน 2,591 คน คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด ร้อยละ 46.38
ต่อประชากร 100,000 คน หรือมีอัตราผู้เสียชีวิต ประมาณ 7.1 คนต่อวัน ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเสียชีวิตที่สูงเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ทั้งนี้
หากจำนวนผู้ป่วยโรคหัวใจเหล่านี้ได้รับการ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยการปั๊มหัวใจด้วยวิธีการกดหน้าอก (Cardiopulmonary resuscitation : CPR)
ซึ่งเป็นการนวดหัวใจเพื่อให้มีการไหลเวียนของเลือดให้สามารถนำออกซิเจนไปเลี้ยงสมองและหัวใจได้ และใช้เครื่องช่วยกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ
หรือเออีดี (Automated External Defibrillator : AED) เพื่อหยุดรูปแบบการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะโดยกระแสไฟฟ้า
และปรับรูปแบบการเต้นของหัวใจให้กลับมาเต้นใหม่ในจังหวะที่ถูกต้อง จะส่งผลให้ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินมีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มสูงขึ้นได้
ซึ่งในปัจจุบันประเทศต่างๆ ได้มีการรณรงค์ให้ความรู้ และฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องช่วยกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ
ให้กับประชาชนที่อาจพบเจอผู้ป่วยหมดสติ เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนให้สามารถทำการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่ทั้งนี้ในประเทศไทยยังมีการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องดังกล่าวไม่แพร่หลายนักประชาชนส่วนใหญ่จึงยังไม่มีความรู้ และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ
ตลอดจนการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติดังกล่าวเท่าใดนัก 
	    ในการนี้ สำนักการแพทย์ โดยศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จึงประสานความร่วมมือกับสำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ กทม. อาสา ฝ่าวิกฤต ช่วยชีวิตด้วย CPR & AED ขึ้น ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ให้นักเรียนมีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
สามารถประสานแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือทางการแพทย์จากหน่วยปฏิบัติการในระบบฯ ได้ โดยในระหว่างที่รอหน่วยปฏิบัติการฯ
สามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ป่วยฉุกเฉินที่พบได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้อง
ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่อาจพบเจอมีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มสูงขึ้นได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และเสริมสร้างทักษะให้แก่นักเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา ซึ่งเป็นประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ให้สามารถทำการช่วยฟื้นคืนชีพ และใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่อาจพบเจอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ในด้านการประสานแจ้งเหตุ
ให้นักเรียนสามารถขอความช่วยเหลือทางการแพทย์จากหน่วยปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการจัดโครงการ กทม. อาสา ฝ่าวิกฤต ช่วยชีวิตด้วย CPR & AED ในปีงบประมาณ 2563 รูปแบบของโครงการเป็นแบบไป ? กลับ จำนวน 142 รุ่นๆ
ละครึ่งวัน ประกอบด้วย
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 13,333 คน ดังนี้
	บุคคลภายนอกตามเป้าหมายโครงการ ซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 109 โรงเรียน	
	ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 22 คน ดังนี้
	1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 12 คน/รุ่น
	2. วิทยากร จำนวน 10 คน/รุ่น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

07000000-3574-13-32569
หน้าที่1/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 13-03-2026, 2:45 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อเข้าให้ความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา ทั้ง 109 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 6 พ.ย. 62 - 5 ส.ค. 63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดโครงการฯ ให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งจัดอบรมตั้งแต่เดือน พ.ย. 62 - ส.ค. 63 ณ
โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา โดยจัดอบรมไปแล้วจำนวน 19 โรงเรียน จาก 109 โรงเรียน
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมให้ครบตามจำนวน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการผึกอบรมฯ ในเดือน พ.ย. - ธ.ค. ไปแล้วจำนวน 29 โรงเรียน จากทั้งหมด 109 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 82,150 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผึกอบรมฯ ในเดือน พ.ย.2562 - ม.ค.2563 ไปแล้วจำนวน 44 โรงเรียน จากทั้งหมด 109
โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผึกอบรมฯ ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือน (พ.ย.2562 - ก.พ.2563) ไปแล้วจำนวน 55 โรงเรียน
จากทั้งหมด 109 โรงเรียน โดยจะเริ่มดำเนินการในช่วงที่ 2 (ระหว่างเดือน มิ.ย. - ส.ค. 2563) อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 62,460 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผึกอบรมฯ ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือน (พ.ย.2562 - ก.พ.2563) ไปแล้วจำนวน 55 โรงเรียน
จากทั้งหมด 109 โรงเรียน โดยจะเริ่มดำเนินการในช่วงที่ 2 (ระหว่างเดือน มิ.ย. - ส.ค. 2563)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 115,990 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผึกอบรมฯ ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือน (พ.ย.2562 - ก.พ.2563) ไปแล้วจำนวน 55 โรงเรียน
จากทั้งหมด 109 โรงเรียน โดยจะเริ่มดำเนินการในช่วงเปิดภาคการศึกษา (ระหว่างเดือน มิ.ย. - ส.ค. 2563) จำนวน 54 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 9/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และกิจกรรมโครงการเป็นการรวมกลุ่มของนักเรียนเป็นจำนวนมาก
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจึงขอยุติโครงการในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ในเดือน มิ.ย. - ส.ค. 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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