
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อบรมฟื้นฟูการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

รหัสโครงการ... : 07000000-3681 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 151,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พญ.ชนิกานต์ ทิพากรโรจนกิจ โทร.7134 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

น้ำนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดซึ่งธรรมชาติได้จัดสรรให้อย่างลงตัวสำหรับทารก
รวมทั้งเป็นอาหารที่เหมาะสมในระยะแรกของชีวิตทารกที่ไม่มีอาหารอื่นใดเทียบเท่าได้
มีสารอาหารครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของทารกทั้งด้านการเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาการของสมอง
รวมทั้งสารภูมิคุ้มกันโรค ทารกที่กินนมแม่จะป่วยเป็นโรคติดเชื้อน้อยกว่า เกิดโรคภูมิแพ้น้อยกว่า
นอกจากนั้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังช่วยเสริมสร้างพื้นฐานทางด้านจิตใจและอารมณ์ของทารกให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์
จึงเป็นจุดเริ่มต้นวางรากฐานที่ดีของทารกให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพจิตดีต่อไป    ในอนาคต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้ดำเนินการตามบันได 10 ขั้นสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จนได้รับการประกาศเป็นโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ ? ลูก
และได้ผ่านการประเมินโรงพยาบาลเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก ในปี พ.ศ.2552 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการชี้แจงนโยบาย
แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุน และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ตลอดจนสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมารดาและทารกอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งการเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่แม่และครอบครัวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยการให้คำแนะนำ ปรึกษา และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแม่ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ตั้งแต่เริ่มต้น มีความยาวนาน
และยั่งยืนเท่าที่แม่จะทำได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
2.1 ได้รับทราบแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
2.2 เพิ่มทักษะในการดูแลช่วยเหลือและสนับสนุนแม่ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างเหมาะสม
2.3 สามารถดำเนินการตามบันได 10 ขั้นสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ เพื่อนำมาจัดทำโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 16/12/2563 :  อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/01/2564 : 
1. กำลังดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหารตามลำดับ
2. ประสานกับวิทยากร และตอบรับเรียบร้อย จำนวน 20 ท่าน โดยแบ่งเป็น วิทยากรภายนอก จำนวน 7 ท่าน วิทยากรภายใน รพจ. จำนวน 13
ท่าน
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรายชื่อเข้าร่วมเป็น คกก. และรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม และได้รับการแจ้งรายชื่อเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 17/02/2564 :  อยู่ระหว่างการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อรายงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 16/03/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อรายงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่7

7000000-3681-21-122568
หน้าที่2/3 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-12-2025, 10:19 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 19/04/2564 : ไตรมาสที่ 2
1. ผอ.สนพ. ลงนามอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564
2. ส่งหนังสือเชิญวิทยาภายนอกถึงหน่วยงานต้นสังกัด/รายบุคคลทางไปรษณีย์ จำนวน 7 ท่าน และหนังสือเชิญวิทยากรภายในถึงหน.กง. จำนวน
13 ท่าน เมื่อเดือน ม.ค. 64
3. ผอ.สนพ. ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง คกก.อำนวยการ คกก.ดำเนินงาน และคกก.รับ-ส่งและเก็บรักษาเงิน ตามคำสั่ง สนพ. ที่ 185/64 ลว.8 มี.ค. 64
4. จัดทำคำสั่งผุ้เข้าร่วมโครงการฯ โดยรุ่นที่ 1 จำนวน 43 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 42 คน รุ่นที่ 3 จำนวน 42 คน รวมทั้งสิ้น 127 คน ส่งสนพ.
เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 64 
5. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ยืมเงินมูลนิธิเพื่อใช้ในการอบรม
6. ดำเนินการเรื่องจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ในขั้นตอนการขอใบเสนอราคา
การกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะและผู้รับผิดชอบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 17/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานไตรมาสที่3 ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 14/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานไตรมาสที่3 ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 14/07/2564 : ไตรมาส3
1. อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกขออนุมัติเลื่อนการจัดโครงการตามหนังสือที่ กท 0607/4474 ลงวันที่ 22 เม.ย. 64
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และได้รับอนุมัติตามหนังสือที่ กท 0602.4/1410 ลงวันที่ 27
เม.ย. 64
2. อยู่ระหว่างทำบันทึกขอยกเลิกการจัดโครงการตามหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ที่ กท0607/6427 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 64
เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ระลอกใหม่ที่ขยายขอบเขตการแพร่กระจายของโรคออกเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในกทม.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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