
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเปิดให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ขนาด 100 เตียง ปี 2564

รหัสโครงการ... : 07000000-3690 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 66,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลบางขุนเทียน / โรงพยาบาลบางขุนเทียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรจักร เหล่าสุวรรณ โทร.02-452-7999 ต่อ 11098 ผู้ประสานงาน สยป : กยล สยป. โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

รงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็นสถานพยาบาลของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน
ผู้รับบริการมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากขึ้นทุกปี ประกอบกับสัญญาการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยบริษัทอีเอ็มซี จำกัด
มหาชน จะแล้วเสร็จในเดือนภายในปี 2562 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนสามารถเปิดให้บริการทางการแพทย์ขนาด 100 เตียง
เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ปริมณฑล
และบริเวณใกล้เคียงได้มากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปรวมถึงประชาชนผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยที่มารับบริการได้รับการบริการครบวงจรในด้านการรักษาพยาบาล
2. เพื่อสามารถรองรับจำนวนผู้มารับบริการที่เข้ารับการรักษาพยาบาลและพักรักษาในโรงพยาบาลได้มากขึ้น
3. เพื่อตอบสนองความต้องการ และอำนวยความสะดวกด้านบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และบริเวณใกล้เคียง
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการในด้านการพยาบาลและสาธารณ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เป็นการขยายการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนขนาด 100 เตียง ภายในปีงบประมาณ 2564

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ 
แ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงและระดับตติยภูมิระดับสูง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนงานเพื่อขอนุมัติจากผู้บริหาร
27/11/2563 : ติตตามการขอซื้อครุภัณฑ์เพื่อขยายบริการจำนวนผู้ป่วยในเพิ่ม ตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อยาและวัสดุครุภัณฑ์
ประชาสัมพันธ์ทางเฟสบุคของโรงพยาบาลเพื่อให้ประชาชนเข้ามารับบริการเพิ่ม
และมีการเปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุเพื่อขยายบริการของโรงพยาบาล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑืเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 1. กำลังดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และเตรียมสถานที่เพื่อขยายการให้บริการผู้ป่วยในเพิ่มจากจำนวนเตียง 30 เตียง
กำหนดจะขยายเป็น 60 เตียง
2. มีการให้เปิดให้บริการห้องอุมบัติและฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง มีการให้บริการคลินิกผู้ป่วยเฉพาะทาง เช่น คลินิกเบาหวาน ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
คลินิกกระดูกและข้อ และมีแพทย์เฉพาะทาง เช่น อายุรแพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์ทางระบบประสาท อายุรแพทย์ด้านผู้สูงอายุ ศัลยแพทย์กระดูก
ทำให้โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนให้บริการผู้ป่วยได้จำนวนมากขี้น มีผลทำให้จำนวนผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลมีจำนวนมากขึ้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผนแต่ควรติตดามเป็นพิเศษ : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : มีการจัดตั้งกรรมการพัฒนาบริการทางการแพทย์ กรรมการสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามการขยายการให้บริการจากจำนวน 30 เตียง
เป็น 60 เตียง มีการติดตามครุภัณฑ์ทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่จะเข้ามาให้บริการในส่วนที่ขยายการให้บริการ
แต่เนื่องจากกรุงเทพมหานครกำหนดให้โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเป็นโรงพยาบาลสนาม ทำให้การขยายการให้บริการผู้ป่วยจากจำนวน 30
เตียงเป็นจำนวน 60 เตียง ต้องชะลอไว้ก่อน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผนแต่ควรติตดามเป็นพิเศษ : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริการทางการแพทย์ และมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ประชุมเพื่อพิจารณาการเปิดบริการ
ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวกับการให้บริการผู้ป่วยเช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานห้องคลอด ระบบงานห้องผ่าตัด
มีการส่งหลักฐานเข้ารับการประเมินจากสปสช.เพือเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อและหน่วยปฐมภูมิ
มีการเปิดรับบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเพื่อทำงานในหน่วยให้บริการผู้ป่วยเพิ่ม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่6
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 28/03/2564 : มีการประชุมคณะกรรมการบริการทางการแพทย์ เพื่อขยายการให้บริการห้องตรวจ
การขยายบริการการตรวจทางห้องปฏิบัิติการ การขยายบริการทางรังสีแก่ประชาชนที่มารับบริการ
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโดยมีส่วนที่ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์ประจำทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพัฒนาการให้บริการ
เนื่องจากกรุงเทพมหานครกำหนดให้โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเป็นโรงพยาบาลสนามรับผู้ป่วยโควิด 500 เตียง และให้มีการขยายให้เป็น
1000 เตียง ทำให้ต้องหยุดให้บริการผู้ป่วยใน และหยุดให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 1ุ6 เมษายน 2564
และหยุดให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกวันที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ทำให้ต้องชะลอโครงการออกไปก่อน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผนแต่ควรติตดามเป็นพิเศษ : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/05/2564 : มีการขยายการบริการโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด จำนวน 1000 เตียง
ทำให้ต้องหยุดการให้บริการผู้ป่วยในและห้องฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน และหยุดให้บริการผู้ป่วยนอกตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน
ทำให้ต้องชะลอโครงการไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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