
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักการแพทย์

รหัสโครงการ... : 07000000-7108 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการแพทย์ / สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ / สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณรัตนา มูลนางเดียว โทร 3252 ผู้ประสานงาน สยป : กยล สยป. โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาแนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด
หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ
2.เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดทำโครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของสำนักการแพทย์ฺ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2564 : รอการชี้แจงรายละเอียดจากสำนักงาน กก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2564 : การดำเนินงานในองค์ประกอบที่ 4
ทำหนังสือเวียนแจ้งให้ทุกโรงพยาบาลส่งผลงานนวัตกรรมในรูปแบบบูรณาการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2564 : การดำเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 ดำเนินการคัดเลือกนวัตกรรมเหลือเพียง 3 แนวคิด ดังนี้ 1.โครงการ Smart OPD 2.
อุปกรณ์ป้องกัน detector สำหรับถ่ายภาพเอกซเรย์ foot standing
3.การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยนอกภาวะหัวใจล้มเหลวโดยสหสาขาวิชาชีพ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/01/2565 : ความคืบหน้าขององค์ประกอบที่ 4 ในเดือนมกราคม 2565 ได้จัดทำโครงการ Smart OPD ในแบบฟอร์มที่ 4 เพื่อส่งสำงาน
ก.ก. ตรวจสอบโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2565 : ความคืบหน้าขององค์ประกอบที่ 4 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้อนุมัติการจัดทำโครงการ Smart OPD  ในแบบฟอร์มที่ 4
และส่งสำเนาจำนวน 2 ฉบับไปยังสำนักงาน ก.ก.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2565 : ความคืบหน้าขององค์ประกอบที่ 4 ในเดือนมีนาคม 2565 โครงการ Smart OPD  อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนา Mobile
Application ?หมอ กทม.? หรือ ?BMA Doctor? เชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 11 แห่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2565 : อยู่ระหว่างวางแผนการติดตั้งระบบงานที่คลินิกของแต่ละโรงพยาบาลเพิ่มเติมในระยะที่ 2 และการพัฒนาระบบ e-Payment
บน Mobile Apps รวมถึงทดสอบความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2565 : อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ e-Payment บน Mobile Apps
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/06/2565 : ดำเนินการพัฒนา Mobile Application ?หมอ กทม.? หรือ ?BMA Doctor?
เชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์    11 แห่ง รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ทาง App Store
และ Play Store โดยมีหน้าที่ (Function) การทำงาน 14 feature ปัจจุบันพัฒนาเรียบร้อยแล้ว 13 feature ประกอบด้วย
1.	การลงนัดหมายออนไลน์
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2.	การทำบัตรผู้ป่วยออนไลน์
3.	การเข้าดูประวัติการนัดหมาย
4.	การเข้าดูประวัติสุขภาพ (Personal Health Records)
5.	การแสดงข่าวสารของโรงพยาบาล
6.	การตรวจสอบสิทธิการรักษา
7.	การเช็คอิน (Check in) เพื่อยืนยันการจองคิว
8.	การพิมพ์บัตรคิว (Visit ID)
9.	การแสดงผลคิวรับตรวจ
10.	Telemedicine
11.	แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน (EMS) (สามารถแสดงพิกัดที่ผู้ป่วยอยู่)
12.	การบริหารจัดการคิวในโรงพยาบาล/ห้องยา
13.	การบริหารจัดการคิวในโรงพยาบาล/ห้อง ปฏิบัติการ (Laboratory)/ ห้องรังสีวินิจฉัย (X-RAY)
คงเหลือ 1 feature ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา คือ การบริหารจัดการทางการเงินของโรงพยาบาล (ระบบ Payment on Hospital Information
System) ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร  บน Mobile Apps และเตรียมการทำ Penetration test
(Pentest) ของระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2565 : ดำเนินการพัฒนา Mobile Application ?หมอ กทม.? หรือ ?BMA Doctor?
เชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์    11 แห่ง รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ทาง App Store
และ Play Store โดยมีหน้าที่ (Function) การทำงาน 14 feature ปัจจุบันพัฒนาเรียบร้อยแล้ว 13 feature ประกอบด้วย
1.	การลงนัดหมายออนไลน์
2.	การทำบัตรผู้ป่วยออนไลน์
3.	การเข้าดูประวัติการนัดหมาย
4.	การเข้าดูประวัติสุขภาพ (Personal Health Records)
5.	การแสดงข่าวสารของโรงพยาบาล
6.	การตรวจสอบสิทธิการรักษา
7.	การเช็คอิน (Check in) เพื่อยืนยันการจองคิว
8.	การพิมพ์บัตรคิว (Visit ID)
9.	การแสดงผลคิวรับตรวจ
10.	Telemedicine
11.	แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน (EMS) (สามารถแสดงพิกัดที่ผู้ป่วยอยู่)
12.	การบริหารจัดการคิวในโรงพยาบาล/ห้องยา
13.	การบริหารจัดการคิวในโรงพยาบาล/ห้อง ปฏิบัติการ (Laboratory)/ ห้องรังสีวินิจฉัย (X-RAY)
คงเหลือ 1 feature ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา คือ การบริหารจัดการทางการเงินของโรงพยาบาล (ระบบ Payment on Hospital Information
System) ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร  บน Mobile Apps และเตรียมการทำ Penetration test
(Pentest) ของระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2565 : ดำเนินการพัฒนา Mobile Application ?หมอ กทม.? หรือ ?BMA Doctor?
เชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 11 แห่ง รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ทาง App Store
และ Play Store โดยมีหน้าที่ (Function) การทำงาน 14 feature ปัจจุบันพัฒนาเรียบร้อยแล้ว 13 feature ประกอบด้วย
1. การลงนัดหมายออนไลน์
2. การทำบัตรผู้ป่วยออนไลน์
3. การเข้าดูประวัติการนัดหมาย
4. การเข้าดูประวัติสุขภาพ (Personal Health Records)
5. การแสดงข่าวสารของโรงพยาบาล
6. การตรวจสอบสิทธิการรักษา
7. การเช็คอิน (Check in) เพื่อยืนยันการจองคิว
8. การพิมพ์บัตรคิว (Visit ID)
9. การแสดงผลคิวรับตรวจ
10. Telemedicine
11. แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน (EMS) (สามารถแสดงพิกัดที่ผู้ป่วยอยู่)
12. การบริหารจัดการคิวในโรงพยาบาล/ห้องยา
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13. การบริหารจัดการคิวในโรงพยาบาล/ห้อง ปฏิบัติการ (Laboratory)/ ห้องรังสีวินิจฉัย (X-RAY)
สถานะปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการพัฒนาการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) ผ่าน Apps หมอ กทม
และการพัฒนาระบบการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2565 นี้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2565 : สำนักการแพทย์ได้ส่งแบบฟอร์มที่ 5 พร้อมจัดส่งคลิปวีดีโอเสนอความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมฯ ไปยังสำนักงาน ก.ก
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักการแพทย์

รหัสโครงการ... : 07000000-7108 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการแพทย์ / สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ / สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณรัตนา มูลนางเดียว โทร 3252 ผู้ประสานงาน สยป : กยล สยป. โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาแนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด
หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ
2.เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดทำโครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของสำนักการแพทย์ฺ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2564 : รอการชี้แจงรายละเอียดจากสำนักงาน กก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2564 : การดำเนินงานในองค์ประกอบที่ 4
ทำหนังสือเวียนแจ้งให้ทุกโรงพยาบาลส่งผลงานนวัตกรรมในรูปแบบบูรณาการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2564 : การดำเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 ดำเนินการคัดเลือกนวัตกรรมเหลือเพียง 3 แนวคิด ดังนี้ 1.โครงการ Smart OPD 2.
อุปกรณ์ป้องกัน detector สำหรับถ่ายภาพเอกซเรย์ foot standing
3.การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยนอกภาวะหัวใจล้มเหลวโดยสหสาขาวิชาชีพ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/01/2565 : ความคืบหน้าขององค์ประกอบที่ 4 ในเดือนมกราคม 2565 ได้จัดทำโครงการ Smart OPD ในแบบฟอร์มที่ 4 เพื่อส่งสำงาน
ก.ก. ตรวจสอบโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2565 : ความคืบหน้าขององค์ประกอบที่ 4 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้อนุมัติการจัดทำโครงการ Smart OPD  ในแบบฟอร์มที่ 4
และส่งสำเนาจำนวน 2 ฉบับไปยังสำนักงาน ก.ก.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2565 : ความคืบหน้าขององค์ประกอบที่ 4 ในเดือนมีนาคม 2565 โครงการ Smart OPD  อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนา Mobile
Application ?หมอ กทม.? หรือ ?BMA Doctor? เชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 11 แห่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2565 : อยู่ระหว่างวางแผนการติดตั้งระบบงานที่คลินิกของแต่ละโรงพยาบาลเพิ่มเติมในระยะที่ 2 และการพัฒนาระบบ e-Payment
บน Mobile Apps รวมถึงทดสอบความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2565 : อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ e-Payment บน Mobile Apps

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 22/06/2565 : ดำเนินการพัฒนา Mobile Application ?หมอ กทม.? หรือ ?BMA Doctor?

เชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์    11 แห่ง รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ทาง App Store
และ Play Store โดยมีหน้าที่ (Function) การทำงาน 14 feature ปัจจุบันพัฒนาเรียบร้อยแล้ว 13 feature ประกอบด้วย
1.	การลงนัดหมายออนไลน์
2.	การทำบัตรผู้ป่วยออนไลน์
3.	การเข้าดูประวัติการนัดหมาย
4.	การเข้าดูประวัติสุขภาพ (Personal Health Records)
5.	การแสดงข่าวสารของโรงพยาบาล
6.	การตรวจสอบสิทธิการรักษา
7.	การเช็คอิน (Check in) เพื่อยืนยันการจองคิว
8.	การพิมพ์บัตรคิว (Visit ID)
9.	การแสดงผลคิวรับตรวจ
10.	Telemedicine
11.	แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน (EMS) (สามารถแสดงพิกัดที่ผู้ป่วยอยู่)
12.	การบริหารจัดการคิวในโรงพยาบาล/ห้องยา
13.	การบริหารจัดการคิวในโรงพยาบาล/ห้อง ปฏิบัติการ (Laboratory)/ ห้องรังสีวินิจฉัย (X-RAY)
คงเหลือ 1 feature ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา คือ การบริหารจัดการทางการเงินของโรงพยาบาล (ระบบ Payment on Hospital Information
System) ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร  บน Mobile Apps และเตรียมการทำ Penetration test
(Pentest) ของระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2565 : ดำเนินการพัฒนา Mobile Application ?หมอ กทม.? หรือ ?BMA Doctor?
เชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์    11 แห่ง รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ทาง App Store
และ Play Store โดยมีหน้าที่ (Function) การทำงาน 14 feature ปัจจุบันพัฒนาเรียบร้อยแล้ว 13 feature ประกอบด้วย
1.	การลงนัดหมายออนไลน์
2.	การทำบัตรผู้ป่วยออนไลน์
3.	การเข้าดูประวัติการนัดหมาย
4.	การเข้าดูประวัติสุขภาพ (Personal Health Records)
5.	การแสดงข่าวสารของโรงพยาบาล
6.	การตรวจสอบสิทธิการรักษา
7.	การเช็คอิน (Check in) เพื่อยืนยันการจองคิว
8.	การพิมพ์บัตรคิว (Visit ID)
9.	การแสดงผลคิวรับตรวจ
10.	Telemedicine
11.	แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน (EMS) (สามารถแสดงพิกัดที่ผู้ป่วยอยู่)
12.	การบริหารจัดการคิวในโรงพยาบาล/ห้องยา
13.	การบริหารจัดการคิวในโรงพยาบาล/ห้อง ปฏิบัติการ (Laboratory)/ ห้องรังสีวินิจฉัย (X-RAY)
คงเหลือ 1 feature ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา คือ การบริหารจัดการทางการเงินของโรงพยาบาล (ระบบ Payment on Hospital Information
System) ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร  บน Mobile Apps และเตรียมการทำ Penetration test
(Pentest) ของระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2565 : ดำเนินการพัฒนา Mobile Application ?หมอ กทม.? หรือ ?BMA Doctor?
เชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 11 แห่ง รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ทาง App Store
และ Play Store โดยมีหน้าที่ (Function) การทำงาน 14 feature ปัจจุบันพัฒนาเรียบร้อยแล้ว 13 feature ประกอบด้วย
1. การลงนัดหมายออนไลน์
2. การทำบัตรผู้ป่วยออนไลน์
3. การเข้าดูประวัติการนัดหมาย
4. การเข้าดูประวัติสุขภาพ (Personal Health Records)
5. การแสดงข่าวสารของโรงพยาบาล
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

6. การตรวจสอบสิทธิการรักษา
7. การเช็คอิน (Check in) เพื่อยืนยันการจองคิว
8. การพิมพ์บัตรคิว (Visit ID)
9. การแสดงผลคิวรับตรวจ
10. Telemedicine
11. แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน (EMS) (สามารถแสดงพิกัดที่ผู้ป่วยอยู่)
12. การบริหารจัดการคิวในโรงพยาบาล/ห้องยา
13. การบริหารจัดการคิวในโรงพยาบาล/ห้อง ปฏิบัติการ (Laboratory)/ ห้องรังสีวินิจฉัย (X-RAY)
สถานะปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการพัฒนาการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) ผ่าน Apps หมอ กทม
และการพัฒนาระบบการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2565 นี้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2565 : สำนักการแพทย์ได้ส่งแบบฟอร์มที่ 5 พร้อมจัดส่งคลิปวีดีโอเสนอความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมฯ ไปยังสำนักงาน ก.ก
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักการแพทย์

รหัสโครงการ... : 07000000-7108 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการแพทย์ / สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ / สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณรัตนา มูลนางเดียว โทร 3252 ผู้ประสานงาน สยป : กยล สยป. โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาแนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด
หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ
2.เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดทำโครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของสำนักการแพทย์ฺ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2564 : รอการชี้แจงรายละเอียดจากสำนักงาน กก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2564 : การดำเนินงานในองค์ประกอบที่ 4
ทำหนังสือเวียนแจ้งให้ทุกโรงพยาบาลส่งผลงานนวัตกรรมในรูปแบบบูรณาการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2564 : การดำเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 ดำเนินการคัดเลือกนวัตกรรมเหลือเพียง 3 แนวคิด ดังนี้ 1.โครงการ Smart OPD 2.
อุปกรณ์ป้องกัน detector สำหรับถ่ายภาพเอกซเรย์ foot standing
3.การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยนอกภาวะหัวใจล้มเหลวโดยสหสาขาวิชาชีพ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/01/2565 : ความคืบหน้าขององค์ประกอบที่ 4 ในเดือนมกราคม 2565 ได้จัดทำโครงการ Smart OPD ในแบบฟอร์มที่ 4 เพื่อส่งสำงาน
ก.ก. ตรวจสอบโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2565 : ความคืบหน้าขององค์ประกอบที่ 4 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้อนุมัติการจัดทำโครงการ Smart OPD  ในแบบฟอร์มที่ 4
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

และส่งสำเนาจำนวน 2 ฉบับไปยังสำนักงาน ก.ก.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2565 : ความคืบหน้าขององค์ประกอบที่ 4 ในเดือนมีนาคม 2565 โครงการ Smart OPD  อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนา Mobile
Application ?หมอ กทม.? หรือ ?BMA Doctor? เชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 11 แห่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2565 : อยู่ระหว่างวางแผนการติดตั้งระบบงานที่คลินิกของแต่ละโรงพยาบาลเพิ่มเติมในระยะที่ 2 และการพัฒนาระบบ e-Payment
บน Mobile Apps รวมถึงทดสอบความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2565 : อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ e-Payment บน Mobile Apps
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/06/2565 : ดำเนินการพัฒนา Mobile Application ?หมอ กทม.? หรือ ?BMA Doctor?
เชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์    11 แห่ง รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ทาง App Store
และ Play Store โดยมีหน้าที่ (Function) การทำงาน 14 feature ปัจจุบันพัฒนาเรียบร้อยแล้ว 13 feature ประกอบด้วย
1.	การลงนัดหมายออนไลน์
2.	การทำบัตรผู้ป่วยออนไลน์
3.	การเข้าดูประวัติการนัดหมาย
4.	การเข้าดูประวัติสุขภาพ (Personal Health Records)
5.	การแสดงข่าวสารของโรงพยาบาล
6.	การตรวจสอบสิทธิการรักษา
7.	การเช็คอิน (Check in) เพื่อยืนยันการจองคิว
8.	การพิมพ์บัตรคิว (Visit ID)
9.	การแสดงผลคิวรับตรวจ
10.	Telemedicine
11.	แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน (EMS) (สามารถแสดงพิกัดที่ผู้ป่วยอยู่)
12.	การบริหารจัดการคิวในโรงพยาบาล/ห้องยา
13.	การบริหารจัดการคิวในโรงพยาบาล/ห้อง ปฏิบัติการ (Laboratory)/ ห้องรังสีวินิจฉัย (X-RAY)
คงเหลือ 1 feature ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา คือ การบริหารจัดการทางการเงินของโรงพยาบาล (ระบบ Payment on Hospital Information
System) ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร  บน Mobile Apps และเตรียมการทำ Penetration test
(Pentest) ของระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2565 : ดำเนินการพัฒนา Mobile Application ?หมอ กทม.? หรือ ?BMA Doctor?
เชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์    11 แห่ง รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ทาง App Store
และ Play Store โดยมีหน้าที่ (Function) การทำงาน 14 feature ปัจจุบันพัฒนาเรียบร้อยแล้ว 13 feature ประกอบด้วย
1.	การลงนัดหมายออนไลน์
2.	การทำบัตรผู้ป่วยออนไลน์
3.	การเข้าดูประวัติการนัดหมาย
4.	การเข้าดูประวัติสุขภาพ (Personal Health Records)
5.	การแสดงข่าวสารของโรงพยาบาล
6.	การตรวจสอบสิทธิการรักษา
7.	การเช็คอิน (Check in) เพื่อยืนยันการจองคิว
8.	การพิมพ์บัตรคิว (Visit ID)
9.	การแสดงผลคิวรับตรวจ
10.	Telemedicine
11.	แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน (EMS) (สามารถแสดงพิกัดที่ผู้ป่วยอยู่)
12.	การบริหารจัดการคิวในโรงพยาบาล/ห้องยา
13.	การบริหารจัดการคิวในโรงพยาบาล/ห้อง ปฏิบัติการ (Laboratory)/ ห้องรังสีวินิจฉัย (X-RAY)
คงเหลือ 1 feature ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา คือ การบริหารจัดการทางการเงินของโรงพยาบาล (ระบบ Payment on Hospital Information
System) ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร  บน Mobile Apps และเตรียมการทำ Penetration test
(Pentest) ของระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2565 : ดำเนินการพัฒนา Mobile Application ?หมอ กทม.? หรือ ?BMA Doctor?

07000000-7108-9-12569
หน้าที่9/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 9-01-2026, 1:11 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 11 แห่ง รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ทาง App Store
และ Play Store โดยมีหน้าที่ (Function) การทำงาน 14 feature ปัจจุบันพัฒนาเรียบร้อยแล้ว 13 feature ประกอบด้วย
1. การลงนัดหมายออนไลน์
2. การทำบัตรผู้ป่วยออนไลน์
3. การเข้าดูประวัติการนัดหมาย
4. การเข้าดูประวัติสุขภาพ (Personal Health Records)
5. การแสดงข่าวสารของโรงพยาบาล
6. การตรวจสอบสิทธิการรักษา
7. การเช็คอิน (Check in) เพื่อยืนยันการจองคิว
8. การพิมพ์บัตรคิว (Visit ID)
9. การแสดงผลคิวรับตรวจ
10. Telemedicine
11. แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน (EMS) (สามารถแสดงพิกัดที่ผู้ป่วยอยู่)
12. การบริหารจัดการคิวในโรงพยาบาล/ห้องยา
13. การบริหารจัดการคิวในโรงพยาบาล/ห้อง ปฏิบัติการ (Laboratory)/ ห้องรังสีวินิจฉัย (X-RAY)
สถานะปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการพัฒนาการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) ผ่าน Apps หมอ กทม
และการพัฒนาระบบการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2565 นี้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2565 : สำนักการแพทย์ได้ส่งแบบฟอร์มที่ 5 พร้อมจัดส่งคลิปวีดีโอเสนอความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมฯ ไปยังสำนักงาน ก.ก
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักการแพทย์

รหัสโครงการ... : 07000000-7108 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการแพทย์ / สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ / สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณรัตนา มูลนางเดียว โทร 3252 ผู้ประสานงาน สยป : กยล สยป. โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาแนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด
หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ
2.เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดทำโครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของสำนักการแพทย์ฺ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2564 : รอการชี้แจงรายละเอียดจากสำนักงาน กก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2564 : การดำเนินงานในองค์ประกอบที่ 4
ทำหนังสือเวียนแจ้งให้ทุกโรงพยาบาลส่งผลงานนวัตกรรมในรูปแบบบูรณาการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2564 : การดำเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 ดำเนินการคัดเลือกนวัตกรรมเหลือเพียง 3 แนวคิด ดังนี้ 1.โครงการ Smart OPD 2.
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

อุปกรณ์ป้องกัน detector สำหรับถ่ายภาพเอกซเรย์ foot standing
3.การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยนอกภาวะหัวใจล้มเหลวโดยสหสาขาวิชาชีพ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/01/2565 : ความคืบหน้าขององค์ประกอบที่ 4 ในเดือนมกราคม 2565 ได้จัดทำโครงการ Smart OPD ในแบบฟอร์มที่ 4 เพื่อส่งสำงาน
ก.ก. ตรวจสอบโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2565 : ความคืบหน้าขององค์ประกอบที่ 4 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้อนุมัติการจัดทำโครงการ Smart OPD  ในแบบฟอร์มที่ 4
และส่งสำเนาจำนวน 2 ฉบับไปยังสำนักงาน ก.ก.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2565 : ความคืบหน้าขององค์ประกอบที่ 4 ในเดือนมีนาคม 2565 โครงการ Smart OPD  อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนา Mobile
Application ?หมอ กทม.? หรือ ?BMA Doctor? เชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 11 แห่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2565 : อยู่ระหว่างวางแผนการติดตั้งระบบงานที่คลินิกของแต่ละโรงพยาบาลเพิ่มเติมในระยะที่ 2 และการพัฒนาระบบ e-Payment
บน Mobile Apps รวมถึงทดสอบความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2565 : อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ e-Payment บน Mobile Apps
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/06/2565 : ดำเนินการพัฒนา Mobile Application ?หมอ กทม.? หรือ ?BMA Doctor?
เชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์    11 แห่ง รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ทาง App Store
และ Play Store โดยมีหน้าที่ (Function) การทำงาน 14 feature ปัจจุบันพัฒนาเรียบร้อยแล้ว 13 feature ประกอบด้วย
1.	การลงนัดหมายออนไลน์
2.	การทำบัตรผู้ป่วยออนไลน์
3.	การเข้าดูประวัติการนัดหมาย
4.	การเข้าดูประวัติสุขภาพ (Personal Health Records)
5.	การแสดงข่าวสารของโรงพยาบาล
6.	การตรวจสอบสิทธิการรักษา
7.	การเช็คอิน (Check in) เพื่อยืนยันการจองคิว
8.	การพิมพ์บัตรคิว (Visit ID)
9.	การแสดงผลคิวรับตรวจ
10.	Telemedicine
11.	แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน (EMS) (สามารถแสดงพิกัดที่ผู้ป่วยอยู่)
12.	การบริหารจัดการคิวในโรงพยาบาล/ห้องยา
13.	การบริหารจัดการคิวในโรงพยาบาล/ห้อง ปฏิบัติการ (Laboratory)/ ห้องรังสีวินิจฉัย (X-RAY)
คงเหลือ 1 feature ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา คือ การบริหารจัดการทางการเงินของโรงพยาบาล (ระบบ Payment on Hospital Information
System) ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร  บน Mobile Apps และเตรียมการทำ Penetration test
(Pentest) ของระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2565 : ดำเนินการพัฒนา Mobile Application ?หมอ กทม.? หรือ ?BMA Doctor?
เชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์    11 แห่ง รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ทาง App Store
และ Play Store โดยมีหน้าที่ (Function) การทำงาน 14 feature ปัจจุบันพัฒนาเรียบร้อยแล้ว 13 feature ประกอบด้วย
1.	การลงนัดหมายออนไลน์
2.	การทำบัตรผู้ป่วยออนไลน์
3.	การเข้าดูประวัติการนัดหมาย
4.	การเข้าดูประวัติสุขภาพ (Personal Health Records)
5.	การแสดงข่าวสารของโรงพยาบาล
6.	การตรวจสอบสิทธิการรักษา
7.	การเช็คอิน (Check in) เพื่อยืนยันการจองคิว
8.	การพิมพ์บัตรคิว (Visit ID)
9.	การแสดงผลคิวรับตรวจ
10.	Telemedicine
11.	แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน (EMS) (สามารถแสดงพิกัดที่ผู้ป่วยอยู่)
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

12.	การบริหารจัดการคิวในโรงพยาบาล/ห้องยา
13.	การบริหารจัดการคิวในโรงพยาบาล/ห้อง ปฏิบัติการ (Laboratory)/ ห้องรังสีวินิจฉัย (X-RAY)
คงเหลือ 1 feature ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา คือ การบริหารจัดการทางการเงินของโรงพยาบาล (ระบบ Payment on Hospital Information
System) ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร  บน Mobile Apps และเตรียมการทำ Penetration test
(Pentest) ของระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2565 : ดำเนินการพัฒนา Mobile Application ?หมอ กทม.? หรือ ?BMA Doctor?
เชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 11 แห่ง รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ทาง App Store
และ Play Store โดยมีหน้าที่ (Function) การทำงาน 14 feature ปัจจุบันพัฒนาเรียบร้อยแล้ว 13 feature ประกอบด้วย
1. การลงนัดหมายออนไลน์
2. การทำบัตรผู้ป่วยออนไลน์
3. การเข้าดูประวัติการนัดหมาย
4. การเข้าดูประวัติสุขภาพ (Personal Health Records)
5. การแสดงข่าวสารของโรงพยาบาล
6. การตรวจสอบสิทธิการรักษา
7. การเช็คอิน (Check in) เพื่อยืนยันการจองคิว
8. การพิมพ์บัตรคิว (Visit ID)
9. การแสดงผลคิวรับตรวจ
10. Telemedicine
11. แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน (EMS) (สามารถแสดงพิกัดที่ผู้ป่วยอยู่)
12. การบริหารจัดการคิวในโรงพยาบาล/ห้องยา
13. การบริหารจัดการคิวในโรงพยาบาล/ห้อง ปฏิบัติการ (Laboratory)/ ห้องรังสีวินิจฉัย (X-RAY)
สถานะปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการพัฒนาการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) ผ่าน Apps หมอ กทม
และการพัฒนาระบบการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2565 นี้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2565 : สำนักการแพทย์ได้ส่งแบบฟอร์มที่ 5 พร้อมจัดส่งคลิปวีดีโอเสนอความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมฯ ไปยังสำนักงาน ก.ก
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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