
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มศักยภาพการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

รหัสโครงการ... : 07000000-7143 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 31,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 31,600 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลสิรินธร / โรงพยาบาลสิรินธร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจันตรี จือเหลียง โทร 023286901 ต่อ 11415 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อยและเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลกและประเทศองค์การอัมพาตโลก (World
Stroke Organization : WSO) รายงานสาเหตุการตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นอันดับ 2 ของประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ทั่วโลก
และเป็นสาเหตุการตายลำดับ 5 ของประชากรอายุมากกว่า 15 - 59 ปี ในแต่ละปีมีคนทั่วโลกเสียชีวิตจาก           โรคหลอดเลือดสมองประมาณ 6
ล้านคน ซึ่งมากกว่าสาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ วัณโรค และโรคมาเลเรียรวมกัน จากปรากฎการณ์ดังกล่าวองค์การอนามัยโลกได้ทำนายไว้ว่าในปี พ.ศ.
๒๕๗๓ ประชากรโลก จำนวน ๒๓ ล้านคน จะเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง
	โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ รับผิดชอบหลักในการดูแลสุขภาพประชาชน ฝั่งกรุงเทพมหานครตะวันออก สามารถรองรับผู้ป่วยในได้ 361
เตียงต่อวัน และมีโครงการขยายการให้บริการเป็น 400 เตียง มีศักยภาพการให้บริการระดับตติยภูมิทุกสาขา ในปี 2560 - 2562 ให้บริการผู้ป่วยนอก
จำนวน 469,425  554,520 และ 578,118 ครั้ง ตามลำดับ ให้บริการผู้ป่วยในจำนวน 15,518  17,852 และ 21,353 ครั้ง ตามลำดับ
ในจำนวนนี้พบว่ามีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก จำนวน 2,519  2,261 และ 3,474 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.54  0.41 และ 0.6
ของผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการทั้งหมด ผู้ป่วยในจำนวน 75  66 และ 270 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.98  2.92 และ 7.77
ของผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลสิรินธร จากสถิติการให้บริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลสิรินธร พบว่ามีการให้บริการเพิ่มขึ้นทุกปี
		บุคลากรพยาบาลวิชาชีพที่เป็นแกนหลักในการดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง จำเป็นต้องมีการพัฒนาความสามารถ
และทักษะการดูแลผู้ป่วยและญาติที่เข้ารับบริการให้ได้รับการดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการให้ความรู้
ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร
จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวการณ์เจ็บป่วยและการเกิดโรคแทรกซ้อน
รวมทั้งทักษะในการเสริมพลังให้แก่ผู้ป่วยและญาติเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรพยาบาลวิชาชีพให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการในการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างถูกต้อง
2. บุคลากรได้เพิ่มทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสามารถประเมินอาการ  และวิเคราะห์เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 66 คน ประกอบด้วย- กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  50
คน ดังนี้
1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 50 คน - ผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน  16 
คน  ดังนี้
         1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 8 คน 2. วิทยากร จำนวน 8 คน  (วันที่ 1 จำนวน 4 คน วันที่ 2 จำนวน 4 คน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการดำเนินการจัดทำโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างการเขียนโครงการและหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจัดประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2564 : อยู่ระหว่างนำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 : ได้รับการอนุมัติโครงการจากสนพ.เรียบร้อยแล้ว
แต่อยู่ระหว่างรอเสนอคำสั่งคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมโครงการต่อผู้ว่าราชการกทม.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่5
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 25/02/2565 : ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2565
อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปและรายงานต่อผู้บริหาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2565 : อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปและรายงานต่อผู้บริหาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2565 : อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปและรายงานต่อผู้บริหาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2565 : อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปและรายงานต่อผู้บริหาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2565 : อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปและรายงานต่อผู้บริหาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 02/08/2565 : อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้องของรายงานสรุปผล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2565 : อยู่ระหว่างแก้ไขสรุปโครงการ เนื่องจากข้อมูลสรุปและเอกสารยังไม่ครบถ้วน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 31,600 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2565 : ตามที่โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี
ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คน คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 8 คน รูปแบบของการประชุมแบบ ไป - กลับ จำนวน 5 รุ่น
ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล ชั้น 4 อาคารวิทยพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. วันที่ละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
	วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 8 คน
วิทยากร จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 67 คน
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระดับมาก ร้อยละ 83.44
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับดีมาก ร้อยละ 92.10
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2565 : 	ตามที่โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ได้ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คน
คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 8 คน รูปแบบของการประชุมแบบ ไป - กลับ จำนวน 5 รุ่น ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ
ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล ชั้น 4 อาคารวิทยพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. วันที่ละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
	วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 8 คน
วิทยากร จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 67 คน
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระดับมาก ร้อยละ 83.44
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับดีมาก ร้อยละ 92.10
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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