
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปลูกถ่ายกระจกตาและจัดเก็บดวงตาเชิงรุก

รหัสโครงการ... : 07000000-7215 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 400,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลกลาง / โรงพยาบาลกลาง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : โรงพยาบาลกลาง ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา เป็นการผ่าตัดเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีสายตาเลือนรางหรือตาบอดจากโรคของตาดำหรือกระจกตาที่มีความผิดปกติ
เป็นการผ่าตัดที่มีความปลอดภัยสูง และผลหลังจากการรักษาดีมากช่วยให้ผู้ป่วยที่มีตาบอดหรือสายตาเลือนลางกลับมาใช้สายตาปกติได้
เนื่องจากระจกตาเป็นอวัยวะที่ไม่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงโดยตรง ทำให้เกิดการต่อต้านอวัยวะน้อยกว่าการปลูกถ่ายอวัยวะอื่น
                ถึงแม้ว่าการผ่าตัดจะได้ผลดีมาก แต่ยังมีข้อจำกัดคือ ผู้ป่วยที่ภาวะตาบอดหรือสายตาเลือนรางจากโรคกระจกตามีเป็นจำนวนมาก
เทียบกับผู้บริจาคที่มีจำนวนน้อย และจักษุแพทย์สาขากระจกตามีไม่มาก
ทำให้ผู้ป่วยที่รอรับบริจาคกระจกตาต้องรอการจัดสรรกระจกตาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตเป็นเวลานานถึง ๓ - ๔ ปี โดยศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บกระจกตา และเตรียมกระจกตา ให้แก่ผู้รับบริจาคกระจกตาตามความเร่งด่วนและความเหมาะสม
ทางศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจึงได้รณรงค์และสนับสนุนให้โรงพยาบาลต่าง ๆ
ทั่วประเทศได้รับการฝึกอบรมและมีความรู้เกี่ยวกับการเจรจาและการขอรับบริจาคกระจกตาจากผู้ป่วยที่เสียชีวิต
รวมถึงสามารถจัดเก็บดวงตาได้เองภายในโรงพยาบาลได้ และสนับสนุนให้โรงพยาบาลที่จัดเก็บกระจกตาได้เอง
สามารถใช้กระจกตาที่จัดเก็บได้นั้นภายในโรงพยาบาลได้เลย โดยที่  ไม่ต้องรอคิวจัดสรรกระจกตาจากสภากาชาดไทย
                โรงพยาบาลกลาง ถือเป็นโรงพยาบาลหลักของกรุงเทพมหานครที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยจำนวนมากในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยเฉพาะแผนกจักษุวิทยา ถือเป็นกลุ่มงานที่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นศูนย์ Excellent และมีจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน
และมีจักษุแพทย์สาขากระจกตา ซึ่งมีความสามารถในการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาได้ จำเป็นต้องให้มีการพัฒนาการให้บริการด้านการรักษาโรคกระจกตา
การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาและจัดเก็บดวงตาเชิงรุก โดยประสานงานกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อให้โรงพยาบาลกลาง
สามารถให้การรักษาด้านการเปลี่ยนกระจกตาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เพื่อให้บริการกับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร หากโรงพยาบาลกลาง
สามารถจัดเก็บดวงตาเชิงรุก เพื่อนำมาใช้ในโรงพยาบาลกลางได้เอง จะช่วยย่นระยะเวลาการรอคอยกระจกตา เพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตามเร็วขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยตาบอดหรือสายตาเลือนราง จากภาวะกระจกตาผิดปกติด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้สามารถกลับมามองเห็นได้
 2. สามารถจัดเก็บดวงตาเชิงรุกในโรงพยาบาลกลาง เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยกระจกตาจากสภากาชาดไทย ซึ่งโดยปกติต้องรอ 3-5 ปี

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. เจ้าหน้าที่มีความสามารถในการเจรจาและการเก็บดวงตาเชิงรุกได้
2. ลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
3.ให้การรักษาผู้ป่วยตาบอดหรือสายตาเลือนรางจากโรคกระจกตาผิดปกติด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาในโรงพยาบาลกลางได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ที่มีการพัฒนาศักยภาพ ในระดับที่สูงขึ้น (ปี 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับใช้ในโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/01/2566 : อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับใช้ในโครงการ
ดำเนินการประงานฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชีและฝ่ายพัสดุ เพื่อปรึกษา หารือ
เกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับใช้ในโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลกลาง ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระจกตา
โดยส่งเอกสารไปยังฝ่ายพัสดุและฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/03/2566 : อยู่ระหว่างประชุม ปรึกษา หารือ คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง เกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา 
โดยกลุ่มงานจักษุวิทยาได้ทำหนังสือขออนุมัติหลักการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ตามบันทึกที่ กจษ.11.1 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

07000000-7215-7-112568
หน้าที่1/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 6-11-2025, 5:09 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

และดำเนินการส่งเอกสารไปยังฝ่ายพัสดุ  เพื่อดำเนินกระบวนการขั้นตอนในลำดับต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานฝ่ายพัสดุ  ประชุม ปรึกษา หารือ คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง
เกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา โดยกลุ่มงานจักษุวิทยาได้ทำหนังสือขออนุมัติหลักการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
ตามบันทึกที่ กจษ.11.1 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 และดำเนินการส่งเอกสารไปยังฝ่ายพัสดุ  นอกจากนี้กลุ่มงานจักษุวิทยาและฝ่ายพัสดุ
ได้ร่วมปรึกษา หารือในการจัดซื้อ จัดจ้างในลำดับต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานฝ่ายพัสดุ ประชุม ปรึกษา หารือ คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง
เกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา โดยกลุ่มงานจักษุวิทยาได้ทำหนังสือขออนุมัติหลักการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
ตามบันทึกที่ กจษ.11.1 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 และดำเนินการส่งเอกสารไปยังฝ่ายพัสดุ นอกจากนี้กลุ่มงานจักษุวิทยาและฝ่ายพัสดุ
ได้ร่วมปรึกษา หารือในการจัดซื้อ จัดจ้างในลำดับต่อไป 
โดยกลุ่มงานจักษุวิทยา ได้ดำเนินการประสานงานพัสดุ เพื่อดำเนินแก้ไข เพิ่มเติมการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานฝ่ายพัสดุ ประชุม ปรึกษา หารือ คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง
เกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา โดยกลุ่มงานจักษุวิทยา ได้ดำเนินการประสานงานพัสดุ เพื่อดำเนินแก้ไข
เพิ่มเติมการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ขณะนี้ได้ดำเนินการหาบริษัทคู่เทียบเพิ่มเติม
เนื่องจากการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา มีบริษัทตัวแทนจำหน่ายน้อย ทำให้หาบริษัทคู่เทียบไม่ครบตามจำนวน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานฝ่ายพัสดุ  ประชุม ปรึกษา หารือ คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง
เกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา โดยกลุ่มงานจักษุวิทยาได้ทำหนังสือขออนุมัติหลักการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
ตามบันทึกที่ กจษ.11.1 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 และดำเนินการส่งเอกสารไปยังฝ่ายพัสดุ  นอกจากนี้กลุ่มงานจักษุวิทยาและฝ่ายพัสดุ
ได้ร่วมปรึกษา หารือในการจัดซื้อ จัดจ้างในลำดับต่อไป
คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา โดยกลุ่มงานจักษุวิทยา ได้ดำเนินการประสานงานพัสดุ
เพื่อดำเนินแก้ไข เพิ่มเติมการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ขณะนี้ได้ดำเนินการหาบริษัทคู่เทียบเพิ่มเติม
เนื่องจากการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา มีบริษัทตัวแทนจำหน่ายไม่กี่บริษัท
โดยฝ่ายพัสดุดำเนินการจัดซื้อเครื่องกำหนดส่งของเดือนสิงหาคม 2566 เครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา  เงินบำรุง 400,000 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/08/2566 :
ขออนุมัติหลักการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อและขออนุมัติแ
ต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับและ ส่งเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
แต่เนื่องจากทางบริษัทยังไม่สามารถส่งเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ครบตามจำนวน จึงไม่สามารถตรวจรับและส่งของได้
ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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