
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : หอผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

รหัสโครงการ... : 07000000-7230 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 4,500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลสิรินธร / โรงพยาบาลสิรินธร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธรรม วิทัยวัฒน์ โทร 6902 ผู้ประสานงาน สยป : กลย.สยป. โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

โรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประชากรทุกกลุ่มวัยทั้งในเพศหญิงและเพศชาย
อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมอย่างมาก โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคร้ายที่คนทั่วโลกถึง 1 ใน 4 มีความเสี่ยงที่จะเป็น
ด้วยความรุนแรงของโรคที่ทำให้พิการและเสียชีวิต ทำให้องค์กรโรคหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke Organization: WSO) กำหนดให้วันที่ 29
ตุลาคมของทุกปี เป็นวันหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke Day)
สถิติของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากการสำรวจประชากรขององค์กรโรคหลอดเลือดสมองโลกพบว่า ปี 2563 มีผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองกว่า 80
ล้านคน มีผู้เสียชีวิตประมาณ 5.5 ล้านคน พบผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นถึง 14.5 ล้านคนต่อปี 1 ใน 4 เป็นผู้ป่วยที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทย
อัตราป่วยโรคหลอดเลือด จากสถิติย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559 - 2561) ของสำนักโรคไม่ติดต่อ คือ 451.39 ,467.46 และ 506.20
รายต่อแสนประชากรตามลำดับ และมีอัตราตาย 48.13 ,  47.81 และ 47.15
ต่อแสนประชากรตามลำดับและแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคตเนื่องจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มากขึ้น ข้อมูลสถิติในปี 62 ของโรงพยาบาลสิรินธร
สำนักการแพทย์ พบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยในมีจำนวน 924 ราย และขยับเพิ่มขึ้นเป็น 1058 ราย ในปี 2563
           การพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เริ่มตั้งแต่การคัดกรองผู้ป่วยในระยะเฉียบพลัน
การตรวจประเมินเบื้องต้นที่ห้องฉุกเฉิน การส่งตรวจภาพเอ็กซเรย์สมองและตรวจเลือดผ่านช่องทางเร่งด่วน
การรับตัวผู้ป่วยเข้าดูแลเป็นผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน (acute stroke unit) การทำกายภาพบำบัดในระหว่างอยู่โรงพยาบาล
การสืบค้นเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและกำหนดแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ำ การวางแผนกลับบ้าน การให้คำแนะนำเรื่องยาและโภชนาการ
การดูแลต่อเนื่องรวมทั้งให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติเมื่อกลับบ้าน
ซึ่งขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดจำเป็นต้องมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กระบวนการดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างครบวงจรและมีประ
สิทธิภาพ  ซึ่งปัจจุบันวิทยาการด้านโรคหลอดเลือดสมองมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมากทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค และการป้องกัน
อีกทั้งปริมาณผู้ป่วยที่มากขึ้น เครื่องมือและบุคลากรที่ให้บริการมีจำนวนไม่เพียงพอ
นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่มีความซับซ้อนในระดับที่โรงพยาบาลทั่วไปไม่สามารถให้การดูแลรักษาได้ จำเป็นต้องได้รับการส่งต่อ
เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคและรับการรักษาต่อในสถานพยาบาลที่มีศักยภาพ  
          โรงพยาบาลสิรินธรได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง
อีกทั้งโรงพยาบาลสิรินธรรองรับการเป็นสถาบันร่วมสอนนักศึกษาแพทย์กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดังนั้นการจัดตั้งศูนย์โรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลสิรินธรจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยศูนย์จะเป็นผู้ทำหน้าที่ประสานงานให้แต่ละฝ่ายทำงานได้สอดประสานกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทำให้เกิดการพัฒนาระบบการรับส่งผู้ป่วยในระยะเฉียบพลัน การพัฒนาคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยโดยรวม การพัฒนาระบบเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วย
การดำเนินงานในเชิงรุกสู่ชุมชนเพื่อป้องกันโรคและให้ตระหนักรู้ถึงอาการและแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้น การพัฒนางานวิจัยเฉพาะด้าน
เพื่อความเป็นเลิศด้านโรคหลอดเลือดสมองทั้งในด้านบริการผู้ป่วย การเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนศูนย์/โครงการที่ดำเนินการสำเร็จ (ปี 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : เดินสำรวจ ณ บริเวณหอผู้ป่วยสามัญชั้น 10 อาคารบริการ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
และมีการหารือรวมกับเวชกรรมฟื้นฟู
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/01/2566 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (ตามคำสั่งโรงพยาบาลสิรินธร ที่ 1380/2565 ลงวันที่ 10

07000000-7230-5-112568
หน้าที่1/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-11-2025, 7:55 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

พฤศจิกายน 2565)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/02/2566 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติใช้เงินงบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/03/2566 : ปรับปรุงสถานที่หอผู้ป่วยสามัญชั้น 10 อาคารบริการ โรงพยาบาลสิรินธร ให้เป็นหอผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติใช้เงินงบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/05/2566 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติใช้เงินงบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติใช้เงินงบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ 2566
ในขั้นตอนกระบวนการรอสภากรุงเทพมหานคร พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 2566 ให้ผ่านทั้ง 3 วาระ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/07/2566 : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ลงนามคำสั่งกรุงเทพมหานคร การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง บริเวณชั้น 10 อาคารโรงพยาบาลสิรินธร มี
นายธรรม วิทัยวัฒน์ เป็นประธานกรรมการฯ  ร่วมกับสำนักการออกแบบ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
มีหน้าที่จัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง การกำหนดราคากลางก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
แล้วเสร็จใน 30 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/08/2566 : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ลงนามคำสั่งกรุงเทพมหานคร การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง บริเวณชั้น 10 อาคารโรงพยาบาลสิรินธร มี
นายธรรม วิทัยวัฒน์ เป็นประธานกรรมการฯ  ร่วมกับสำนักการออกแบบ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
มีหน้าที่จัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง การกำหนดราคากลางก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
แล้วเสร็จใน 30 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 19/09/2566 : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายฯ ขอพิจารณาการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง
สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง บริเวณชั้น 10 อาคารโรงพยาบาลสิรินธร
และขอให้ปรับปรุงรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ให้เป็นตามความต้องการของผู้ใช้งาน
โรงพยาบาลสิรินธรได้ปรับแก้รูปแบบเรียบร้อยแล้วและกำลังดำเนินการให้สำนักการโยธาในส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแบบรายการงานก่อสร้าง
และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยเร็วที่สุด
เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอสำนักการแพทย์เพื่อการประกาศประกวดราคาในลำดับถัดไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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