
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในห้องคลอดเพื่อรองรับผู้ป่วยจากสถาการณ์โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ

รหัสโครงการ... : 07000000-7236 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 3,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ / โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ ผู้ประสานงาน สยป : 
1.3 หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เป็นโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีขนาด 139 เตียง
ให้บริการรักษาแต่ประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขม เขตบางบอน และจังหวัดใกล้เคียง เช่น อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม และในปัจจุบันมีผู้ป่วยทางด้านสูติ - นรีเวชกรรม มารับบริการตรวจรักษามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งปัญหาที่พบในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ในห้องคลอด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
เป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันมีรายงานการติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ในสตรีตั้งครรภ์ เพิ่มมากขึ้น
ซึ่งพบว่าสตรีตั้งครรภ์จะมีความรุนแรงของโรคโดยพบอัตราการรับไว้ในโรงพยาบาล การรับเข้าหอผู้ป่วยวิกฤตและการใช้ Mechanical ventilation
สูงกว่าสตรีที่ไม่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะในรายที่มารดาอ้วนมีภาวะความดันโลหิตสูง
หรือเบาหวานรวมทั้งมีรายงานการติดเชื้อจากมารดาสู่ทารกในครรภ์ผ่านทางรกและสายสะดือ (ventical transmission) และผ่านการให้นมบุตร
ส่งผลให้ทารกเกิดภาวะคลอดก่อนกำหนด น้ำหนักน้อยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -
19) เพื่อความปลอดภัยในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ในห้องคลอดทั้งผู้รับบริการและบุคลากรทาง  การแพทย์ (2P safety)
ลดความเสี่ยงในการเกิดสถานการณ์โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ
จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลสตรีตั้งครรภ์ในห้องคลอดเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเพื่
อให้เกิดความปลอดภัยและเหมาะสมยิ่งขึ้น
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ (โดยกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม) ได้ตระหนักถึงความสำคัญภาวะดังกล่าวข้างต้น
จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในห้องคลอดเพื่อรองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำเพื่อความปลอดภัยในการดูแ
ลสตรีตั้งครรภ์ในห้องคลอดทั้งผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ในห้องคลอดได้รับการดูแลตามมาตรฐาน 
2. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
3. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล และลดการส่งต่อ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
ดำเนินการจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในห้องคลอดเพื่อรองรับผู้ป่วยจากสถาการณ์โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ในห้องคลอดได้รับการดูแลตามมาตรฐาน
และเพื่อความปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจะดำเนินการเปิดให้บริการภายในปีงบประมาณ 2566

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ที่มีการพัฒนาศักยภาพ ในระดับที่สูงขึ้น (ปี 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : 1. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
ดำเนินการขออนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในห้องคลอดเพื่อรองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำจากผู้บริหา
รเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ)
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการและได้ดำเนินการจัดทำกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง
และกำหนดหลักเกณฑ์และการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ครุภัณฑ์รายการระบบการจัดการข้อมูลทางสูติกรรมสำหรับการตั้งครรภ์และการคลอดพร้อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ 1
ชุด อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/01/2566 : ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามระเบียบพัสดุ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 13/03/2566 : ตรวจร่างสัญญาซื้อจากนิติกรเรียบร้อยแล้ว จัดเตรียมเอกสารสัญญาซื้อและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : ดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบสินค้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/05/2566 : ดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบสินค้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/06/2566 : ส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วอยู่ในระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อจะดำเนินการส่งเบิกจ่ายตามระเบียบ ฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/07/2566 : ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์
รายการระบบการจัดการข้อมูลทางสูติกรรมสำหรับการตั้งครรภ์และการคลอดพร้อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1
ชุด เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2566 และเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ณ ห้องคลอด
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ซึ่งสามารถดำเนินการเพิ่มศักยภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในห้องคลอดเพื่อรองรับ  
ผู้ป่วยจากสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำตลอดจนดำเนินการให้บริการผู้ป่วยได้ทันที
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 2,940,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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