
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (กสอ.) (ข้อบัญญัติฯ)

รหัสโครงการ... : 08000000-3471 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2562
เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 5,750,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักอนามัย / กองสุขาภิบาลอาหาร / กองสุขาภิบาลอาหาร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายผดุงศักดิ์  แจ้งดี โทร.0 2035 1861 ต่อ3 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรัตนา  ปิยะวรสกุล กยล.สยป. โทร1547
1.3 หลักการและเหตุผล

กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสําคัญในการควบคุมกํากับดูแลการสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร
และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับอาหารให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยอาหาร
ในสถานประกอบการอาหารในกรุงเทพมหานคร ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ร้านจำหน่ายอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ตลาด
และแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานประกอบการอาหารอยู่บ่อยๆ มีทั้งผู้ประกอบการรายใหม่
เลิกกิจการ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานประกอบการอื่นๆ โดยเป็นการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ทั้ง ๕๐ สํานักงานเขต
ประกอบด้วยภารกิจที่ต้องดำเนินการทั้งในส่วนของการตรวจประเมินสุขลักษณะสถานประกอบการ
การตรวจเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ
การส่งเสริมความรู้การสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
การตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปัจจุบันการดำเนินงานดังกล่าวนั้น
ยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันอย่างเป็นระบบ ทำให้การปฎิบัติงานมีความยากลำบาก และทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์
ประกอบกับระบบสารสนเทศอาหารปลอดภัยเดิมได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ มีการเสื่อมสภาพ
และเทคโนโลยีไม่รองรับกับจำนวนข้อมูลที่มากขึ้นและความต้องการใช้งานของเจ้าหน้าที่
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหารขึ้นตามสภาพสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้านการสุขาภิบาลอาหารให้เป็นระบบเดียว ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน และเป็นการจัดการระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย
สะดวกต่อการใช้งาน รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการงานด้านการสุขาภิบาลอาหารให้มีศักยภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคตได้ดีขึ้น
	กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ตระหนักในปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขาภิบาลอาหารที่สามารถบ่งชี้สถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร
และเชื่อมโยงข้อมูลด้านการสุขาภิบาลอาหารให้เป็นระบบ ทำให้สามารถรับทราบปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
และนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการ ควบคุม จัดทำรายงาน วิเคราะห์วางแผนการปฎิบัติงาน และแผนงบประมาณในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
-//-

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขาภิบาลอาหารที่สามารถบ่งชี้สถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครได้
2. เพื่อพัฒนาเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลในการดำเนินงานตามภารกิจด้านการสุขาภิบาลอาหาร
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหารของกองสุขาภิบาลอาหาร และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต
-//-

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขาภิบาลอาหารที่มีข้อมูล ครบถ้วน เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ-//-

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

(ผลลัพธ์) (บูรณาการ)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2561 : จัดทำคำสั่งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR)เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)
และขออนุมัติเงินงวด-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 7/11/2561 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท)
- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR)เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และขออนุมัติเงินงวด
-//-

08000000-3471-1-72568
หน้าที่1/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 12:55 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 %

08000000-3471-1-72568
หน้าที่2/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 12:55 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

08000000-3471-1-72568
หน้าที่3/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 12:55 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

08000000-3471-1-72568
หน้าที่4/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 12:55 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 16/11/2561 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท)

- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR)เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และขออนุมัติเงินงวด
-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 7/12/2561 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท)
- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR)เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) 
-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/12/2561 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท)
- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR)เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) 
-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 8/1/2562 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) 
- อยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) 
-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 15/1/2562 :โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) 
- อยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) 
-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 8/2/2562 :โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) 
- อยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ครั้งที่8
-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 13/2/2562 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) 
- อยู่ระหว่างปรับแก้ไขร่างขอบเขตงาน (TOR) 
-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 7/3/2562 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) (35%)
- อยู่ระหว่างปรับแก้ไขร่างขอบเขตงาน (TOR) 
-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 15/3/2562 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) (36%)
- อยู่ระหว่างปรับแก้ไขร่างขอบเขตงาน (TOR) 
-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 5/4/2562 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) (37%)
- อยู่ระหว่างจัดทำปรับแก้ไขร่างขอบเขตงาน (TOR) 
-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 19/4/2562 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) (38%)
- อยู่ขออนุมัติเงินงวด และขออนุมัติใช้ TOR 
-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 7/5/2562 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) (39%)
- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ 
-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่15 :: 16/5/2562 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) (40%)
- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ 
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่16 :: 10/6/2562 : อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯบน website 
-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่17 :: 14/6/2562 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) (43%)
- จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหารและบริษัทผู้รับจ้าง
-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่18 :: 5/7/2562 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) (47%)
- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 มีระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน แบ่งออกเป็น 4 งวดงาน งวดทื่ 1 ระยะเวลา 30
วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 2 ระยะเวลา 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 3 ระยะเวลา 180
วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 4 ระยะเวลา 270 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา สิ้นสุดการดำเนินงานวันที่ 9 มีนาคม 2563
อยู่ระหว่างจัดทำแผนและวิเคราะห์ระบบงานฯ 
-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่19 :: 18/7/2562 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) (48%)
- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 มีระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน แบ่งออกเป็น 4 งวดงาน งวดทื่ 1 ระยะเวลา 30
วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 2 ระยะเวลา 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 3 ระยะเวลา 180
วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 4 ระยะเวลา 270 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา สิ้นสุดการดำเนินงานวันที่ 9 มีนาคม 2563
อยู่ระหว่างจัดทำแผนและวิเคราะห์ระบบงานฯ
-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่20 :: 5/8/2562 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (งบประมาณที่ได้รับ 5,750,500 บาท งบประมาณที่ใช้เป็นเงิน 3,500,000
บาท คืนเงิน 2,250,500 บาท) (49%)
- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 มีระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน แบ่งออกเป็น 4 งวดงาน งวดทื่ 1 ระยะเวลา 30
วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 2 ระยะเวลา 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 3 ระยะเวลา 180
วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 4 ระยะเวลา 270 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา สิ้นสุดการดำเนินงานวันที่ 9 มีนาคม 2563
อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 (แผนและวิเคราะห์ระบบงานฯ) งวดที่ 2 เป็นการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินและส่งฎีกา งวดที่ 3และ4
ขอกันเงินเหลื่อมปี
-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่21 :: 19/8/2562 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (งบประมาณที่ได้รับ 5,750,500 บาท งบประมาณที่ใช้เป็นเงิน
3,500,000 บาท คืนเงิน 2,250,500 บาท) (50%)
- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 มีระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน แบ่งออกเป็น 4 งวดงาน งวดทื่ 1 ระยะเวลา 30
วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 2 ระยะเวลา 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 3 ระยะเวลา 180
วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 4 ระยะเวลา 270 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา สิ้นสุดการดำเนินงานวันที่ 9 มีนาคม 2563
(กันเงินเหลื่อมปี งวดที่2,3และ4) ตรวจรับงานงวดที่ 1 (แผนและวิเคราะห์ระบบงานฯ)แล้ว อยู่ระหว่างวิเคราะห์ระบบงานฯเดิม
และระบบงานฯใหม่
-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่22 :: 5/9/2562 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (งบประมาณที่ได้รับ 5,750,500 บาท งบประมาณที่ใช้เป็นเงิน 3,500,000
บาท คืนเงิน 2,250,500 บาท) (52%)
ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 มีระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน แบ่งออกเป็น 4 งวดงาน งวดทื่ 1 ระยะเวลา 30
วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 2 ระยะเวลา 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 3 ระยะเวลา 180
วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 4 ระยะเวลา 270 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา สิ้นสุดการดำเนินงานวันที่ 9 มีนาคม 2563
(กันเงินเหลื่อมปี งวดที่2,3และ4) ตรวจรับงานงวดที่ 1 (แผนและวิเคราะห์ระบบงานฯ)แล้ว อยู่ระหว่างวิเคราะห์ระบบงานฯเดิม
และระบบงานฯใหม่ และส่งมอบงานงวดที่ 2
-//-
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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