
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3705 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 850,625 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 322,850 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : --นางสาวกนกพร จรรยามั่น 02 3544236 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547
1.3 หลักการและเหตุผล

--      สถานการณ์ปัญหายาเสพติดทีรุกสู่กลุ่มเด็กและเยาวนอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าปัจจุบันมีแนวโน้มนักเสพหน้าใหม่ซึ่งมีอายุน้อยลง
สู่วงจรยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น จาก้อมูลด้านการบำบัดรักษา(บสต.) ปีงบประมาณ 2562 พบว่าเด็กและเยาวนอายุต่ำกว่า 15 ปี ร้อยละ 48.16
นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กและเยาวชนทั้ง 2 กลุ่ม เป็นผู้เริ่มใช้ยาเสพติดครั้งแรก ร้อยละ 60.49 ทั้งนี้ ปัจจัยหนึ่งที่
ทำให้เด็กและเยาวชนเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดคือ การขาดทักษะในการดำเนินชีวิต
	แผนยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดที่เหมาะสมกับช่วงวัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กกลุ่มปฐมวัย ช่วงอายุ 3 ? 6 ปี มีแนวโน้มคิดเชิงวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางสมอง (Brain Executive Function : EF)
ซึ่งเป็นการสร้างความรู้จักยับยั้งชั่งใจ หยุดคิดไตร่ตรองก่อนทำ รู้จักควบคุมอารมณ์ กำกับพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม ปรับตัวกับสถานการณ์
และเห็นคุณค่าในตนเอง โดยทักษะสมอง EF นี้จะปลูกฝังได้ผลดีในที่สุดในช่วงปฐมวัย และหากได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ทักษะเหล่านี้จะดำรงอยู่ต่อไป
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ของยาเสพติดหรืออบายมุขต่างๆ ในอนาคต เด็กจะมีทักษะในการยับยั้งชั่งใจ รู้จักหลีกเลี่ยงปฏิเสธเป็น
และตระหนักถึงเป้าหมายชีวิตจะต้องเดินหน้าไปให้สำเร็จ ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิตอย่างแท้จริง
	ทั้งนี้ การสร้างบุคลากรที่มีภารกิจงานเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางสมอง EF
อย่างถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง จึงมีความสำคัญโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของเด็กทั้งในปัจจุบันและอนาคต
สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
สำหรับพยาบาลวิชาชีพและพี่เลี้ยงที่ปฏิบัติงานในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน สังกัดสำนักอนามัย 10 แห่ง
ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางสมองในด้านต่างๆ ให้เด็กก่อนวัยเรียนภายใต้การดูแลให้เข้ามาเป็นกลไกหลัก
ที่จะร่วมสร้างเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีความเข้มแข็ง สามารถรับมือกับภัยยาเสพติดได้อย่างมีภูมิคุ้มกันต่อไปในอนาคต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
--  1. เพื่อจัดทำคู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function)
สำหรับผู้ปฏิบัติงานพร้อมชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย						 
    2. เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพและพี่เลี้ยงเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน สังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข 
        สำนักอนามัย ให้มีความรู้ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
    3. เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
-- กิจกรรมที่ 1 จัดทำคู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function)
สำหรับผู้ปฏิบัติงานพร้อมชุดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย					 
   กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย		
   กิจกรรมที่ 3 ติดตามผลการดำเนินงานพยาบาลวิชาชีพและพี่เลี้ยงเด็ก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 6/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่5
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หน้าที่2/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 13-03-2026, 6:15 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 7/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 16/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน
และขออนุมัติใช้เงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานขอรายชื่อกรรมการจัดทำคู่มือฯ และผู้เข้าอบรมฯ เพื่อจัดทำคำสั่ง
และกำลังดำเนินการกำหนดวัน เวลา และสถานที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานขอรายชื่อกรรมการจัดทำคู่มือฯ และผู้เข้าอบรมฯ เพื่อจัดทำคำสั่ง
และกำลังดำเนินการกำหนดวัน เวลา และสถานที่กิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานขอรายชื่อกรรมการจัดทำคู่มือฯ ผู้เข้ารับการอบรมฯ และจัดทำคำสั่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 9/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานขอรายชื่อกรรมการจัดทำคู่มือฯ ผู้เข้ารับการอบรมฯ และจัดทำคำสั่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานขอรายชื่อกรรมการจัดทำคู่มือฯ ผู้เข้ารับการอบรมฯ และจัดทำคำสั่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 7/5/2563 :  อยู่ระหว่างดำเนินการประสานขอรายชื่อกรรมการจัดทำคู่มือฯ ผู้เข้ารับการอบรมฯ และจัดทำคำสั่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 19/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานขอรายชื่อกรรมการจัดทำคู่มือฯ ผู้เข้ารับการอบรมฯ และจัดทำคำสั่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่15 :: 10/6/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions) 
                  และจัดซื้อชุดกิจกรรม EF (Executive Functions) ครั้งที่ 1 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่16 :: 18/6/2563 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions) 
                  และจัดซื้อชุดกิจกรรม EF (Executive Functions) ครั้งที่ 1 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่17 :: 9/7/2563 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions) 
                และจัดซื้อชุดกิจกรรม EF (Executive Functions) ครั้งที่ 2 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่18 :: 16/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions) 
                  และจัดซื้อชุดกิจกรรม EF (Executive Functions) ครั้งที่ 2 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่19 :: 7/8/2563 : อยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือฯ และจัดซื้อชุดกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 322,850 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่20 :: 18/8/2563 : กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการฯได้ 2 ครั้ง 
            กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อชุดกิจกรรมครบตามจำนวนที่กำหนด 
            ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการไปจนถึง วันที่ 31 มี.ค 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิท 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่21 :: 3/9/2563 : ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (สยส.)
           ตามหนังสือที่ กท 0709/1210 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ขอขยายระยะเวลาดำเนินดครงการไปจนถึง วันที่ 31 มี.ค 2564 เนื่องจาก 
           สถานการณ์โควิท 19
           กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทำคู่มือพัฒนาทักษะสมองพร้อมจัดทำคู่มือฯ ขอขยายระยะเวลาเป็นดำเนินการ 
           ระหว่างเดือนตุลาคม 2563- มีนาคม 2564 
           กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อชุดกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด้กปฐมวัย ขอขยายระยะเวลาเป็นดำเนินการ 
           ระหว่างเดือนสิงหาคม2563- มีนาคม 2564 
           กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยขอขยายระยะเวลาเป็นดำเนินการ 
           ระหว่างเดือนตุลาคม 2563- มีนาคม 2564 
           กิจกรรมที่ 4
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ติดตามผลการดำเนินงานของพยาบาลวิชาชีพและพี่เลี้ยงเด้กในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง 
           ภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ขอขยายระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน ตุลาคม2563-มีนาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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