
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3725 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 187,380 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 1,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : --นางสาวดารณี  สืบจากดี 02 3291353 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547
1.3 หลักการและเหตุผล

-- สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร
ตลอดจนกลไกและเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมและดำเนินชีวิ
ตได้ตามปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามแนวทางที่กำหนด จึงจัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคในการติดตามดูแลและช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
ตลอดจนเสริมสร้างกลไกและเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถช่วยเหลือให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
--      1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟ  
	2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
	3. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
-- พัฒนาประสิทธิภาพระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ดังนี้
	1.จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับ 50 เขต
	2.จัดกิตกรรมเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
	3.จัดกิจกรรมนำร่องพัฒนาการใช้ Line Official Account ในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : 1. อยู่ในระหว่างดำเนินการการตามขั้นตอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : 1. อยู่ในระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 6/12/2562 : อยู่ในระหว่างเตรียมการประชุมหารือ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 19/12/2562 : อยู่ในระหว่างเตรียมการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 8/1/2563 : อยู่ในระหว่างเตรียมการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/1/2563 : อยู่ในระหว่างเตรียมการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 11/2/2563 : อยู่ในระหว่างเตรียมการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/2/2563 :  อยู่ในระหว่างเตรียมการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 9/3/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการเพื่อเขียนเสนอขออนุมัติโครงการ
                2.ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
                3.ประสานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กลุุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ฝ่ายปกครอง
                   ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจากเขต 50 เขต

08000000-3725-2-72568
หน้าที่1/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 7:23 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 %

08000000-3725-2-72568
หน้าที่2/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 7:23 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

08000000-3725-2-72568
หน้าที่3/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 7:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

08000000-3725-2-72568
หน้าที่4/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 7:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 18/3/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการเพื่อเขียนเสนอขออนุมัติโครงการ

                  2.ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
                  3.กำหนดกิจกรรมที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2563 และประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 50 เขต
                     รวมทั้งประสานขอยืมเงินทดรองจ่ายและจัดซื้อวัสดุ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
                     โรคติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศ และข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 9/4/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการเพื่อเขียนเสนอขออนุมัติโครงการ
                  2.ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
                  3.กำหนดกิจกรรมที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2563 และประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 50 เขต
                     รวมทั้งประสานขอยืมเงินทดรองจ่ายและจัดซื้อวัสดุ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
                     โรคติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศ และข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/4/2563 :  1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการเพื่อเขียนเสนอขออนุมัติโครงการ
                   2.ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
                   3.กำหนดกิจกรรมที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2563 และประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 50 เขต
                     รวมทั้งประสานขอยืมเงินทดรองจ่ายและจัดซื้อวัสดุ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
                     โรคติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศ และข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 8/5/2563 :  1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการเพื่อเขียนเสนอขออนุมัติโครงการ
                 2.ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
                 3.กำหนดกิจกรรมที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2563 และประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 50 เขต
                    รวมทั้งประสานขอยืมเงินทดรองจ่ายและจัดซื้อวัสดุ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
                    โรคติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศ และข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 19/5/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการเพื่อเขียนเสนอขออนุมัติโครงการ
                  2.ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
                  3.กำหนดกิจกรรมที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2563 และประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 50 เขต
                     รวมทั้งประสานขอยืมเงินทดรองจ่ายและจัดซื้อวัสดุ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
                     โรคติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศ และข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
                  4.อยู่ระหว่างการเตรียมขอขยายเวลาในการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่15 :: 19/6/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการเพื่อเขียนเสนอขออนุมัติโครงการ
                  2.ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
                  3.กำหนดกิจกรรมที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2563 และประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 50 เขต
                     รวมทั้งประสานขอยืมเงินทดรองจ่ายและจัดซื้อวัสดุ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
                     โรคติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศ และข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
                  4.อยู่ระหว่างการเตรียมขอขยายเวลาในการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่16 :: 9/7/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการเพื่อเขียนเสนอขออนุมัติโครงการ
                  2.ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
                  3.กำหนดกิจกรรมที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2563 และประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 50 เขต
                     รวมทั้งประสานขอยืมเงินทดรองจ่ายและจัดซื้อวัสดุ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
                     โรคติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศ และข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
                  4.อยู่ระหว่างการเตรียมขอขยายเวลาในการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่17 :: 16/7/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการเพื่อเขียนเสนอขออนุมัติโครงการ
                  2.ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
                  3.กำหนดกิจกรรมที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2563 และประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 50 เขต
                     รวมทั้งประสานขอยืมเงินทดรองจ่ายและจัดซื้อวัสดุ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
                     โรคติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศ และข้อสั่งการของรัฐบาล จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

                  4.อยู่ระหว่างการเตรียมขอขยายเวลาในการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่18 :: 18/8/2563 :  - เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงของดกิจกรรม 
                  - อยู่ระหว่างการเตรียมขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการ (ชะลอการดำเนินงานในปีงบ 63 และจะปรับเปลี่ยน
                    รายละเอียดโครงการเพื่อขยายการดำเนินงานไปในปีงบ 64)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 1,200 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่19 :: 2/9/2563 : ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรม ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการ 
           ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0709/1351 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563
           มีการจัดกิจกรรมที่ 3 ประชุมหารือพัฒนาการใช้ Line Official Accountในการติดตามดูแลช่วยเหลือดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม -

           กันยายน 2563 โดยดำเนินการจัดประชุมแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 ก.พ 63 
           มีการขอขยายเวลากิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 ไปในปีงบประมาณ 2564
           (ชะลอการดำเนินงานในปีงบ 63 และจะปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการเพื่อขยายการดำเนินงานไปในปีงบ 64)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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