
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค (TB Referral Center) (กอพ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3769 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววัชรินทร์ ฐิติสิทธิกร โทร. 0 2860 8751-6 ต่อ 515 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547
1.3 หลักการและเหตุผล

ข้อมูลจากกลุ่มงานวัณโรค กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย 
ที่เก็บรวบรวมจากโรงพยาบาลที่รับรักษาผู้ป่วยวัณโรค จำนวน  96 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า มีอัตราความสำเร็จของการรักษา (Success
Rate)ภาพรวมกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2557 ,2558, 2559, 2560 และ 2561 คิดเป็นร้อยละ 79.30, 79.92, 79.04, 77.99 และ 77.72
และอัตราการโอนออก (Transfer Out Rate) คิดเป็นร้อยละ 4.87, 4.96, 4.68, 4.40 และ 2.19  และอัตราการขาดยา (Defaulted Rate)
ของผู้ป่วยวัณโรค คิดเป็นร้อยละ 10.63, 10.98, 11.27, 9.96 และ 7.90 ตามลำดับ ซึ่งค่าเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลก (WHO)
กำหนดไว้ให้มีผลสำเร็จของการรักษามากกว่าร้อยละ 85 อัตราการขาดยาและการโอนออกต้องเป็นศูนย์
ตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านวัณโรคขององค์การอนามัยโลกและทีมงาน  ให้มีการเพิ่มผลสำเร็จของการรักษา
โดยการลดปัญหาการขาดยาก่อนรักษาครบ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สำนักอนามัยจึงได้จัดตั้งศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค (TB Referral Center)ระหว่างสถานพยาบาลในทุกสังกัดในและนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ทำให้กระบวนการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น
และเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้านบริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยวัณโรค  ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมต่อเนื่อง
ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการการรักษา ญาติผู้ป่วยมีความเชื่อมั่นในบริการที่ได้รับและศักยภาพของสถานพยาบาลสังกัดต่างๆ
รวมทั้งหน่วยงานสามารถรวบรวมปัญหาและติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
จึงนำไปสู่แนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยการจัดตั้งศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค (TB
Referral Center) ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ
2.เพื่อลดอัตราการโอนออกของผู้ป่วยวัณโรค

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ผู้ป่วยวัณโรคของสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร นอกกรุงเทพมหานครมีการส่งต่อผู้ป่วยโดยศูนย์ส่งต่อผู้ป่วย ปีละ 300 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค (ผู้ป่วยวัณโรคปอด/นอกปอดรายใหม่/กลับเป็นว้ำทั้งเสมหะพบเชื้อและไม่พบเชื้อ (ผลลัพธ์)

(กอพ.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 28 ตุลาคม 2563
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 74 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 47 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 27 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 0 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 9/11/2563 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 3 พฤศจิกายน 2563
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 100 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 72 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 28 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 0 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/11/2563 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 12 พฤศจิกายน 2563
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 138 ราย 
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 91 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 46 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 1 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 12/9/2020 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 167 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 132 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 34 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 1 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 12/18/2020 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 9 ธันวาคม 2563
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 185 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 153 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 31 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 1 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 1/7/2021 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 223 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 193 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 29 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 1 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 18/01/2564 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 15 มกราคม 2564
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 260 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 210 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 49 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 1 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 08/02/2564 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 29 มกราคม 2564
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 306 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 271 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 27 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 8 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 18/02/2564 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 15 กุมภาพันธ์ 2564
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 345 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 298 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 40 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 7 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 05/03/2564: ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 2 มีนาคม 2564
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 385 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 339 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 39 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 7 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 18/03/2564: ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 15 มีนาคม 2564
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 415 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 366 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 43 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 6 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 09/04/2564: ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 2 เมษายน 2564

จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 463 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 408 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 49 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 6 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 20/04/2564: ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 16 เมษายน 2564
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 480 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 429 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 44 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 7 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 07/05/2564 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 3 พฤษภาคม 2564
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 504 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 458 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 41 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 5 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่15 :: 20/05/2564 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 19 พฤษภาคม 2564
    จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น                จำนวน 533 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง     จำนวน 494 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   34 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน     5 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่16 :: 10/06/2564 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 7 มิถุนายน 2564
    จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น              จำนวน 565 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง     จำนวน 528 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   27 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   10 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่17 :: 18/06/2564 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 15 มิถุนายน 2564
    จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น              จำนวน 580 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง     จำนวน 545 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   24 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   11 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่18 :: 09/07/2564 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 5 กรกฎาคม 2564
    จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น              จำนวน 608 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง     จำนวน 575 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   19 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   14 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่19 :: 20/07/2564 : : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 กรกฎาคม 2564
    จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น              จำนวน 622 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง     จำนวน 578 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   30 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   14 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่20 :: 10/08/2564 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 9 สิงหาคม 2564
    จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น              จำนวน 644 ราย 
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง     จำนวน 604 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   21 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   19 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่21 :: 20/08/2564 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 18 สิงหาคม 2564
    จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น              จำนวน 650 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง     จำนวน 614 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   17 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   19 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่22 :: 07/09/2564 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 สิงหาคม 2564
    จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น              จำนวน 672 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง     จำนวน 642 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   11 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   19 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค (TB Referral Center) (กอพ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3769 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววัชรินทร์ ฐิติสิทธิกร โทร. 0 2860 8751-6 ต่อ 515 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547
1.3 หลักการและเหตุผล

ข้อมูลจากกลุ่มงานวัณโรค กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย 
ที่เก็บรวบรวมจากโรงพยาบาลที่รับรักษาผู้ป่วยวัณโรค จำนวน  96 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า มีอัตราความสำเร็จของการรักษา (Success
Rate)ภาพรวมกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2557 ,2558, 2559, 2560 และ 2561 คิดเป็นร้อยละ 79.30, 79.92, 79.04, 77.99 และ 77.72
และอัตราการโอนออก (Transfer Out Rate) คิดเป็นร้อยละ 4.87, 4.96, 4.68, 4.40 และ 2.19  และอัตราการขาดยา (Defaulted Rate)
ของผู้ป่วยวัณโรค คิดเป็นร้อยละ 10.63, 10.98, 11.27, 9.96 และ 7.90 ตามลำดับ ซึ่งค่าเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลก (WHO)
กำหนดไว้ให้มีผลสำเร็จของการรักษามากกว่าร้อยละ 85 อัตราการขาดยาและการโอนออกต้องเป็นศูนย์
ตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านวัณโรคขององค์การอนามัยโลกและทีมงาน  ให้มีการเพิ่มผลสำเร็จของการรักษา
โดยการลดปัญหาการขาดยาก่อนรักษาครบ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สำนักอนามัยจึงได้จัดตั้งศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค (TB Referral Center)ระหว่างสถานพยาบาลในทุกสังกัดในและนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ทำให้กระบวนการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น
และเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้านบริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยวัณโรค  ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมต่อเนื่อง
ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการการรักษา ญาติผู้ป่วยมีความเชื่อมั่นในบริการที่ได้รับและศักยภาพของสถานพยาบาลสังกัดต่างๆ
รวมทั้งหน่วยงานสามารถรวบรวมปัญหาและติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
จึงนำไปสู่แนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยการจัดตั้งศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค (TB
Referral Center) ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ
2.เพื่อลดอัตราการโอนออกของผู้ป่วยวัณโรค

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ผู้ป่วยวัณโรคของสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร นอกกรุงเทพมหานครมีการส่งต่อผู้ป่วยโดยศูนย์ส่งต่อผู้ป่วย ปีละ 300 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค (ผู้ป่วยวัณโรคปอด/นอกปอดรายใหม่/กลับเป็นว้ำทั้งเสมหะพบเชื้อและไม่พบเชื้อ (ผลลัพธ์)
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

(กอพ.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 28 ตุลาคม 2563
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 74 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 47 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 27 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 0 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 9/11/2563 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 3 พฤศจิกายน 2563
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 100 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 72 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 28 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 0 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/11/2563 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 12 พฤศจิกายน 2563
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 138 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 91 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 46 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 1 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 12/9/2020 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 167 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 132 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 34 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 1 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 12/18/2020 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 9 ธันวาคม 2563
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 185 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 153 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 31 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 1 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 1/7/2021 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 223 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 193 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 29 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 1 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 18/01/2564 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 15 มกราคม 2564
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 260 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 210 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 49 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 1 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 08/02/2564 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 29 มกราคม 2564
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 306 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 271 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 27 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 8 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 18/02/2564 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 15 กุมภาพันธ์ 2564
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 345 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 298 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 40 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 7 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 05/03/2564: ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 2 มีนาคม 2564
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 385 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 339 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 39 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 7 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 18/03/2564: ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 15 มีนาคม 2564
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 415 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 366 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 43 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 6 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 09/04/2564: ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 2 เมษายน 2564
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 463 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 408 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 49 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 6 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 20/04/2564: ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 16 เมษายน 2564
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 480 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 429 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 44 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 7 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 07/05/2564 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 3 พฤษภาคม 2564
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 504 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 458 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 41 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 5 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่15 :: 20/05/2564 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 19 พฤษภาคม 2564
    จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น                จำนวน 533 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง     จำนวน 494 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   34 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน     5 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่16 :: 10/06/2564 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 7 มิถุนายน 2564
    จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น              จำนวน 565 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง     จำนวน 528 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   27 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   10 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่17 :: 18/06/2564 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 15 มิถุนายน 2564
    จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น              จำนวน 580 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง     จำนวน 545 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   24 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   11 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่18 :: 09/07/2564 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 5 กรกฎาคม 2564
    จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น              จำนวน 608 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง     จำนวน 575 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   19 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   14 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่19 :: 20/07/2564 : : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 กรกฎาคม 2564
    จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น              จำนวน 622 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง     จำนวน 578 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   30 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   14 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่20 :: 10/08/2564 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 9 สิงหาคม 2564
    จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น              จำนวน 644 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง     จำนวน 604 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   21 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   19 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่21 :: 20/08/2564 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 18 สิงหาคม 2564
    จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น              จำนวน 650 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง     จำนวน 614 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   17 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   19 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่22 :: 07/09/2564 : ผู้ป่วยวัณโรคส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 สิงหาคม 2564
    จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น              จำนวน 672 ราย 
1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง     จำนวน 642 ราย
2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   11 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด)
3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน   19 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................

08000000-3769-1-72568
หน้าที่10/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 4:42 am)


