
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย

รหัสโครงการ... : 08000000-6387 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 302,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 269,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักอนามัย / กองเภสัชกรรม / กองเภสัชกรรม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวลักษิกา ชินพงสานนท์ โทร 025808782 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่บทบาทของเภสัชกรในสถานพยาบาลมากขึ้น
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนของผู้มารับบริการและประเภทของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ส่งผลให้ให้เภสัชกรมีเวลาจำกัดในการให้บริการผู้ป่วยหรือประชาชนแต่ละรายและอาจทำให้ผู้ป่วยหรือประชาชนที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเรื่องยาและผลิ
ตภัณฑ์สุขภาพพลาดโอกาสที่จะได้รับข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ได้ 
   กองเภสัชกรรมได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเห็นความจำเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน ได้แก่ ร้านยาในชุมชน
เนื่องจากร้านยาเป็นสถานพยาบาลทางสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ เป็นที่พึ่งและอยู่ใกล้ชิดประชาชนและชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน
เป็นแหล่งที่ประชาชนตัดสินใจเลือกใช้บริการเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย และเป็นทางเลือกเพื่อการดูแลสุขภาพ
ซึ่งการดำเนินโครงการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย
เป็นการเพิ่มการเชื่อมโยงงานบริการด้านเภสัชกรรม ของกองเภสัชกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข และร้านยา พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
ส่งผลให้เภสัชกรสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยหรือประชาชนในเรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของประชาชน และเฝ้าระวังให้ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย
ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเหมาะสม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
สำนักอนามัย มีเครือข่ายในการดำเนินงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ  มีสุขภาวะทางกายและจิต  มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก
โร
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขอเห็นชอบในหลักการใช้เงินนอกงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 9/11/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขอเห็นชอบในหลักการใช้เงินนอกงบประมาณ(บัญชี)โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสำนักอนามัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/15/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/15/2021 : ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ได้อนุมัติโครงการฯ และอนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ (บัญชี)
โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสำนักอนามัย ตามหนังสือกองเภสัชกรรมที่ กท 0710/927 ลงวันที่ 13 พ.ย. 63
และอยู่ระหว่างวางแผนการติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/15/2021 : ผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมที่ 1
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามหนังสือกองเภสัชกรรม ที่ กท
0710/103 ลงวันที่ 8 ก.พ.64 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และอยู่ระหว่างประสานศูนย์บริการสาธารณสุขในการติดตามผลการดำเนินงานของร้านยา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 15/03/2564 : อยู่ระหว่างประสานศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อติดตามการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ
และร้านยาที่สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯในปีงบประมาณ 2564

08000000-6387-26-12569
หน้าที่1/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 26-01-2026, 10:25 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %

08000000-6387-26-12569
หน้าที่2/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 26-01-2026, 10:25 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

08000000-6387-26-12569
หน้าที่3/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 26-01-2026, 10:25 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

08000000-6387-26-12569
หน้าที่4/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 26-01-2026, 10:25 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 16/04/2564 : อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ

และร้านยาที่สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯในปีงบประมาณ 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 11/05/2564 : กิจกรรมที่ 1 อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรมมที่
3 อยู่ระหว่างรอสำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณาเห็นชอบรูปแบบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 04/06/2564 : กิจกรรมที่ 1 อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่
3 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 13/07/2564 : กิจกรรมที่ 1  อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ กิจกรรมที่ 2 กองเภสัชกรรม
กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันศุกร์ที่ 23 ก.ค. 64 กิจกรรมที่ 3
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 20/08/2564 : กิจกรรมที่ 1 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ : กองเภสัชกรรม
ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ เดิม จำนวนทั้งสิ้น 77
ร้าน และร้านยาที่สมัครเข้าร่วมเป็นร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 15 ร้าน เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ : กองเภสัชกรรม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 
2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และห้องประชุมชั้น 5 กองเภสัชกรรม เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โดยที่ประชุมมีมติรับรองร้านยาเข้าร่วมเป็นร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ จำนวน 91 ร้าน คิดเป็นมีเครือข่ายฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.09
จากปีที่ผ่านมา 
กิจกรรมที่ 3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (บัญชี)
โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสำนักอนามัย จำนวนทั้งสิ้น 210,000.- บาท
กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย ประจำปี 2564  :
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในขณะนี้ที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ
จึงมีมติกำหนดให้การจัดประชุมวิชาการเครือข่ายฯ ประจำปี 2564
ต้องประเมินให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในช่วงเดือนตุลาคม 2564
เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 09/09/2564 : กิจกรรมที่ 1 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ : กองเภสัชกรรม
ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ เดิม จำนวนทั้งสิ้น 77
ร้าน และร้านยาที่สมัครเข้าร่วมเป็นร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 15 ร้าน เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ : กองเภสัชกรรม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 
2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และห้องประชุมชั้น 5 กองเภสัชกรรม เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โดยที่ประชุมมีมติรับรองร้านยาเข้าร่วมเป็นร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ จำนวน 91 ร้าน คิดเป็นมีเครือข่ายฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.09
จากปีที่ผ่านมา 
กิจกรรมที่ 3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (บัญชี)
โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสำนักอนามัย จำนวนทั้งสิ้น 210,000.- บาท และกระจายสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ
ให้แก่ร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ ศูนย์บริการสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพของสำนักอนามัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย ประจำปี 2564  :
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยอนุมัติขยายเวลาการดำเนินกิจกรรม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตามหนังสือกองเภสัชกรรมที่ กท 0710/545 ลงวันที่
23 สิงหาคม 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 210,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 04/01/2565 : กองเภสัชกรรม ได้จัดประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สำนักอนามัย ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
ให้แก่เภสัชกรประจำร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ หรือผู้แทน เภสัชกรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯ จำนวน
40 ราย และข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งเภสัชกรระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ จำนวน 33 ราย รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
73 ราย เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 59,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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