
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนา ประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข

รหัสโครงการ... : 08000000-7051 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 1,778,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 1,034,490 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักอนามัย / กองการพยาบาลสาธารณสุข / กองการพยาบาลสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองการพยาบาลสาธารณสุข ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักอนามัย มีศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ให้บริการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ
ครอบคลุม 4 มิติ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรค ด้านการรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิ และด้านการฟื้นฟูสุขภาพ
ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งสิ้น 69 แห่ง กระจายอยู่ใน 50 สานักงานเขต ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร จุดเด่นของศูนย์บริการสาธารณสุข คือ
ประชาชนมารับบริการได้สะดวก รวดเร็ว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ มีบริการเยี่ยมผู้ปุวยที่บ้านโดยทีมสหวิชาชีพ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร
และนักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น การพัฒนาคุณภาพถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการพัฒนาองค์กร เพื่อส่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อผู้รับบริการ นำไปสู่การบริการที่ดีขึ้น
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) (พ.ศ. 2560 ? 2579) เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความเข้มแข็ง
มั่นคง และยั่งยืนให้กับระบบสุขภาพ มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๓
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ มาตรา ๒๔
ให้คณะกรรมการกาหนดมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และจัดให้มีการตรวจสอบ
เพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างสม่าเสมอ
ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ เป็นภารกิจหลักของ สานักอนามัยในการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มีหน่วยบริการประชาชน คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ที่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของศูนย์บริการสาธารณสุข
มาอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็น
สถาบันรับรองคุณภาพระดับประเทศที่ได้มาตรฐานสากล กองการพยาบาลสาธารณสุขได้ดำเนินการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย
(PHCA) โดยใช้มาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข ประเมิน และรับรองหน่วยบริการสุขภาพจากองค์กรภายนอก ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 จนถึงปัจจุบัน
จากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่าศูนย์บริการสาธารณสุข ได้เข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้
ครบ 69 แห่ง และปัจจุบันได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว จานวน 20 แห่ง มีเป้าหมายสูงสุด คือ ศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับรองคุณภาพครบทั้ง 69 แห่ง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเป็นคุณภาพบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (Public Health Center Accreditation :
PHCA) ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและมีประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขจากองค์กรภายนอก
2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องสามารถเข้าสู่กระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1 ศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถผ่านการรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก
3.2 ศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
สามารถเข้าสู่กระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนของศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าสู่กระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 17/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ลงเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์บริการสาธารณสุขของเดือนมกราคม 2566 ได่แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3, 16, 21, 23 และ 52 เรียบร้อยแล้ว
และจะวางแผนดำเนินการกำหนดวันลงเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์บริการสาธารณสุขในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 15/02/2566 : ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข
(PHCA) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 8,400 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 15/03/2566 : ดำเนินการลงเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์บริการสาธารณสุขโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ในเดือนมีนาคม 2566 ได่แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และ 61 เสร็จสิ้นแล้ว 
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

และจะวางแผนดำเนินการกำหนดวันลงเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์บริการสาธารณสุขในเดือนเมษายน 2566 ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 19/04/2566 : ดำเนินการลงเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์บริการสาธารณสุขโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ในเดือนเมษายน 2566 ได่แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 
และจะวางแผนดำเนินการกำหนดวันลงเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์บริการสาธารณสุขในเดือนพฤษภาคม 2566 ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 12/05/2566 : ดำเนินการลงเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์บริการสาธารณสุขโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ในเดือนพฤษภาคม 2566 ได่แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 18,27,33 และ 64 
รวมทั้งจะวางแผนดำเนินการกำหนดวันลงเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์บริการสาธารณสุขในเดือนมิถุนายน 2566 ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 13/06/2566 : ดำเนินการลงเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์บริการสาธารณสุขโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ในเดือนมิถุนายน 2566 ได่แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 35,50,40 และ 62 
รวมทั้งจะวางแผนดำเนินการกำหนดวันลงเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์บริการสาธารณสุขในเดือนกรกฎาคม 2566 ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 11/07/2566 : ดำเนินการลงเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์บริการสาธารณสุขโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ในเดือนกรกฎาคม 2566 ได่แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 33,60 และ 62
รวมทั้งจะวางแผนดำเนินการกำหนดวันลงเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์บริการสาธารณสุขในเดือนสิงหาคม 2566 ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 18/08/2566 : ดำเนินการลงเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์บริการสาธารณสุขโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ตามแผนกำหนดวันลงเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์บริการสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเบิกจ่ายเงินต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,026,090 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 07/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด
โดยโครงการ พัฒนา ประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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