
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี

รหัสโครงการ... : 08000000-7129 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 798,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักอนามัย / ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี / กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547
1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากรั่วมีอายุการใช้งาน 25 ปี ทรุกโทรม มีรอยแตกร้าวตามรั้วที่เป็นกำแพงปูนด้านหลังและด้านข้าง
ส่วนด้านหน้าเป็นรั้วเหล็กซึ่งมีการปรับพื้นที่บริเวณอาคารที่ทำการหลังใหม่ ซึ่งพื้นสูงกว่าเดิม ทำให้รั้วมระดับต่ำ และไม่มีประตุด้านหน้า
เพื่อให้มีความสะดวก ปลอดภัย และประสิทธิภาพในการให้บริการกับประชาชนผู้มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตพระโขนงอย่างยั่งยืนตลอดไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี เพื่อให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1.งานรื้อถอนรั้วเดิมและก่อสร้าง ทาสี รั้วใหม่แทนรั้วเดิม ความยาวประมาณ 58 เมตร พร้อมสร้างประตูรั้วสะแตนเลส
2. สร้างประตูรั้วสแตนเลส ขนาดประมาณ 4.15x75 เมตร
3. งานปรับปรุงรั้วเดิมด้านข้างอาคาร แนวทับหลังรั้วแปะเหล็กกล่องผนังไม้เดิมด้านข้างอาคาร แนวทับหลังรั้วแปะเหล็กกล่องผนังสำเร็จรูป
พร้อมขูดลอกสีเดิมทำความสะอาดและทาสีใหม่ ขนาดประมาณ 70 ตารางเมตร
4. ในป้าย ขนาดประมาณ 14.5 ตารางเมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 09/02/2566 : ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนตรวจร่างสัญญาและขออนุมัติเงินงวด (ดำเนินการแก้ไขเอกสาร)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/03/2566 : ปัจจุบันลงนามสัญญาวันที่ 17 มีนาคม 2566 เริ่มงานวันที่ 20 มีนาคม 2566 เสร็จสิ้นวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/04/2566 : ลงนามสัญญาวันที่ 17 มีนาคม 2566 เริ่มงานวันที่ 20 มีนาคม 2566 เสร็จสิ้นวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 
ปัจจุบันยังดำเนินการก่อสร้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 745,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/05/2566 : ลงนามสัญญาวันที่ 17 มีนาคม 2566 เริ่มงานวันที่ 20 มีนาคม 2566 เสร็จสิ้นวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 
ปัจจุบันยังดำเนินการก่อสร้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 21/07/2566 : ลงนามสัญญาวันที่ 17 มีนาคม 2566 เริ่มงานวันที่ 20 มีนาคม 2566 เสร็จสิ้นวันที่ 19 พฤษภาคม 2566  ส่งงานเรียบร้อยแล้ว
วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ปัจจุบันรวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/08/2566 : สรุปผลการดำเนินโครงการ : ลงนามสัญญาวันที่ 17 มีนาคม 2566 เริ่มดำเนินงานวันที่ 20 มีนาคม 2566 เสร็จสิ้นวันที่ 19
พฤษภาคม 2566  ส่งงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

08000000-7129-22-32569
หน้าที่1/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-03-2026, 7:34 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................

08000000-7129-22-32569
หน้าที่2/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-03-2026, 7:34 am)


