
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และโปรแกรมประยุกต์

รหัสโครงการ... : 08000000-7131 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 7,700,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547
1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

- please select -
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 21/02/2566 : 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง
ในการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ตามหนังสือฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขที่
บ.1092/2565 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 
2. จัดทำร่างของเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง
ในการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ และรายงานผลเรียบร้อยแล้ว
3. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผื่อแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ)
4. ประกาศเผื่อแพร่ TOR  (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ)
5. จัดทำเอกสารเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา (ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ)
6. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยดำเนินการ ดังนี้
- เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
- ได้ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ด้วยราคา 6,600,000 บาท
  (หกล้านหกแสนบาทถ้วน)
 -
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯพิจารณาผลและตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปร
แกรมประยุกต์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และรายงานผลการพิจารณาฯ เรียบร้อยแล้ว
- นิติกรตรวจสอบร่างสัญญาและมีการลงนามในสัญญา โดยมีระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
(แบ่งเป็น 12 งวด)
7. ประสานศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง
ในการดำเนินการและช่วยตรวจสอบการดำเนินการของผู้รับจ้างตามรายการและข้อกำหนดการบำรุงรักษาระบบฯ
เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามสัญญาจ้าง
8. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD65/052 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เรื่อง
แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ของงวดที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ? 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2565) 
9. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ?
31 ตุลาคม พ.ศ. 2565) ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 
10. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ?
31 ตุลาคม พ.ศ. 2565) และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
11. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 ?
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565)
12. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD65/057 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565   เรื่อง
แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ของงวดที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2565)
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

13. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 -
30 พฤศจิกายน 2565) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565
14. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 2
และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565
15. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 -
31 ธันวาคม 2565)
16. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 -
31 ธันวาคม 2565) ในวันที่ 10 มกราคม 2566
17. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD65/060 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565       เรื่อง
แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ของงวดที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565)
18. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 -
31 ธันวาคม 2565) ในวันที่ 10 มกราคม 2566
19. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 3
และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566
20. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 4 (ระหว่างวันที่ 1 -
28 กุมภาพันธ์ 2566)
21. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 4 (ระหว่างวันที่ 1 -
28 กุมภาพันธ์ 2566) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
22. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD66/001 ลงวันที่ 24 มกราคม 2566       เรื่อง
แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ของงวดที่ 4 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2566)
23. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 4 (ระหว่างวันที่ 1 -
31 มกราคม 2566) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
 24. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 4
และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
25. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 5 (ระหว่างวันที่ 1 -
28 กุมภาพันธ์ 2566)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/03/2566 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD66/006 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566       เรื่อง
แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ของงวดที่ 5 (ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566)
2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 5 (ระหว่างวันที่ 1 -
28 กุมภาพันธ์ 2566) ในวันที่ 16 มีนาคม 2566
3. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 5
และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 5 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566
4. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 6 (ระหว่างวันที่ 1 - 31
มีนาคม 2566)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/04/2566 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD66/013 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566       เรื่อง
แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ของงวดที่ 6 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2566)
2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 6 (ระหว่างวันที่ 1 -
31 มีนาคม 2566) ในวันที่ 19 เมษายน 2566
3. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 6
และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 6 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566
4. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 7 (ระหว่างวันที่ 1 - 31
พฤษภาคม 2566)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/05/2566 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD66/016 ลงวันที่ 24 เมษายน 2566       เรื่อง
แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ของงวดที่ 7 (ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2566)
2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 7 (ระหว่างวันที่ 1 -
30 เมษายน 2566) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566
3. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 7 (ระหว่างวันที่ 1 - 31
พฤษภาคม 2566)
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

08000000-7131-22-32569
หน้าที่4/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-03-2026, 10:50 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 15/06/2566 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD66/021 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566       เรื่อง

แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ของงวดที่ 8 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2566)
2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 8 (ระหว่างวันที่ 1 - 31
พฤษภาคม 2566) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566  
3. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 7 (ระหว่างวันที่ 1 - 31
พฤษภาคม 2566)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/07/2566 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD66/024 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566       เรื่อง
แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ของงวดที่ 9 (ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566)
2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 9 (ระหว่างวันที่ 1 - 30
กรกฎาคม 2566) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566  
3. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 10 (ระหว่างวันที่ 1 -
31 กรกฎาคม 2566)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 15/08/2566 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD66/026 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566       เรื่อง
แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ของงวดที่ 10 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2566)
2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 10 (ระหว่างวันที่ 1 - 31
กรกฎาคม 2566) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2566  
3. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 11 (ระหว่างวันที่ 1 -
31 สิงหาคม 2566)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 13/09/2566 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD66/032 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เรื่อง
แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ของงวดที่ 11 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2566)
2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรม-ประยุกต์ งวดที่ 11 (ระหว่างวันที่ 1 -
31 สิงหาคม 2566) ในวันที่ 19 กันยายน 2566
3. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรม-ประยุกต์ งวดที่ 12 (ระหว่างวันที่ 1 -
30 กันยายน 2566)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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