
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการผลิตบทเรียนแอปพลิเคชันมัลติมีเดีย

รหัสโครงการ... : 09000000-3753 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2561
เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 3,500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 696,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา / กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเพ็ญนภา  จันทร์จรัสทอง 3421 ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล 1546
1.3 หลักการและเหตุผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นวิชาหลัก จำนวน 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งแต่ละวิชามีเนื้อหามากมาย
และมีความยากต่อการทำความเข้าใจ จึงจำเป็นต้องใช้สื่อการเรียนรู้รูปแบบแอปพลิเคชั่นมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Smart phone)
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี
อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทบทเรียนแอปพลิเคชั่นมัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นวิชาหลัก จำนวน 5
กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตามศักยภาพของตนเองได้
2.3 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพใช้ประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นวิชาหลัก

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
     ผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทบทเรียนแอปพลิเคชั่นมัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นวิชาหลัก  จำนวน 5
กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มสาระละ 2 เรื่อง
รวม 10 เรื่อง

ด้านคุณภาพ
     สื่อการเรียนรู้ประเภทบทเรียนแอปพลิเคชั่นมัลติมีเดียที่ผลิตขึ้นมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ได้มาตรฐาน มีความทันสมัย มีคุณภาพ นักเรียนสามารถนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 12 RISA ตชว.มตน.12 ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 11/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ได้รับอนุมัติโครงการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการเรียบร้อยแล้ว  -
ดำเนินการจัดทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อให้เชิญเสนอราคาการดำเนินงานตามโครงการฯ มา
สำหรับการกำหนดรายละเอียดและราคากลาง ขณะนี้กำลังรอหนังสือตอบรับจากทั้ง 3 มหาวิทยาลัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 3/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- กำลังรอหนังสือตอบกลับการเชิญให้เสนอราคาการดำเนินงานตามโครงการฯ จากมหาวิทยาลัย 3 แห่ง
ได้แก่ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  -
กำลังรอหนังสือตอบกลับการขออนุญาตเป็นคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลาง เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 4/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- มหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตอบกลับการเชิญให้เสนอราคาการดำเนินงานตามโครงการฯ แล้ว
- คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงานและราคากลางฯ
และได้ขอความเห็นชอบใช้ร่างขอบเขตของงานและราคากลางฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- ได้ทำหนังสือถึงเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เสนอราคามาต่ำสุด เพื่อเชิญให้เสนอราคาการดำเนินงานตามโครงการฯ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ตามขอบเขตของงานมาอีกครั้ง ขณะนี้กำลังรอหนังสือตอบกลับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 3/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ได้ทำหนังสือถึงเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตอบกลับการเสนอราคาการดำเนินงานตามโครงการฯ
เรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 1/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 5/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อนุมัติจัดจ้างแล้วและลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สัญญาเลขที่  2/2561  ดำเนินการ
270 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 พฤศิกายน 2561
- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 5/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 1/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 15  มีนาคม 2561
- ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  
- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 2/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เบิกจ่ายเงินงวดงานที่ 1 เรียบร้อยแล้ว  เป็นเงิน 696,000.- บาท 
- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 2 จะครบกำหนดตามงวดงานที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2561
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 696,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 2/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 2 จะครบกำหนดตามงวดงานที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2561
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 2/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 2 จะครบกำหนดตามงวดงานที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2561
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 2018-9-3 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีหนังสือส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้วตามหนังสือที่ ศธ 5804.3/151
ลงวันที่ 3 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 3 จะครบกำหนดตามงวดงานที่ 3 วันที่ 16
พฤศจิกายน 2561 และมหาวิทยาลัยคาดว่าจะส่งรายงานงวดที่ 3 ภายในกลางเดือนกันยายน 2561
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 11/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยสรุปผลการดำเนินการดังนี้
สำนักการศึกษาจ้างเหมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทบทเรียนแอปพลิเคชั่นมัลติมีเดีย
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นวิชาหลัก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระละ 2 เรื่อง รวม 10 เรื่อง ตามสัญญาเลขที่ 2/2561 
ดำเนินการ 270 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 พฤศิกายน 2561 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ดำเนินส่งมอบบทเรียนแอปพลิเคชั่นมัลติมีเดีย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ๆละ 2 เรื่อง รวมจำนวน 10 เรื่องและเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
และจัดทำรายงานติดตามการใช้บทเรียนแอปพลิเคชันและวิเคราะห์ผลการใช้งานกับโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ไม่น้อยกว่า 12 โรงเรียน
เรียบร้อยแล้วตามหนังสือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ ศธ 5804.3/158 ลงวันที่ 13 กันยายน
2561 เรื่อง ขอส่งมอบงานพร้อมขอรับเงินค่าจ้างเหมาฯ งวดสุดท้าย

สรุปผลการดำเนินงาน 
จากผลการศึกษาและทดลองใช้บทเรียนแอปพลิเคชันมัลติมีเดียในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อในระดับดีมาก
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และนักเรีนที่เรียนด้วยบทเรียนนี้จบแล้ว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนชุดนี้ในระดับมากที่สุด บทเรียนแอปพิลเคชันมัลติมีเดียชุดนี้
จึงสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างดี เนื่องจากบทเรียนชุดนี้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนสูงขึ้น
อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการผลิตบทเรียนแอปพลิเคชันมัลติมีเดีย

รหัสโครงการ... : 09000000-3753 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2561
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เริ่มต้นโครงการ
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งบประมาณที่ได้รับ  : 3,500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 696,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา / กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเพ็ญนภา  จันทร์จรัสทอง 3421 ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล 1546
1.3 หลักการและเหตุผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นวิชาหลัก จำนวน 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งแต่ละวิชามีเนื้อหามากมาย
และมีความยากต่อการทำความเข้าใจ จึงจำเป็นต้องใช้สื่อการเรียนรู้รูปแบบแอปพลิเคชั่นมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Smart phone)
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี
อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทบทเรียนแอปพลิเคชั่นมัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นวิชาหลัก จำนวน 5
กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตามศักยภาพของตนเองได้
2.3 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพใช้ประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นวิชาหลัก

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
     ผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทบทเรียนแอปพลิเคชั่นมัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นวิชาหลัก  จำนวน 5
กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มสาระละ 2 เรื่อง
รวม 10 เรื่อง

ด้านคุณภาพ
     สื่อการเรียนรู้ประเภทบทเรียนแอปพลิเคชั่นมัลติมีเดียที่ผลิตขึ้นมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ได้มาตรฐาน มีความทันสมัย มีคุณภาพ นักเรียนสามารถนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 12 RISA ตชว.มตน.12 ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 11/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ได้รับอนุมัติโครงการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการเรียบร้อยแล้ว  -
ดำเนินการจัดทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อให้เชิญเสนอราคาการดำเนินงานตามโครงการฯ มา
สำหรับการกำหนดรายละเอียดและราคากลาง ขณะนี้กำลังรอหนังสือตอบรับจากทั้ง 3 มหาวิทยาลัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 3/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- กำลังรอหนังสือตอบกลับการเชิญให้เสนอราคาการดำเนินงานตามโครงการฯ จากมหาวิทยาลัย 3 แห่ง
ได้แก่ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  -
กำลังรอหนังสือตอบกลับการขออนุญาตเป็นคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลาง เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 4/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- มหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตอบกลับการเชิญให้เสนอราคาการดำเนินงานตามโครงการฯ แล้ว
- คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงานและราคากลางฯ
และได้ขอความเห็นชอบใช้ร่างขอบเขตของงานและราคากลางฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- ได้ทำหนังสือถึงเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เสนอราคามาต่ำสุด เพื่อเชิญให้เสนอราคาการดำเนินงานตามโครงการฯ
ตามขอบเขตของงานมาอีกครั้ง ขณะนี้กำลังรอหนังสือตอบกลับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 3/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ได้ทำหนังสือถึงเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตอบกลับการเสนอราคาการดำเนินงานตามโครงการฯ
เรียบร้อยแล้ว
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- อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 1/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 5/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อนุมัติจัดจ้างแล้วและลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สัญญาเลขที่  2/2561  ดำเนินการ
270 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 พฤศิกายน 2561
- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 5/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 1/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 15  มีนาคม 2561
- ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  
- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 2/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เบิกจ่ายเงินงวดงานที่ 1 เรียบร้อยแล้ว  เป็นเงิน 696,000.- บาท 
- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 2 จะครบกำหนดตามงวดงานที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2561
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 696,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 2/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 2 จะครบกำหนดตามงวดงานที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2561
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 2/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 2 จะครบกำหนดตามงวดงานที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2561
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 2018-9-3 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีหนังสือส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้วตามหนังสือที่ ศธ 5804.3/151
ลงวันที่ 3 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 3 จะครบกำหนดตามงวดงานที่ 3 วันที่ 16
พฤศจิกายน 2561 และมหาวิทยาลัยคาดว่าจะส่งรายงานงวดที่ 3 ภายในกลางเดือนกันยายน 2561
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 11/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยสรุปผลการดำเนินการดังนี้
สำนักการศึกษาจ้างเหมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทบทเรียนแอปพลิเคชั่นมัลติมีเดีย
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นวิชาหลัก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระละ 2 เรื่อง รวม 10 เรื่อง ตามสัญญาเลขที่ 2/2561 
ดำเนินการ 270 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 พฤศิกายน 2561 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ดำเนินส่งมอบบทเรียนแอปพลิเคชั่นมัลติมีเดีย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ๆละ 2 เรื่อง รวมจำนวน 10 เรื่องและเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
และจัดทำรายงานติดตามการใช้บทเรียนแอปพลิเคชันและวิเคราะห์ผลการใช้งานกับโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ไม่น้อยกว่า 12 โรงเรียน
เรียบร้อยแล้วตามหนังสือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ ศธ 5804.3/158 ลงวันที่ 13 กันยายน
2561 เรื่อง ขอส่งมอบงานพร้อมขอรับเงินค่าจ้างเหมาฯ งวดสุดท้าย

สรุปผลการดำเนินงาน 
จากผลการศึกษาและทดลองใช้บทเรียนแอปพลิเคชันมัลติมีเดียในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อในระดับดีมาก
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และนักเรีนที่เรียนด้วยบทเรียนนี้จบแล้ว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนชุดนี้ในระดับมากที่สุด บทเรียนแอปพิลเคชันมัลติมีเดียชุดนี้
จึงสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างดี เนื่องจากบทเรียนชุดนี้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนสูงขึ้น
อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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