
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สอนภาษาอาหรับ

รหัสโครงการ... : 09000000-3813 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2561
เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 2,834,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 2,805,844 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / หน่วยงานศึกษานิเทศก์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพจนา  พราพนัส โทร 3429 ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ  คงธนะมงคล โทร 1546
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่เด็กในกรุงเทพมหานคร
ได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจ และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ได้แก่ภาษาอาหรับ
เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา
จึงควรมีการวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับขึ้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
สำนักการศึกษาได้ดำเนินโครงการสอนภาษาอาหรับมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพื่อให้การพัฒนานักเรียนด้านภาษาอาหรับมีความต่อเนื่อง
จึงได้จัดทำค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๗๑  โรงเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน  และมีความสุขในการเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ผู้บริหารโรงเรียนข้าราชการครูผู้ประสานงานบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับและนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภ
าษาอาหรับ จำนวน  ๗๑  โรงเรียน ๑๒ สำนักงานเขต  ได้แก่
๑.	โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน  สำนักงานเขตมีนบุรี
๒.	โรงเรียนบ้านเกาะ  สำนักงานเขตมีนบุรี
๓.	โรงเรียนศาลาคู้  สำนักงานเขตมีนบุรี
๔.	โรงเรียนคลองสาม  สำนักงานเขตมีนบุรี
๕.	โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น  สำนักงานเขตมีนบุรี
๖.	โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์  สำนักงานเขตมีนบุรี
๗.	โรงเรียนบึงขวาง  สำนักงานเขตมีนบุรี
๘.	โรงเรียนสุเหร่าบางชัน  สำนักงานเขตมีนบุรี
๙.	โรงเรียนมีนบุรี  สำนักงานเขตมีนบุรี
๑๐.	 โรงเรียนสามัคคีบำรุง  สำนักงานเขตทุ่งครุ
๑๑.	 โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ  สำนักงานเขตทุ่งครุ
๑๒.	 โรงเรียนราษฎร์บูรณะ  สำนักงานเขตทุ่งครุ
๑๓.	 โรงเรียนคลองกุ่ม  สำนักงานเขตบึงกุ่ม
๑๔.	โรงเรียนพิชัยพัฒนา  สำนักงานเขตบึงกุ่ม
๑๕.	โรงเรียนคลองลำเจียก  สำนักงานเขตบึงกุ่ม
๑๖.	 โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น  สำนักงานเขตบางกะปิ
๑๗.	โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่  สำนักงานเขตบางกะปิ
๑๘.	โรงเรียนลำสาลี  สำนักงานเขตบางกะปิ
๑๙.	โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย  สำนักงานเขตบางกะปิ
๒๐.	โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)  สำนักงานเขตบางกะปิ
๒๑.	 โรงเรียนประสานสามัคคี  สำนักงานเขตลาดกระบัง
๒๒.	 โรงเรียนขุมทอง (เพชรทองคำ)  สำนักงานเขตลาดกระบัง
๒๓.	 โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส  สำนักงานเขตลาดกระบัง
๒๔.	 โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล  สำนักงานเขตสะพานสูง
๒๕.	 โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน  สำนักงานเขตสะพานสูง
๒๖.	โรงเรียนสุเหร่าซีรอ  สำนักงานเขตสะพานสูง
๒๗.	โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว  สำนักงานเขตสะพานสูง
๒๘.	โรงเรียนสุเหร่าใหม่  สำนักงานเขตสวนหลวง
๒๙.	โรงเรียนหัวหมาก  สำนักงานเขตสวนหลวง
๓๐.	โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  สำนักงานเขตสวนหลวง
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๓๑.	โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์  สำนักงานเขตสวนหลวง
๓๒.	โรงเรียนคลองกลันตัน  สำนักงานเขตสวนหลวง
๓๓.	โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๔.	โรงเรียนสุเหร่าใหม่  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๕.	โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๖.	โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๗.	โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๘.	โรงเรียนบ้านเจียรดับ  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๙.	โรงเรียนสุเหร่าลำแขก  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๐.	โรงเรียนคลองสอง  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๑.	โรงเรียนอิสลามลำไทร  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๒.	โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๓.	โรงเรียนลำบุหรี่พวง  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๔.	โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๕.	โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๖.	โรงเรียนลำเจดีย์  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๗.	โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๘.	โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๙.	โรงเรียนสุเหร่านาตับ  สำนักงานเขตหนองจอก
๕๐.	โรงเรียนคารีอุปถัมภ์  สำนักงานเขตหนองจอก
๕๑.	โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร  สำนักงานเขตหนองจอก
๕๒.	โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง  สำนักงานเขตหนองจอก
๕๓.	โรงเรียนสุเหร่าสามอิน  สำนักงานเขตวัฒนา
๕๔.	โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน  สำนักงานเขตวัฒนา
๕๕.	โรงเรียนวิจิตรวิทยา  สำนักงานเขตวัฒนา
๕๖.	โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ  (ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์)  สำนักงานเขตวัฒนา
๕๗.	โรงเรียนบ้านแบนชะโด  สำนักงานเขตคลองสามวา
๕๘.	โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร  สำนักงานเขตคลองสามวา
๕๙.	โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๐.	โรงเรียนสุเหร่าสามวา  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๑.	โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๒.	โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๓.	โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๔.	โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า  สำนักงานเขตประเวศ
๖๕.	โรงเรียนสุเหร่าทางควาย  สำนักงานเขตประเวศ
๖๖.	โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน  สำนักงานเขตประเวศ
๖๗.	โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  สำนักงานเขตประเวศ
๖๘.	โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง  สำนักงานเขตประเวศ
๖๙.	โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์  สำนักงานเขตประเวศ
๗๐.	โรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ  (กุลางกูรอุปถัมภ์)  สำนักงานเขตประเวศ
๗๑.	โรงเรียนคันนายาว  สำนักงานเขตคันนายาว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 07 RISA ตชว.มต.07 จำนวนรายวิชาที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำและรายวิชาที่ผู้เรียนถนัดที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 8/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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รายงานครั้งที่3
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:: 4/12/2560 : ๑. โอนงบประมาณค่าตอบแทนแก่บุคคล ภายนอกผู้สอนภาษาอาหรับ ๑๒ สำนักงานเขต เรียบร้อยแล้ว  ๒.
อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวดเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ ๔
จัดซื้อหนังสือแบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนการสอนภาษาอาหรับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 4/1/2561 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมที่ ๔
จัดซื้อหนังสือแบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนการสอนภาษาอาหรับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 1/2/2561 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมที่ ๔
จัดซื้อหนังสือแบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนการสอนภาษาอาหรับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 5/3/2561 : ๑.	อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมที่ ๔
จัดซื้อหนังสือแบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนการสอนภาษาอาหรับ
๒.	อยู่ระหว่างขอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอา
หรับ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 2/4/2561 : ๑.	อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมที่ ๔
จัดซื้อหนังสือแบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนการสอนภาษาอาหรับ    
๒.	อยู่ระหว่างขอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอา
หรับ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 3/5/2561 : ๑.	อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมที่ ๔
จัดซื้อหนังสือแบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนการสอนภาษาอาหรับ
๒.	อยู่ระหว่างขอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอา
หรับ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 5/6/2561 : ๑.อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมที่ ๔
จัดซื้อหนังสือแบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนการสอนภาษาอาหรับ  ๒.อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินงานกิจกรรมที่
๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 4/7/2561 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...๑.	ดำเนินการจัดส่งหนังสือแบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนการสอนภาษาอาหรับให้แก่โ
รงเรียนเรียบร้อยแล้ว
๒.	อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินงานกิจกรรมที่ ๒
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียน
ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๗๑ คน
และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับจำนวน ๖๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๓๖ คนระหว่างวันที่ ๖ ? ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ
โรงแรมชาลีน่า เขตวังทองหลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,999,944 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 3/8/2561 : ดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ จัดประกวดความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ ระหว่างวันที่ ๑๘ ? ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ
โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 531,600 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 3/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลที่ได้รับคือ นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน
โดยสามารถสนทนา ทักทาย แนะนำตนเองและบุคคลในครอบครัวได้ ถาม?ตอบเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย บอกวัน เดือน ปี และสีต่างๆ
ถาม?ตอบเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลในครอบครัวและอาชีพที่ตนเองชอบ ถาม?ตอบเกี่ยวกับเวลา และตัวเลข สามารถสนทนาง่ายๆ เพื่อซื้อ?ขายผัก
ผลไม้ และอาหารได้ บอกสถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงการสนทนาเบื้องต้นในสนามบินและโรงแรมที่พักได้
ซึ่งการเรียนตามโครงการดังกล่าว เป็นการปูพื้นฐานให้นักเรียนได้สำรวจตนเองว่ามีความรัก ความสนใจในภาษานั้นๆ มากน้อยเพียงใด
และสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้หรือไม่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 274,300 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
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: สอนภาษาอาหรับ
รหัสโครงการ... : 09000000-3813 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2561
เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 2,834,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 2,805,844 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / หน่วยงานศึกษานิเทศก์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพจนา  พราพนัส โทร 3429 ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ  คงธนะมงคล โทร 1546
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่เด็กในกรุงเทพมหานคร
ได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจ และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ได้แก่ภาษาอาหรับ
เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา
จึงควรมีการวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับขึ้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
สำนักการศึกษาได้ดำเนินโครงการสอนภาษาอาหรับมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพื่อให้การพัฒนานักเรียนด้านภาษาอาหรับมีความต่อเนื่อง
จึงได้จัดทำค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๗๑  โรงเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน  และมีความสุขในการเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ผู้บริหารโรงเรียนข้าราชการครูผู้ประสานงานบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับและนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภ
าษาอาหรับ จำนวน  ๗๑  โรงเรียน ๑๒ สำนักงานเขต  ได้แก่
๑.	โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน  สำนักงานเขตมีนบุรี
๒.	โรงเรียนบ้านเกาะ  สำนักงานเขตมีนบุรี
๓.	โรงเรียนศาลาคู้  สำนักงานเขตมีนบุรี
๔.	โรงเรียนคลองสาม  สำนักงานเขตมีนบุรี
๕.	โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น  สำนักงานเขตมีนบุรี
๖.	โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์  สำนักงานเขตมีนบุรี
๗.	โรงเรียนบึงขวาง  สำนักงานเขตมีนบุรี
๘.	โรงเรียนสุเหร่าบางชัน  สำนักงานเขตมีนบุรี
๙.	โรงเรียนมีนบุรี  สำนักงานเขตมีนบุรี
๑๐.	 โรงเรียนสามัคคีบำรุง  สำนักงานเขตทุ่งครุ
๑๑.	 โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ  สำนักงานเขตทุ่งครุ
๑๒.	 โรงเรียนราษฎร์บูรณะ  สำนักงานเขตทุ่งครุ
๑๓.	 โรงเรียนคลองกุ่ม  สำนักงานเขตบึงกุ่ม
๑๔.	โรงเรียนพิชัยพัฒนา  สำนักงานเขตบึงกุ่ม
๑๕.	โรงเรียนคลองลำเจียก  สำนักงานเขตบึงกุ่ม
๑๖.	 โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น  สำนักงานเขตบางกะปิ
๑๗.	โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่  สำนักงานเขตบางกะปิ
๑๘.	โรงเรียนลำสาลี  สำนักงานเขตบางกะปิ
๑๙.	โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย  สำนักงานเขตบางกะปิ
๒๐.	โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)  สำนักงานเขตบางกะปิ
๒๑.	 โรงเรียนประสานสามัคคี  สำนักงานเขตลาดกระบัง
๒๒.	 โรงเรียนขุมทอง (เพชรทองคำ)  สำนักงานเขตลาดกระบัง
๒๓.	 โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส  สำนักงานเขตลาดกระบัง
๒๔.	 โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล  สำนักงานเขตสะพานสูง
๒๕.	 โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน  สำนักงานเขตสะพานสูง
๒๖.	โรงเรียนสุเหร่าซีรอ  สำนักงานเขตสะพานสูง
๒๗.	โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว  สำนักงานเขตสะพานสูง
๒๘.	โรงเรียนสุเหร่าใหม่  สำนักงานเขตสวนหลวง
๒๙.	โรงเรียนหัวหมาก  สำนักงานเขตสวนหลวง
๓๐.	โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  สำนักงานเขตสวนหลวง
๓๑.	โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์  สำนักงานเขตสวนหลวง
๓๒.	โรงเรียนคลองกลันตัน  สำนักงานเขตสวนหลวง
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๓๓.	โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๔.	โรงเรียนสุเหร่าใหม่  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๕.	โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๖.	โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๗.	โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๘.	โรงเรียนบ้านเจียรดับ  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๙.	โรงเรียนสุเหร่าลำแขก  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๐.	โรงเรียนคลองสอง  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๑.	โรงเรียนอิสลามลำไทร  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๒.	โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๓.	โรงเรียนลำบุหรี่พวง  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๔.	โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๕.	โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๖.	โรงเรียนลำเจดีย์  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๗.	โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๘.	โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๙.	โรงเรียนสุเหร่านาตับ  สำนักงานเขตหนองจอก
๕๐.	โรงเรียนคารีอุปถัมภ์  สำนักงานเขตหนองจอก
๕๑.	โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร  สำนักงานเขตหนองจอก
๕๒.	โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง  สำนักงานเขตหนองจอก
๕๓.	โรงเรียนสุเหร่าสามอิน  สำนักงานเขตวัฒนา
๕๔.	โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน  สำนักงานเขตวัฒนา
๕๕.	โรงเรียนวิจิตรวิทยา  สำนักงานเขตวัฒนา
๕๖.	โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ  (ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์)  สำนักงานเขตวัฒนา
๕๗.	โรงเรียนบ้านแบนชะโด  สำนักงานเขตคลองสามวา
๕๘.	โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร  สำนักงานเขตคลองสามวา
๕๙.	โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๐.	โรงเรียนสุเหร่าสามวา  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๑.	โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๒.	โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๓.	โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๔.	โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า  สำนักงานเขตประเวศ
๖๕.	โรงเรียนสุเหร่าทางควาย  สำนักงานเขตประเวศ
๖๖.	โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน  สำนักงานเขตประเวศ
๖๗.	โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  สำนักงานเขตประเวศ
๖๘.	โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง  สำนักงานเขตประเวศ
๖๙.	โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์  สำนักงานเขตประเวศ
๗๐.	โรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ  (กุลางกูรอุปถัมภ์)  สำนักงานเขตประเวศ
๗๑.	โรงเรียนคันนายาว  สำนักงานเขตคันนายาว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 07 RISA ตชว.มต.07 จำนวนรายวิชาที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำและรายวิชาที่ผู้เรียนถนัดที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 8/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 4/12/2560 : ๑. โอนงบประมาณค่าตอบแทนแก่บุคคล ภายนอกผู้สอนภาษาอาหรับ ๑๒ สำนักงานเขต เรียบร้อยแล้ว  ๒.
อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวดเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ ๔
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

จัดซื้อหนังสือแบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนการสอนภาษาอาหรับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 4/1/2561 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมที่ ๔
จัดซื้อหนังสือแบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนการสอนภาษาอาหรับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 1/2/2561 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมที่ ๔
จัดซื้อหนังสือแบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนการสอนภาษาอาหรับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 5/3/2561 : ๑.	อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมที่ ๔
จัดซื้อหนังสือแบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนการสอนภาษาอาหรับ
๒.	อยู่ระหว่างขอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอา
หรับ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 2/4/2561 : ๑.	อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมที่ ๔
จัดซื้อหนังสือแบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนการสอนภาษาอาหรับ    
๒.	อยู่ระหว่างขอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอา
หรับ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 3/5/2561 : ๑.	อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมที่ ๔
จัดซื้อหนังสือแบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนการสอนภาษาอาหรับ
๒.	อยู่ระหว่างขอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอา
หรับ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 5/6/2561 : ๑.อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมที่ ๔
จัดซื้อหนังสือแบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนการสอนภาษาอาหรับ  ๒.อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินงานกิจกรรมที่
๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 4/7/2561 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...๑.	ดำเนินการจัดส่งหนังสือแบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนการสอนภาษาอาหรับให้แก่โ
รงเรียนเรียบร้อยแล้ว
๒.	อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินงานกิจกรรมที่ ๒
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียน
ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๗๑ คน
และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับจำนวน ๖๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๓๖ คนระหว่างวันที่ ๖ ? ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ
โรงแรมชาลีน่า เขตวังทองหลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,999,944 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 3/8/2561 : ดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ จัดประกวดความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ ระหว่างวันที่ ๑๘ ? ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ
โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 531,600 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 3/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลที่ได้รับคือ นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน
โดยสามารถสนทนา ทักทาย แนะนำตนเองและบุคคลในครอบครัวได้ ถาม?ตอบเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย บอกวัน เดือน ปี และสีต่างๆ
ถาม?ตอบเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลในครอบครัวและอาชีพที่ตนเองชอบ ถาม?ตอบเกี่ยวกับเวลา และตัวเลข สามารถสนทนาง่ายๆ เพื่อซื้อ?ขายผัก
ผลไม้ และอาหารได้ บอกสถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงการสนทนาเบื้องต้นในสนามบินและโรงแรมที่พักได้
ซึ่งการเรียนตามโครงการดังกล่าว เป็นการปูพื้นฐานให้นักเรียนได้สำรวจตนเองว่ามีความรัก ความสนใจในภาษานั้นๆ มากน้อยเพียงใด
และสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้หรือไม่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 274,300 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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