
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-4026 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2562
เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 13,109,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 17,041,158 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา / กลุ่มงานแผนและวิชาการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ปรีชา ศิริโวหาร (โทร. 3495) ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล 1546
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงเพียงพอต่อการใช้งานเพื่อเป็นช่องทางสำหรับนักเรียนในการได้รับความรู้ที่ทันสมัย
สามารถนำองค์ความรู้มาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ตลอดจนรองรับให้ครูผู้สอนประยุกต์ใช้สื่อการสอนในอินเทอร์เน็ตมาจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่
ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดด้านความเร็วอินเทอร์เน็ตซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งานในด้านการเรียนการสอนและด้านการบริหารงา
นโรงเรียน
โดยแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับภารกิจกรุงเทพมหานครที่ต้องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยพัฒนาคุณ
ภาพการศึกษาและสอดคล้องตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ? 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา เป้าหมาย การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เพียงพอต่อการใช้งานด้านการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียน
2. เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนให้ใช้สื่อการสอนในอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. ด้านปริมาณ
	โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบอินเทอร์เน็ตได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการใช้งานด้านการเรียนการสอนทั้ง ๔๓7 โรงเรียน
ความเร็วแต่ละโรงเรียนไม่น้อยกว่า 100 Mbps 
2. ด้านคุณภาพ
   - ครูและนักเรียนสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  - คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสูงขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ๑๗. ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 17/12/2561 : สำนักการศึกษาได้รับอนุมัติโครงการฯ เมือวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท
1905/01907 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติเงินจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการฯ
และอยู่ระหว่างสำนักการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง torฯ และราคากลาง (ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักการศึกษาได้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เพื่อการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระยะเวลา
1 ปี เป็นเงิน 26,220,000.-บาท แต่ไม่ได้รับงบประมาณ สำนักการศึกษาจึงได้จัดทำและขออนุมัติโครงการอีกครั้ง
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติโครงการคงเหลือ ระยะเวลา 6 เดือน เป็นเงิน 13,109,400.-บาท ในวันที่ 4 ธ.ค. 61
ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/01907 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2561)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/1/2562 : ปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เป็นเงิน 13,108,020.-บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท
1905/00042 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 และขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง ปรับปรุงร่าง
TORฯ และประกาศขึ้นเว็บไซต์ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 5/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่าง TOR และขอความเห็นชอบประกาศใช้ร่าง TOR  แล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่าประกาศทางเว็บไซต์ประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 62 - 8 ก.พ. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

09000000-4026-16-22569
หน้าที่1/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 9:13 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่4

09000000-4026-16-22569
หน้าที่2/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 9:13 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 8/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 5/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญากับบริษัท ทรู อิเทอร์เน็ต จำกัด ในวันที่ 1 เมษายน 2562
ขณะนี้อยู่ระหว่างให้บริษัทดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตและระบบ Wifi ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 5/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงานติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตและระบบ WIFI ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437
โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานงวดแรก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 8/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับและเบิกจ่ายงวดแรก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 13/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 และตรวจรับงานงวดที่ 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 3,931,758 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 15/10/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 13,109,400 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-4026 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2562
เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 13,109,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 17,041,158 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา / กลุ่มงานแผนและวิชาการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ปรีชา ศิริโวหาร (โทร. 3495) ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล 1546
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงเพียงพอต่อการใช้งานเพื่อเป็นช่องทางสำหรับนักเรียนในการได้รับความรู้ที่ทันสมัย
สามารถนำองค์ความรู้มาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ตลอดจนรองรับให้ครูผู้สอนประยุกต์ใช้สื่อการสอนในอินเทอร์เน็ตมาจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่
ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดด้านความเร็วอินเทอร์เน็ตซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งานในด้านการเรียนการสอนและด้านการบริหารงา
นโรงเรียน
โดยแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับภารกิจกรุงเทพมหานครที่ต้องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยพัฒนาคุณ
ภาพการศึกษาและสอดคล้องตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ? 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา เป้าหมาย การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เพียงพอต่อการใช้งานด้านการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียน
2. เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนให้ใช้สื่อการสอนในอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. ด้านปริมาณ
	โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบอินเทอร์เน็ตได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการใช้งานด้านการเรียนการสอนทั้ง ๔๓7 โรงเรียน
ความเร็วแต่ละโรงเรียนไม่น้อยกว่า 100 Mbps 
2. ด้านคุณภาพ
   - ครูและนักเรียนสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  - คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสูงขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ๑๗. ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

09000000-4026-16-22569
หน้าที่3/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-02-2026, 9:13 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่1
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 17/12/2561 : สำนักการศึกษาได้รับอนุมัติโครงการฯ เมือวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท
1905/01907 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติเงินจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการฯ
และอยู่ระหว่างสำนักการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง torฯ และราคากลาง (ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักการศึกษาได้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เพื่อการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระยะเวลา
1 ปี เป็นเงิน 26,220,000.-บาท แต่ไม่ได้รับงบประมาณ สำนักการศึกษาจึงได้จัดทำและขออนุมัติโครงการอีกครั้ง
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติโครงการคงเหลือ ระยะเวลา 6 เดือน เป็นเงิน 13,109,400.-บาท ในวันที่ 4 ธ.ค. 61
ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/01907 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2561)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/1/2562 : ปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เป็นเงิน 13,108,020.-บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท
1905/00042 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 และขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง ปรับปรุงร่าง
TORฯ และประกาศขึ้นเว็บไซต์ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 5/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่าง TOR และขอความเห็นชอบประกาศใช้ร่าง TOR  แล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่าประกาศทางเว็บไซต์ประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 62 - 8 ก.พ. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 8/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 5/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญากับบริษัท ทรู อิเทอร์เน็ต จำกัด ในวันที่ 1 เมษายน 2562
ขณะนี้อยู่ระหว่างให้บริษัทดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตและระบบ Wifi ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 5/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงานติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตและระบบ WIFI ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437
โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานงวดแรก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 8/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับและเบิกจ่ายงวดแรก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 13/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 และตรวจรับงานงวดที่ 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 3,931,758 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 15/10/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 13,109,400 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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