
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สอนภาษาอาหรับ

รหัสโครงการ... : 09000000-4032 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 2,834,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / หน่วยงานศึกษานิเทศก์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิราภรณ์ บุญกล่ำ โทร 3472 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร  ชนะวงศ์ โทร 1546
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่เด็กในกรุงเทพมหานคร
ได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจ และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ได้แก่ภาษาอาหรับ
เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา
จึงควรมีการวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับขึ้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
สำนักการศึกษาได้ดำเนินโครงการสอนภาษาอาหรับมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพื่อให้การพัฒนานักเรียนด้านภาษาอาหรับมีความต่อเนื่อง
จึงได้จัดทำค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๗๑  โรงเรียน
*หมายเหตุ งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๗๐,๑๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขตดำเนินการ
จำนวน ๑๒ สำนักงานเขต เป็นเงิน ๑๑,๗๓๖,๐๐๐ บาท และสำนักการศึกษาดำเนินการเป็นเงิน ๒,๘๓๔,๑๐๐ บาท

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน  และมีความสุขในการเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ผู้บริหารโรงเรียนข้าราชการครูผู้ประสานงานบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับและนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภ
าษาอาหรับ จำนวน  ๗๑  โรงเรียน ๑๒ สำนักงานเขต  ได้แก่
๑.	โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน  สำนักงานเขตมีนบุรี
๒.	โรงเรียนบ้านเกาะ  สำนักงานเขตมีนบุรี
๓.	โรงเรียนศาลาคู้  สำนักงานเขตมีนบุรี
๔.	โรงเรียนคลองสาม  สำนักงานเขตมีนบุรี
๕.	โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น  สำนักงานเขตมีนบุรี
๖.	โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์  สำนักงานเขตมีนบุรี
๗.	โรงเรียนบึงขวาง  สำนักงานเขตมีนบุรี
๘.	โรงเรียนสุเหร่าบางชัน  สำนักงานเขตมีนบุรี
๙.	โรงเรียนมีนบุรี  สำนักงานเขตมีนบุรี
๑๐.	 โรงเรียนสามัคคีบำรุง  สำนักงานเขตทุ่งครุ
๑๑.	 โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ  สำนักงานเขตทุ่งครุ
๑๒.	 โรงเรียนราษฎร์บูรณะ  สำนักงานเขตทุ่งครุ
๑๓.	 โรงเรียนคลองกุ่ม  สำนักงานเขตบึงกุ่ม
๑๔.	โรงเรียนพิชัยพัฒนา  สำนักงานเขตบึงกุ่ม
๑๕.	โรงเรียนคลองลำเจียก  สำนักงานเขตบึงกุ่ม
๑๖.	 โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น  สำนักงานเขตบางกะปิ
๑๗.	โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่  สำนักงานเขตบางกะปิ
๑๘.	โรงเรียนลำสาลี  สำนักงานเขตบางกะปิ
๑๙.	โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย  สำนักงานเขตบางกะปิ
๒๐.	โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)  สำนักงานเขตบางกะปิ
๒๑.	 โรงเรียนประสานสามัคคี  สำนักงานเขตลาดกระบัง
๒๒.	 โรงเรียนขุมทอง (เพชรทองคำ)  สำนักงานเขตลาดกระบัง
๒๓.	 โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส  สำนักงานเขตลาดกระบัง
๒๔.	 โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล  สำนักงานเขตสะพานสูง
๒๕.	 โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน  สำนักงานเขตสะพานสูง
๒๖.	โรงเรียนสุเหร่าซีรอ  สำนักงานเขตสะพานสูง
๒๗.	โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว  สำนักงานเขตสะพานสูง
๒๘.	โรงเรียนสุเหร่าใหม่  สำนักงานเขตสวนหลวง
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๒๙.	โรงเรียนหัวหมาก  สำนักงานเขตสวนหลวง
๓๐.	โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  สำนักงานเขตสวนหลวง
๓๑.	โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์  สำนักงานเขตสวนหลวง
๓๒.	โรงเรียนคลองกลันตัน  สำนักงานเขตสวนหลวง
๓๓.	โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๔.	โรงเรียนสุเหร่าใหม่  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๕.	โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๖.	โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๗.	โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๘.	โรงเรียนบ้านเจียรดับ  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๙.	โรงเรียนสุเหร่าลำแขก  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๐.	โรงเรียนคลองสอง  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๑.	โรงเรียนอิสลามลำไทร  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๒.	โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๓.	โรงเรียนลำบุหรี่พวง  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๔.	โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๕.	โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๖.	โรงเรียนลำเจดีย์  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๗.	โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๘.	โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๙.	โรงเรียนสุเหร่านาตับ  สำนักงานเขตหนองจอก
๕๐.	โรงเรียนคารีอุปถัมภ์  สำนักงานเขตหนองจอก
๕๑.	โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร  สำนักงานเขตหนองจอก
๕๒.	โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง  สำนักงานเขตหนองจอก
๕๓.	โรงเรียนสุเหร่าสามอิน  สำนักงานเขตวัฒนา
๕๔.	โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน  สำนักงานเขตวัฒนา
๕๕.	โรงเรียนวิจิตรวิทยา  สำนักงานเขตวัฒนา
๕๖.	โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ  (ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์)  สำนักงานเขตวัฒนา
๕๗.	โรงเรียนบ้านแบนชะโด  สำนักงานเขตคลองสามวา
๕๘.	โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร  สำนักงานเขตคลองสามวา
๕๙.	โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๐.	โรงเรียนสุเหร่าสามวา  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๑.	โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๒.	โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๓.	โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๔.	โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า  สำนักงานเขตประเวศ
๖๕.	โรงเรียนสุเหร่าทางควาย  สำนักงานเขตประเวศ
๖๖.	โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน  สำนักงานเขตประเวศ
๖๗.	โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  สำนักงานเขตประเวศ
๖๘.	โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง  สำนักงานเขตประเวศ
๖๙.	โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์  สำนักงานเขตประเวศ
๗๐.	โรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ  (กุลางกูรอุปถัมภ์)  สำนักงานเขตประเวศ
๗๑.	โรงเรียนคันนายาว  สำนักงานเขตคันนายาว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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รายงานครั้งที่2
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:: 6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำบันทึกขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม กิจกรรมที่ ๒ เพื่อจัดทำคำสั่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่ง กิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฎิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับฯ
และอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการในกิจกรรมที่ 4 สนับสนุนหนังสือแบบเรียนฯภาษาอาหรับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำคำสั่ง กิจกรรมที่ ๒
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียน และเตรียมเอกสารการดำเนินการกิจกรรมที่
๓ จัดประกวดความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด กิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 1/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินงานในกิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนหนังสือ /แบบฝึกหัด ฯ ส่วนกิจกรรมที่ ๒
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับและกิจกรรมที่ ๓ จัดประกวอความสามารถนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ
ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)
ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนรายละเอียดตามหนังสือที่ กท๐๘๐๔/๖๒๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๖๓เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานโครงการสอนภาษาอาหรับ
ทั้งนี้กิจกรรมได้ดำเนินการถึงขั้นตอนการเตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ ๒
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 1/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในกิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนหนังสือ /แบบฝึกหัด ฯอยู่ระหว่างการส่งมอบหนังสือไปยังโรงเรียนที่ร่วมโครงการฯ 
ส่วนกิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับและกิจกรรมที่ ๓ จัดประกวดความสามารถนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ
ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)
ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนรายละเอียดตามหนังสือที่ กท๐๘๐๔/๖๒๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๖๓เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานโครงการสอนภาษาอาหรับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในกิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนหนังสือ /แบบฝึกหัด ฯอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ  ส่วนกิจกรรมที่ ๒
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับและกิจกรรมที่ ๓ จัดประกวดความสามารถนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ
ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)
ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนรายละเอียดตามหนังสือที่ กท๐๘๐๔/๖๒๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๖๓เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานโครงการสอนภาษาอาหรับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในกิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนหนังสือ /แบบฝึกหัด ฯอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ส่วนกิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับและกิจกรรมที่ ๓ จัดประกวดความสามารถนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ
ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)
ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนรายละเอียดตามหนังสือที่ กท๐๘๐๔/๖๒๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๖๓เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานโครงการสอนภาษาอาหรับ /  อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในกิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนหนังสือ
/แบบฝึกหัด ฯอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ  ส่วนกิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับและกิจกรรมที่ ๓
จัดประกวดความสามารถนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019(COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนรายละเอียดตามหนังสือที่ กท๐๘๐๔/๖๒๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๖๓เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานโครงการสอนภาษาอาหรับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 8/7/2563 : เบิกจ่ายฎีกากิจกรรมที่ 4
สนับสนุนหนังสือแบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนการสอนภาษาอาหรับสำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโคร
งการ และขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID19) ตามหนังสือหน่วยศึกษานิเทศก์ที่
กท.0804/1138 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,000,000 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: สอนภาษาอาหรับ
รหัสโครงการ... : 09000000-4032 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 2,834,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / หน่วยงานศึกษานิเทศก์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิราภรณ์ บุญกล่ำ โทร 3472 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร  ชนะวงศ์ โทร 1546
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่เด็กในกรุงเทพมหานคร
ได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจ และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ได้แก่ภาษาอาหรับ
เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา
จึงควรมีการวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับขึ้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
สำนักการศึกษาได้ดำเนินโครงการสอนภาษาอาหรับมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพื่อให้การพัฒนานักเรียนด้านภาษาอาหรับมีความต่อเนื่อง
จึงได้จัดทำค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๗๑  โรงเรียน
*หมายเหตุ งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๗๐,๑๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขตดำเนินการ
จำนวน ๑๒ สำนักงานเขต เป็นเงิน ๑๑,๗๓๖,๐๐๐ บาท และสำนักการศึกษาดำเนินการเป็นเงิน ๒,๘๓๔,๑๐๐ บาท

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน  และมีความสุขในการเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ผู้บริหารโรงเรียนข้าราชการครูผู้ประสานงานบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับและนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภ
าษาอาหรับ จำนวน  ๗๑  โรงเรียน ๑๒ สำนักงานเขต  ได้แก่
๑.	โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน  สำนักงานเขตมีนบุรี
๒.	โรงเรียนบ้านเกาะ  สำนักงานเขตมีนบุรี
๓.	โรงเรียนศาลาคู้  สำนักงานเขตมีนบุรี
๔.	โรงเรียนคลองสาม  สำนักงานเขตมีนบุรี
๕.	โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น  สำนักงานเขตมีนบุรี
๖.	โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์  สำนักงานเขตมีนบุรี
๗.	โรงเรียนบึงขวาง  สำนักงานเขตมีนบุรี
๘.	โรงเรียนสุเหร่าบางชัน  สำนักงานเขตมีนบุรี
๙.	โรงเรียนมีนบุรี  สำนักงานเขตมีนบุรี
๑๐.	 โรงเรียนสามัคคีบำรุง  สำนักงานเขตทุ่งครุ
๑๑.	 โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ  สำนักงานเขตทุ่งครุ
๑๒.	 โรงเรียนราษฎร์บูรณะ  สำนักงานเขตทุ่งครุ
๑๓.	 โรงเรียนคลองกุ่ม  สำนักงานเขตบึงกุ่ม
๑๔.	โรงเรียนพิชัยพัฒนา  สำนักงานเขตบึงกุ่ม
๑๕.	โรงเรียนคลองลำเจียก  สำนักงานเขตบึงกุ่ม
๑๖.	 โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น  สำนักงานเขตบางกะปิ
๑๗.	โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่  สำนักงานเขตบางกะปิ
๑๘.	โรงเรียนลำสาลี  สำนักงานเขตบางกะปิ
๑๙.	โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย  สำนักงานเขตบางกะปิ
๒๐.	โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)  สำนักงานเขตบางกะปิ
๒๑.	 โรงเรียนประสานสามัคคี  สำนักงานเขตลาดกระบัง
๒๒.	 โรงเรียนขุมทอง (เพชรทองคำ)  สำนักงานเขตลาดกระบัง
๒๓.	 โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส  สำนักงานเขตลาดกระบัง
๒๔.	 โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล  สำนักงานเขตสะพานสูง
๒๕.	 โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน  สำนักงานเขตสะพานสูง
๒๖.	โรงเรียนสุเหร่าซีรอ  สำนักงานเขตสะพานสูง
๒๗.	โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว  สำนักงานเขตสะพานสูง
๒๘.	โรงเรียนสุเหร่าใหม่  สำนักงานเขตสวนหลวง
๒๙.	โรงเรียนหัวหมาก  สำนักงานเขตสวนหลวง
๓๐.	โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  สำนักงานเขตสวนหลวง
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

๓๑.	โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์  สำนักงานเขตสวนหลวง
๓๒.	โรงเรียนคลองกลันตัน  สำนักงานเขตสวนหลวง
๓๓.	โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๔.	โรงเรียนสุเหร่าใหม่  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๕.	โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๖.	โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๗.	โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๘.	โรงเรียนบ้านเจียรดับ  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๙.	โรงเรียนสุเหร่าลำแขก  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๐.	โรงเรียนคลองสอง  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๑.	โรงเรียนอิสลามลำไทร  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๒.	โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๓.	โรงเรียนลำบุหรี่พวง  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๔.	โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๕.	โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๖.	โรงเรียนลำเจดีย์  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๗.	โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๘.	โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๙.	โรงเรียนสุเหร่านาตับ  สำนักงานเขตหนองจอก
๕๐.	โรงเรียนคารีอุปถัมภ์  สำนักงานเขตหนองจอก
๕๑.	โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร  สำนักงานเขตหนองจอก
๕๒.	โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง  สำนักงานเขตหนองจอก
๕๓.	โรงเรียนสุเหร่าสามอิน  สำนักงานเขตวัฒนา
๕๔.	โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน  สำนักงานเขตวัฒนา
๕๕.	โรงเรียนวิจิตรวิทยา  สำนักงานเขตวัฒนา
๕๖.	โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ  (ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์)  สำนักงานเขตวัฒนา
๕๗.	โรงเรียนบ้านแบนชะโด  สำนักงานเขตคลองสามวา
๕๘.	โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร  สำนักงานเขตคลองสามวา
๕๙.	โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๐.	โรงเรียนสุเหร่าสามวา  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๑.	โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๒.	โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๓.	โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๔.	โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า  สำนักงานเขตประเวศ
๖๕.	โรงเรียนสุเหร่าทางควาย  สำนักงานเขตประเวศ
๖๖.	โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน  สำนักงานเขตประเวศ
๖๗.	โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  สำนักงานเขตประเวศ
๖๘.	โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง  สำนักงานเขตประเวศ
๖๙.	โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์  สำนักงานเขตประเวศ
๗๐.	โรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ  (กุลางกูรอุปถัมภ์)  สำนักงานเขตประเวศ
๗๑.	โรงเรียนคันนายาว  สำนักงานเขตคันนายาว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

09000000-4032-9-12569
หน้าที่7/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 9-01-2026, 4:23 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่3

09000000-4032-9-12569
หน้าที่8/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 9-01-2026, 4:23 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำบันทึกขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม กิจกรรมที่ ๒ เพื่อจัดทำคำสั่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่ง กิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฎิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับฯ
และอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการในกิจกรรมที่ 4 สนับสนุนหนังสือแบบเรียนฯภาษาอาหรับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำคำสั่ง กิจกรรมที่ ๒
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียน และเตรียมเอกสารการดำเนินการกิจกรรมที่
๓ จัดประกวดความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด กิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 1/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินงานในกิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนหนังสือ /แบบฝึกหัด ฯ ส่วนกิจกรรมที่ ๒
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับและกิจกรรมที่ ๓ จัดประกวอความสามารถนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ
ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)
ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนรายละเอียดตามหนังสือที่ กท๐๘๐๔/๖๒๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๖๓เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานโครงการสอนภาษาอาหรับ
ทั้งนี้กิจกรรมได้ดำเนินการถึงขั้นตอนการเตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ ๒
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 1/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในกิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนหนังสือ /แบบฝึกหัด ฯอยู่ระหว่างการส่งมอบหนังสือไปยังโรงเรียนที่ร่วมโครงการฯ 
ส่วนกิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับและกิจกรรมที่ ๓ จัดประกวดความสามารถนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ
ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)
ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนรายละเอียดตามหนังสือที่ กท๐๘๐๔/๖๒๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๖๓เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานโครงการสอนภาษาอาหรับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในกิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนหนังสือ /แบบฝึกหัด ฯอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ  ส่วนกิจกรรมที่ ๒
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับและกิจกรรมที่ ๓ จัดประกวดความสามารถนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ
ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)
ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนรายละเอียดตามหนังสือที่ กท๐๘๐๔/๖๒๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๖๓เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานโครงการสอนภาษาอาหรับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในกิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนหนังสือ /แบบฝึกหัด ฯอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ส่วนกิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับและกิจกรรมที่ ๓ จัดประกวดความสามารถนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ
ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)
ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนรายละเอียดตามหนังสือที่ กท๐๘๐๔/๖๒๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๖๓เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานโครงการสอนภาษาอาหรับ /  อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในกิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนหนังสือ
/แบบฝึกหัด ฯอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ  ส่วนกิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับและกิจกรรมที่ ๓
จัดประกวดความสามารถนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019(COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนรายละเอียดตามหนังสือที่ กท๐๘๐๔/๖๒๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๖๓เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานโครงการสอนภาษาอาหรับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 8/7/2563 : เบิกจ่ายฎีกากิจกรรมที่ 4
สนับสนุนหนังสือแบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนการสอนภาษาอาหรับสำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโคร
งการ และขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID19) ตามหนังสือหน่วยศึกษานิเทศก์ที่
กท.0804/1138 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,000,000 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

09000000-4032-9-12569
หน้าที่9/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 9-01-2026, 4:23 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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