
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู)

รหัสโครงการ... : 09000000-4049 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 1,925,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวีระวัช จันทาวงศ์ โทร 3411 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนะวงศ์ โทร 1548
1.3 หลักการและเหตุผล

ครูผู้เป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมากในการอบรมให้เด็กได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา อันเป็นหนทางแห่งการประกอบอาชีพ
นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคม และประเทศชาติ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงความสำคัญของครู และธำรงไว้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
จึงได้จัดทำโครงการรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู) ประจำปี พ.ศ. 2562

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อธำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของการยกย่องเชิดชูเกียรติครู รวมทั้งส่งเสริมคุณค่าและความภาคภูมิใจของการเป็นครู  
2. เพื่อส่งเสริมพลังความสามัคคีของทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. ด้านคุณภาพ
   
จัดกิจกรรมวันครูเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประช
าชนเป็นสำคัญ
2. ด้านปริมาณ
    ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้สนใจทั่วไป สื่อมวลชล
รวมประมาณ 3,000 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 11/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ
ห้องประชุมศิรินาม ชั้น 3 สำนักการศึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 10/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานวันครู ประจำปี 2563 ของแต่ละฝ่าย เพื่อจัดทำคำสั่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอรายชื่อจัดทำคำสั่งดำเนินโครงการ พร้อมจัดทำรูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ วิดีทัศน์
ของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ประชุมเตรียมการจัดงานในแต่ละฝ่าย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563
และได้มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการแต่ละฝ่าย พร้อมสำรวนสถานที่จัดงาน เพื่อจัดแผนผังการจัดงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตร นิทรรศการ ซุ้มต่าง ๆ และพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์และคารวะครูอาวุโส
โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 05.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย-ญี่ปุ่น) มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 3,500 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 3/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู)

รหัสโครงการ... : 09000000-4049 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563

09000000-4049-13-32569
หน้าที่1/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 13-03-2026, 1:39 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เริ่มต้นโครงการ

09000000-4049-13-32569
หน้าที่2/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 13-03-2026, 1:39 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: 2019-10-01 00:00:00

09000000-4049-13-32569
หน้าที่3/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 13-03-2026, 1:39 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

งบประมาณที่ได้รับ  : 1,925,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวีระวัช จันทาวงศ์ โทร 3411 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนะวงศ์ โทร 1548
1.3 หลักการและเหตุผล

ครูผู้เป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมากในการอบรมให้เด็กได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา อันเป็นหนทางแห่งการประกอบอาชีพ
นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคม และประเทศชาติ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงความสำคัญของครู และธำรงไว้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
จึงได้จัดทำโครงการรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู) ประจำปี พ.ศ. 2562

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อธำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของการยกย่องเชิดชูเกียรติครู รวมทั้งส่งเสริมคุณค่าและความภาคภูมิใจของการเป็นครู  
2. เพื่อส่งเสริมพลังความสามัคคีของทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. ด้านคุณภาพ
   
จัดกิจกรรมวันครูเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประช
าชนเป็นสำคัญ
2. ด้านปริมาณ
    ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้สนใจทั่วไป สื่อมวลชล
รวมประมาณ 3,000 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 11/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ
ห้องประชุมศิรินาม ชั้น 3 สำนักการศึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 10/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานวันครู ประจำปี 2563 ของแต่ละฝ่าย เพื่อจัดทำคำสั่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอรายชื่อจัดทำคำสั่งดำเนินโครงการ พร้อมจัดทำรูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ วิดีทัศน์
ของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ประชุมเตรียมการจัดงานในแต่ละฝ่าย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563
และได้มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการแต่ละฝ่าย พร้อมสำรวนสถานที่จัดงาน เพื่อจัดแผนผังการจัดงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตร นิทรรศการ ซุ้มต่าง ๆ และพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์และคารวะครูอาวุโส
โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 05.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย-ญี่ปุ่น) มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 3,500 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 3/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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