
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำนักการศึกษาร่วมใจประหยัดไฟฟ้า

รหัสโครงการ... : 09000000-4069 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวีระวัชร โทร 3411 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร  ชนะวงศ์ โทร 1546
1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

-
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งสำนักการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
และมีหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 10/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการย่อยของทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักการศึกษา
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการจัดทำแผนมาตรการประหยัดพลังงาน พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
และจัดทำคำสั่งคณะกรรมการกำกับและติดตามการใช้ไฟฟ้า กำหนดมาตรกำกับและติดตามการใช้ไฟฟ้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทุกส่วนราชการดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า มีการสุ่มตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการในสังกัดสำนักการศึกษาปฏิบัติตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
และคณะกรรมการมีการสุ่มตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปรายงานผลตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสำนักการศึกษาให้ผู้บริหารทราบ
และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด พร้อมสุ่มตรวจตามพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการในสังกัดสำนักการศึกษาปฏิบัติตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
และคณะกรรมการมีการสุ่มตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 2/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 6 เดือน สามารถลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า ได้เฉลี่ยร้อยละ 16.37
เป็นเงิน 233,088.37 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- กันยายน 2562 ลดลงร้อยละ 7.23 เป็นเงิน 7,806.47 บาท
- ตุลาคม 2562 ลดลงร้อยละ 9.41 เป็นเงิน 15,922.04 บาท
- พฤศจิกายน 2562 ลดลงร้อยละ 26.74 เป็นเงิน 77,603.22 บาท
- ธันวาคม 2562 ลดลงร้อยละ 28.37 เป็นเงิน 68,596.63 บาท
- มกราคม 2563 ลดลงร้อยละ 8.86 เป็นเงิน 14,003.15 บาท
- กุมภาพันธ์ 2563 ลดลงร้อยละ 17.65 เป็นเงิน 49,156.86 บาท

09000000-4069-1-72568
หน้าที่1/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 1:37 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %

09000000-4069-1-72568
หน้าที่2/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 1:37 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

09000000-4069-1-72568
หน้าที่3/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 1:37 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

09000000-4069-1-72568
หน้าที่4/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 1:37 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการในสังกัดสำนักการศึกษาปฏิบัติตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

และคณะกรรมการมีการสุ่มตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 4/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการในสังกัดสำนักการศึกษาปฏิบัติตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
และคณะกรรมการมีการสุ่มตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 12 เดือน สามารถลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า
ได้เฉลี่ยร้อยละ 17.87 เป็นเงิน 592,785.09 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- กันยายน 2562 ลดลงร้อยละ 7.23 เป็นเงิน 7,806.47 บาท
- ตุลาคม 2562 ลดลงร้อยละ 9.41 เป็นเงิน 15,922.04 บาท
- พฤศจิกายน 2562 ลดลงร้อยละ 26.74 เป็นเงิน 77,603.22 บาท
- ธันวาคม 2562 ลดลงร้อยละ 28.37 เป็นเงิน 68,596.63 บาท
- มกราคม 2563 ลดลงร้อยละ 8.86 เป็นเงิน 14,003.15 บาท
- กุมภาพันธ์ 2563 ลดลงร้อยละ 17.65 เป็นเงิน 49,156.86 บาท
- มีนาคม 2563 ลดลงร้อยละ 21.57 เป็นเงิน 67,062.55 บาท
- เมษายน 2563 ลดลงร้อยละ 18.48 เป็นเงิน 62,228.91 บาท
- พฤษภาคม 2563 ลดลงร้อยละ 22.23 เป็นเงิน 82,461.62 บาท
- มิถุนายน 2563 ลดลงร้อยละ 17.89 เป็นเงิน 45,782.98 บาท
- กรกฎาคม 2563 ลดลงร้อยละ 16.87 เป็นเงิน 43,184.02 บาท
- สิงหาคม 2563 ลดลงร้อยละ 19.05 เป็นเงิน 58,976.64 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำนักการศึกษาร่วมใจประหยัดไฟฟ้า

รหัสโครงการ... : 09000000-4069 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวีระวัชร โทร 3411 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร  ชนะวงศ์ โทร 1546
1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

-
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งสำนักการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
และมีหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 10/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการย่อยของทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักการศึกษา
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการจัดทำแผนมาตรการประหยัดพลังงาน พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
และจัดทำคำสั่งคณะกรรมการกำกับและติดตามการใช้ไฟฟ้า กำหนดมาตรกำกับและติดตามการใช้ไฟฟ้า

09000000-4069-1-72568
หน้าที่5/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 1:37 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %

09000000-4069-1-72568
หน้าที่6/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 1:37 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทุกส่วนราชการดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า มีการสุ่มตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการในสังกัดสำนักการศึกษาปฏิบัติตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

และคณะกรรมการมีการสุ่มตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปรายงานผลตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสำนักการศึกษาให้ผู้บริหารทราบ
และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด พร้อมสุ่มตรวจตามพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการในสังกัดสำนักการศึกษาปฏิบัติตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
และคณะกรรมการมีการสุ่มตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 2/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 6 เดือน สามารถลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า ได้เฉลี่ยร้อยละ 16.37
เป็นเงิน 233,088.37 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- กันยายน 2562 ลดลงร้อยละ 7.23 เป็นเงิน 7,806.47 บาท
- ตุลาคม 2562 ลดลงร้อยละ 9.41 เป็นเงิน 15,922.04 บาท
- พฤศจิกายน 2562 ลดลงร้อยละ 26.74 เป็นเงิน 77,603.22 บาท
- ธันวาคม 2562 ลดลงร้อยละ 28.37 เป็นเงิน 68,596.63 บาท
- มกราคม 2563 ลดลงร้อยละ 8.86 เป็นเงิน 14,003.15 บาท
- กุมภาพันธ์ 2563 ลดลงร้อยละ 17.65 เป็นเงิน 49,156.86 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการในสังกัดสำนักการศึกษาปฏิบัติตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
และคณะกรรมการมีการสุ่มตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 4/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการในสังกัดสำนักการศึกษาปฏิบัติตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
และคณะกรรมการมีการสุ่มตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 12 เดือน สามารถลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า
ได้เฉลี่ยร้อยละ 17.87 เป็นเงิน 592,785.09 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- กันยายน 2562 ลดลงร้อยละ 7.23 เป็นเงิน 7,806.47 บาท
- ตุลาคม 2562 ลดลงร้อยละ 9.41 เป็นเงิน 15,922.04 บาท
- พฤศจิกายน 2562 ลดลงร้อยละ 26.74 เป็นเงิน 77,603.22 บาท
- ธันวาคม 2562 ลดลงร้อยละ 28.37 เป็นเงิน 68,596.63 บาท
- มกราคม 2563 ลดลงร้อยละ 8.86 เป็นเงิน 14,003.15 บาท
- กุมภาพันธ์ 2563 ลดลงร้อยละ 17.65 เป็นเงิน 49,156.86 บาท
- มีนาคม 2563 ลดลงร้อยละ 21.57 เป็นเงิน 67,062.55 บาท
- เมษายน 2563 ลดลงร้อยละ 18.48 เป็นเงิน 62,228.91 บาท
- พฤษภาคม 2563 ลดลงร้อยละ 22.23 เป็นเงิน 82,461.62 บาท
- มิถุนายน 2563 ลดลงร้อยละ 17.89 เป็นเงิน 45,782.98 บาท
- กรกฎาคม 2563 ลดลงร้อยละ 16.87 เป็นเงิน 43,184.02 บาท
- สิงหาคม 2563 ลดลงร้อยละ 19.05 เป็นเงิน 58,976.64 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

      .............................................................

09000000-4069-1-72568
หน้าที่10/10 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 1:37 am)


